

Prezentace současného stavu čerpání ITI

Plzeňská metropolitní oblast

Obsah

- Prezentace čerpání z jednotlivých OP
- Spolupráce ITI x Zprostředkující subjekt
- Problematické priority
- Nové možnosti navýšení finančních prostředků

IROP

OP	Alokace	Rozhodnutí ŘV	ŽOP (10/2018)	Plnění	Indikátory 2018
IROP	2 184,8 mil.	516,3 mil.	711,8 mil.	23,63%	cca 30%
1.4	1 200,0 mil.		0,0 mil.	0,00%	
1.2	460,8 mil.	333,1 mil.	362,3 mil.	78,61%	20 / 20
2.1	200,0 mil.	7,7 mil.	72,0 mil.	36,00%	20 / 10
2.2	36,0 mil.	5,0 mil.	15,0 mil.	41,72%	8 / 2
2.4	288,0 mil.	170,5 mil.	262,5 mil.	91,15%	20 / >25

Milníky IROP 2018

- SC 1.2
 - Terminály – 1 do r. 2018, další 4 do r. 2020 (předpokládané projekty Šumavská, Kaplířova, 3 z regionu – Blovice, Nýřany, Přeštice – zpracovatel RRA). Celkem na terminály k dispozici 200 mil. Kč
 - Zahájení 2018, dokončení 2020
 - Vozidla – 19 (nákup trolejbusů pro PMDP) - čerpání 2018, dotace předpokládaná 182 mil. Kč (k dispozici 200 mil. Kč)
 - Cyklostezky – celkem k dispozici 60,8 mil. Kč, předloženy projekty Greenways (10 mil. Kč) a Cyklostezka Koterov-Starý Plzenec (20 mil. Kč). V říjnu 2017 bude další výzva na záměry, k dispozici bude 30 mil. Kč.
- SC 2.1
 - Sociální byty – 20 (rozdělení velkometrážních bytů)
 - Zahájení čerpání konec roku 2017
- 2.2
 - Sociální podniky – 2 (Hájek, ..)
 - Zahájení čerpání 2018
- 2.4
 - Vzdělávací zařízení (ZŠ a SŠ) – 20 (ZŠ a SŠ na území metropolitní oblasti)
 - Zahájení čerpání 2017

OPD

OP	Alokace	Rozhodnutí ŘV	ŽOP (10/2018)	Plnění	Indikátory 2018
OPD	630 mil.	0 mil.	230 mil.	36,51%	

OPD

- SC 1.4
 - Tramvajová trať na Borská pole
 - Zahájení čerpání 2018, dokončení 2020.
 - Měnírny Bory a Letná (projekt PMDP) celkové náklady 115 mil. Kč, CZV 77 mil. Kč, dotace předpokládána 65 mil. Kč
 - Zahájení čerpání březen 2018
 - Točka na Košutce
 - Zahájení čerpání říjen 2019
 - Vozovna Slovany
 - Zahájení čerpání 2019

OP PIK

OP	Alokace	Rozhodnutí ŘV	ŽOP (10/2018)	Plnění	Milníky
OPPIK	370,0 mil.	0,0 mil.	45,0 mil.	12,16%	

OP PIK

- SC 1.2 Služby infrastruktury
 - DRONET - DEPO
 - Zahájení čerpání 09/2018
 - DRONET - Světovar
 - Zahájení čerpání 04/2020
 - Centrum kreativního podnikání DEPO
 - Zahájení čerpání 12/2020

OP ŽP

OP	Alokace	Rozhodnutí ŘV	ŽOP (10/2018)	Plnění	Milníky
OPŽP	200,0 mil.	0,0 mil.	25,0 mil.	12,50%	

Text

OP ŽP

- SC 1.2
 - Retenční nádrž
 - Zahájení čerpání max. leden 2019
 - Odkanalizování Lhoty
 - Zahájení čerpání 2018

OP Z

OP	Alokace	Rozhodnutí ŘV	ŽOP (10/2018)	Plnění	Milníky
OPZ	119,0 mil.	44,6 mil.	34,3 mil.	28,78%	

OPZ

SC 1.1.1 Podpora zaměstnanosti – žadatel: ZČU Plzeň (21 mil. Kč) – žádost na návrh OPZ stažena žadatelem

SC 2.1.1 Sociální začleňování (11 mil. Kč) – 4 rozhodnutí ŘV ITI, podány 3 žádosti, z toho 1 žádost vyřazena, 2 zatím v průběhu hodnocení:

- Salesiánské středisko mládeže Plzeň – v případě úspěšnosti zahájení čerpání 01/2018
- Ledovec, z.s. - v případě úspěšnosti zahájení čerpání 11/2017

OP VVV

OP	Alokace	Rozhodnutí ŘV	ŽOP (10/2018)	Plnění	Milníky
OPVVV	521,5 mil.	521,5 mil.	0 mil.	49 %	

Podáno 6 projektů z toho 5 ZČU, 3 neprošly hodnocením zprostředkujícího subjektu.

Spolupráce ITI x Zprostředkující subjekt

OP	Alokace	Předložené na ZS	Celkem	Plnění	Dohodnocené na ZS	Celkem	Plnění
IROP	2 184,8 mil.	33	292 mil.	13,4 %	27	226,6 mil.	10,4 %
1.1	1 200,0 mil.	0	0 mil.	0,00%	0	0 mil.	0,00 %
1.2	460,8 mil.	3	124,8 mil.	27,1 %	1	94,4 mil.	20,5 %
2.1	200,0 mil.	2	10,5 mil.	5,3 %	1	7,7 mil.	3,9 %
2.2	36,0 mil.	1	2,7 mil.	7,5 %	1	-*	-*
2.4	288,0 mil.	27	154 mil.	53,5 %	25	124,5 mil.	43,2 %
OPD	630,0 mil.	X	X	X	X	X	X
OPVVV	521,5 mil.	6	521,5 mil.	100,0 %	6	255,4 mil.*	49 %*
OPPIK	370,0 mil.	0	0 mil.	0,0 %	0	0 mil.	0,0 %
OPŽP	200,0 mil.	X	X	X	X	X	X
OPZ	119,0 mil.	X	X	X	X	X	X

* Žádost nesplnila podmínky hodnocení

Průměrná délka hodnocení na straně:

- nositele (IROP, OPVVV) – 1¼ měsíce
- zprostředkujícího subjektu
 - IROP - 1 až 3 měsíce (hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti, věcné hodnocení – záleží na počtu předložených žádostí)
 - OPVVV - 1 až 2 měsíce (hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti, proces schvalování věcného hodnocení)

Problematické priority

- Sociální bydlení
- OP PIK – konflikt MPO x MMR x Brusel

Nové možnosti navýšení finančních prostředků

OP D

- přesun peněz z vodních cest –
200 mil. Kč na vozovnu Slovany
- v roce 2018 přesun peněz z OP
Praha

Děkujeme za pozornost

Útvar koordinace evropských
projektů města Plzně, p. o.
Divadelní 105/3
301 21 Plzeň

T 378035950
E benese@plzen.eu
W www.iti-plzen.cz
W www.ukep.eu