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R O Z H O D N U T Í 
 

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu jako 
příslušný správní orgán státní památkové péče na základě usnesení Ministerstva 
kultury ČR č.j. MK 11606/2009 OPP ze dne 01.12.2009, § 67 odst. 1 písm. b) zákona č. 
129/2000 Sb, o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 35 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový 
zákon“) rozhodl po provedeném správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a památkovým 
zákonem takto: 
 
Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, 
IČ: 00064581 
 
spáchalo správní delikt podle § 35 odst. 2 písm. a) památkového zákona tím, 
 
že od 17.08.2007 do 21.01.2010 při probíhající obnově mostovky a parapetů parciálně 
znehodnotilo národní kulturní památku Karlův most se sochařskou výzdobou rej.č. 
ÚSKP ČR 108 (kulturní památka rej.č. ÚSKP ČR 11730/1-15) na parcelách č. 147 
(část), 148, 149, 150, 151, 152, 153, 1110 (část), 1111 (část), 1152 (část) v k.ú. Staré 
Město a na parcelách č. 178, 231, 233, 235, 236, 237, 742/1 (část), 746, 747, 748, 749, 
750, 751, 1035 (část), 1039/1 (část), 1042 (část), 1080 (část), 1081 (část) v k.ú. Malá 
Strana, která byla prohlášena nařízením vlády č. 147/1999 Sb. ze dne 16. června 1999, 
o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní 
památky, prostřednictvím MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní č.p. 984/15, 
110 00 Praha 1, IČ: 48588733 a pověřených zhotovitelů následujícími dílčími útoky: 
 

1. Strojově zpracovávalo kamenné bloky, aniž by byly dopracovány ručně, bez 
zřetele k tradičním postupům použitým u dochovaných kamenů; 

2. provedlo práce způsobem bez respektu k tradičním technikám kamenického 
řemesla – není provedeno lemování, pemrlování nebo opracování zrnovákem a 
mezi jednotlivými kusy jsou značné rozdíly v povrchovém opracování rýhovačkou 

JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.), advokát 
WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. 
advokátní kancelář 
Křižovnické nám. 193/2 
110 00 Praha 1 
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či pemrlicí, ve velkém rozsahu bylo používáno strojní zpracování bez ohledu na 
zpracování původních kamenných bloků; 

3. provedlo demontáž kamenného zábradlí za poškozování kamenných bloků; 
4. vyřazovalo autentické kamenné bloky v dobrém stavu; 
5. kamenné bloky nesrovnalo v lícové ploše, osadilo je nerovně a nepřesně a 

nebyla dodržena vertikální linie; 
6. sesazovalo a spárovalo kamenné zábradlí takovým způsobem, že vznikly 

rozsáhlé maltové výtoky hluboce vpité do kamenných bloků; 
7. použilo různě barevnou a hrubou maltu vysoké pevnosti, která neumožňuje 

přirozenou dilataci, a již ve spárách praská; 
8. provedlo dilatační spáry, které se velmi negativně pohledově uplatňují 
9. nechalo vyznačit na nových kamenech neopodstatněné značky, které jen 

předstírají stáří zhotovení; 
10. použilo kocbeřský pískovec v takovém rozsahu, že jeho světlá jednolitá barva 

s šedými odstíny ve větších plochách neodpovídá původním pískovcům, a 
narušuje vzhled a materiálovou pravdivost pláště Karlova mostu, přičemž 
následně provedené barevné sjednocení toto znehodnocení nevyřešilo; 

11. nedodrželo šířku dochovaného spárování, které je po provedeném přezdění 
podstatně širší; 

12. zakracovalo autentické kvádry madla, přičemž došlo k odštípnutí hran a křivým 
řezným plochám, které nebyly dále opracovány; 

13. nové bloky nechalo zhotovit v rozměrech, které ne vždy odpovídají původním 
kamenům; 

14. hrubě narušilo kamenořez, zábradlí je v některých částech zásadním rozporu 
s jeho původní podobou; 

15. při aplikaci izolace mostovky odsekávalo kameny zasahující pod mostovku. 
 

tedy jako právnická osoba znehodnotilo národní kulturní památku a porušilo povinnost 
uloženou v § 9 odst. 1 památkového zákona, 
 
za což se Hlavnímu městu Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – 
Staré Město, IČ: 00064581 ukládá v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) a § 36 
památkového zákona pokuta ve výši 
 

950 000,- Kč 
(devětsetpadesát tisíc korun českých) 
V  souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a dle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu 
hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši 
paušální částky nákladů řízení, se zároveň Hlavnímu městu Praha se sídlem Mariánské 
náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, IČ: 00064581 ukládá povinnost nahradit 
náklady řízení paušální částkou ve výši  
 

4 000,- Kč 
 (čtyři tisíce korun českých) 
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Splatnost uložené pokuty a paušální částky nákladů řízení je do 30 dnů od nabytí  
právní moci tohoto rozhodnutí na účet vedený u Raiffeisenbank a.s. č. 1063003377 / 
5500 var. symbol. 903000033.              
 

 
 
 

O D Ů VO D N ĚN Í  

 

1. Průběh řízení 

 

1.1 Pověření  

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje 
(dále jen „KPP“) obdržel dne 15.12.2009 usnesení Ministerstva kultury ČR, odboru 
památkové péče, č.j. MK 11606/2009 OPP (spis.zn. MK-S 7681/2009 OPP), kterým se 
Ministerstvo kultury ČR rozhodlo dle § 80 odst. 4 písm. c) správního řádu pověřit KPP 
jako jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením řízení ve věci podnětu 
Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče se sídlem Vídeňská 270/60, 693 
00 Brno, IČ 63112833 ze dne 30.04.2009 o uložení sankce dle § 25 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
s vlastníkem národní kulturní památky Karlova mostu s Hlavním městem Praha, 
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IČ 00064581 a zhotovitelem obnovy společností 
MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733 
za znehodnocení národní kulturní památky Karlův most při probíhající obnově mostovky 
a parapetů. Jelikož Ministerstvo kultury ČR k dopisu, kterým jmenované usnesení 
posílalo, nepřiložilo žádné podkladové materiály, KPP si musel opatřit podklady sám. 
Dopisy č.j. KPP/4/10 a KPP/8/10 ze dne 04.01.2010 požádal o podklady Národní 
památkový ústav a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče. KPP obdržel 
od jmenovaných materiály 13.01.2010 a 18.01.2010. KPP získal podklady i od 
Památkové inspekce a zároveň využil veřejně přístupné internetové stránky a časopis 
„Zprávy památkové péče“ č. 4 ročníku 2009.  

1.2 Zahájení řízení 

Na základě získaných podkladů shledal důvodné podezření ze spáchání správního 
deliktu podle § 35 odst. 2 písm. a) památkového zákona a doručením oznámením o 
zahájení řízení č.j. KPP/207/10 zahájil dne 21.01.2010 v souladu s § 46 správního řádu 
správní řízení s právnickou osobou Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 
2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, IČ: 00064581 (dále jen „Hlavní město Praha“). 
Hlavní město Praha bylo podezřelé ze spáchání uvedeného správního deliktu tím, že 
v období od 17.08.2007 do 15.12.2009 při obnově Karlova mostu se sochařskou 
výzdobou v Praze, národní kulturní památky: 
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1. Strojově zpracovávalo kamenné bloky, aniž by byly dopracovány ručně, bez 
zřetele k tradičním postupům použitým u dochovaných kamenů; 

2. provedlo práce způsobem bez respektu k tradičním technikám kamenického 
řemesla – není provedeno lemování, pemrlování nebo opracování zrnovákem a 
mezi jednotlivými kusy jsou značné rozdíly v povrchovém opracování rýhovačkou 
či pemrlicí, ve velkém rozsahu je používáno strojní zpracování bez ohledu na 
zpracování původních kamenných bloků; 

3. provedlo demontáž kamenného zábradlí za poškozování kamenných bloků; 

4. vyřazovalo autentické kamenné bloky v dobrém stavu a některé z nich drtilo bez 
řádného posouzení a možnosti druhotného použití; 

5. kamenné bloky nesrovnalo v lícové ploše, osadilo je nerovně a nepřesně a 
nebyla dodržena vertikální linie; 

6. sesazovalo a spárovalo kamenné zábradlí takovým způsobem, že vznikly 
rozsáhlé maltové výtoky hluboce vpité do kamenných bloků; 

7. použilo různě barevnou a hrubou maltu vysoké pevnosti, která neumožňuje 
přirozenou dilataci, a již ve spárách praská; 

8. provedlo dilatační spáry, které se velmi negativně pohledově uplatňují, přičemž 
do povrchu tmelu byly zamačkány kamínky pro pohledovou imitaci přírodního 
materiálu; 

9. nechalo vyznačit na nových kamenech neopodstatněné novodobé značky, které 
jen předstírají stáří zhotovení; 

10. provedlo zcela nové úpravy autentických kamenných kvádrů (krácení, 
zmenšování, uřezání zámků se stabilizační funkcí); 

11. použilo kocbeřský pískovec v takovém rozsahu, že jeho světlá jednolitá barva 
s šedými odstíny ve větších plochách neodpovídá původním pískovcům, a 
narušuje vzhled a materiálovou pravdivost pláště Karlova mostu, přičemž 
následně provedené barevné sjednocení toto znehodnocení nevyřešilo; 

12. nedodrželo šířku dochovaného spárování, které je po provedeném přezdění 
podstatně širší; 

13. původní kamenné kvádry nevracelo na původní místo; 

14. neprovádělo kamenické opravy a očištění původních kamenů; 

15. zakracovalo autentické kvádry madla, přičemž došlo k odštípnutí hran a křivým 
řezným plochám, které nebyly dále opracovány; 

16. nové bloky nechalo zhotovit v rozměrech, které ne vždy odpovídají původním 
kamenům; 

17. hrubě narušilo kamenořez, zábradlí je v zásadním rozporu s jeho původní 
podobou; 

18. při aplikaci izolace mostovky odsekávalo kameny zasahující pod mostovku, 
pateční kameny vyměňovalo za nové, prořezávalo drážky do nových i původních 
kamenů a znehodnotilo jejich povrch nástřikem izolace a asfaltovým tmelem; 
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19. mostovku zhotovilo bez použití tradičních materiálů odpovídajících národní 
kulturní památce (zejména se jedná o beton o celkové tl. až 63 cm, plastbeton, 
polystyren, geotextilie, metakrylátová izolace Eliminator s drenážní rohoží); 

20. pro doplnění chybějící dlažby použilo dosud na mostě nepoužitou žulu 
pavlovskou, ačkoliv je dostupná původní boršovská. 

 

Jedním z hlavních podkladů pro zahájení řízení s Hlavním městem Praha byl protokol o 
výsledku státní kontroly plnění povinností vlastníka národní kulturní památky Karlův 
most při přípravě a realizaci obnovy Karlova mostu v roce 2007 a 2008, která byla 
provedena v době od 14.07.2008 do 26.09.2008, a rozhodnutí o námitkách č.j. 
15809/2008 ze dne 25.11.2008. KPP také vycházel ze znaleckého posudku č. 
221/09/2008 „Oprava kamenného zábradlí na Karlově mostě v Praze“ ze dne 
24.09.2008, který vypracoval akademický sochař Doc. Petr Siegl. KPP rovněž vycházel 
z „Rekapitulace pochybení při opravě Karlova mostu“ s fotodokumentací poskytnutého 
společně s dalšími podklady (např. podnět MKČR ze dne 29.04.2009) Sdružením 
profesionálních pracovníků památkové péče dne 18.01.2010. K rozhodnutí KPP o 
zahájení správního řízení přispěl i obsah časopisu „Zprávy památkové péče“ ročník 
69/2009/číslo 4 stejně jako článek Martina Pavaly z listopadu 2008 
(http://www.restauro.cz/diskuze/Karluv_most_08.html). Dalším podkladem pro zahájení 
řízení byly závěry odborné komise pro obnovu Karlova mostu, poradního orgánu 
generální ředitelky NPÚ. KPP měl rovněž k dispozici kopie rozhodnutí o opatření č.j. S-
MHMP 231202/2009 ze dne 14.08.2009 a vyjádření Národního památkového ústavu č.j. 
NPÚ-302/2009/2009 k tomuto opatření. KPP se také před zahájením řízení vedle 
internetových stránek ministerstva kultury seznámil s obsahem následujících webových 
stránek: 

http://www.smp.cz/-oprava-karlova-mostu, http://www.zachrante-karluv-most.cz/, 
http://www.opravakarlovamostu.cz/, 
http://www.mottmac.cz/projects/?mode=type&id=4662, 
http://www.restauro.cz/diskuze/Karluv_most_08.html, 
http://www.imaterialy.cz/clanky/poruchy/6734/oprava-mostovky-karlova-mostu-priprava-
prubeh-zkusenosti-a-pouzite-materialy/, http://ries.blog.respekt.cz/c/59037/Karluv-most-
v-oprave.html 

Ze shromážděných podkladů a prohlídky mostu provedené dne 13.01.2010 vyplývalo 
důvodné podezření, že při obnově parapetů a mostovky Karlova mostu dochází 
v průběhu prací k postupnému znehodnocování nikoliv nepodstatné části národní 
kulturní památky, která je zároveň součástí historického centra Prahy zapsaného na 
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

 

1.3 Předložení mandátních smluv 

Dne 01.02.2010 vydal KPP usnesení č.j. KPP/332/10, kterým Hlavnímu městu Praha 
uložil povinnost předložit mandátní smlouvy mezi MOTT MACDONALD Praha, spol. 
s r.o. a Hlavním městem Praha. Hlavní město Praha svoji povinnost splnilo a dne 
08.02.2010 byly mandátní smlouvy, či spíše objednávky doručeny KPP.  První 
objednávka prací ze dne 05.06.2006 č.j. OMI/4570/2006 podepsaná ředitelem odboru 

http://www.smp.cz/-oprava-karlova-mostu
http://www.zachrante-karluv-most.cz/
http://www.opravakarlovamostu.cz/
http://www.mottmac.cz/projects/?mode=type&id=4662
http://www.restauro.cz/diskuze/Karluv_most_08.html
http://www.imaterialy.cz/clanky/poruchy/6734/oprava-mostovky-karlova-mostu-priprava-prubeh-zkusenosti-a-pouzite-materialy/
http://www.imaterialy.cz/clanky/poruchy/6734/oprava-mostovky-karlova-mostu-priprava-prubeh-zkusenosti-a-pouzite-materialy/
http://ries.blog.respekt.cz/c/59037/Karluv-most-v-oprave.html
http://ries.blog.respekt.cz/c/59037/Karluv-most-v-oprave.html
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městského investora (OMI) je na výkon inženýrské činnosti při realizaci stavby etapy 
0003 – A „Oprava mostovky Karlova mostu“ vč. výkonu funkce technického dozoru 
investora, přičemž specifikace inženýrských činností je uvedena v příloze. K objednávce 
je přiložena plná moc pro MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. pro zastupování 
Hlavního města Prahy pro všechny právní úkony potřebné a nutné k vykonávání 
investorských práv, povinností, k plnění závazků, které vznikly nebo vzniknou hlavnímu 
městu Praha jako investorovi stavby. Plná moc ze dne 5.6.2006 zároveň opravňuje 
MOTT MACDONALD Praha k zastupování Hlavního města Praha před orgány státní 
správy a místními orgány a opravňuje k podepisování smluv o výpůjčce záborů 
pozemků potřebných pro realizaci stavby. Uvedenou plnou moc podepsal za OMI ředitel 
odboru Ing. Jiří Toman, avšak není uvedeno na základě jakého titulu může OMI resp. 
jeho ředitel zastupovat Hlavní město Praha a činit za ní úkony. Odkaz na nějaký vnitřní 
řád Magistrátu hlavního města Prahy nebo usnesení Rady hlavního města Prahy chybí, 
nicméně na základě těchto dokumentů bylo na Karlově mostě postupováno a MOTT 
MACDONALD Praha, spol. s r.o. za Hlavní město Praha jednal. Druhá objednávka č.j. 
OMI/2905/934/207 (HMP/203402/2007) ze dne 02.05.2007 se týká zajištění inženýrské 
činnosti pro změnu DSP na plynové osvětlení a je k ní také přiložena jako v předchozím 
případě plná moc ze dne 02.05.2007 podepsaná ředitelem odboru OMI. 

 

1.4 Vyjádření Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště  

1.4.1 Vyjádření, o které bylo žádáno v dopise KPP č.j. KPP/4/10 ze dne 04.01.2010 
bylo doručeno 04.02.2010. Jedná se o vyjádření č.j. NPÚ-302/27/2010 ze dne 
29.01.2010, ve kterém se uvádí následující: „Karlův most je národní kulturní památkou 
a zároveň je součástí městské památkové rezervace, zapsané na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Karlův most plní i mimořádnou úlohu 
městotvornou jako spojnice mezi Malou Stranou a Starým Městem i téţ jako důleţitá 
součást významných praţských panoramat. Součástí mostu je rovněţ výtvarné řešení 
věţí na obou koncích s unikátní románskou a gotickou sochařskou výzdobou. Most 
náleţí k nejvýznamnějším a nejstarším stavbám svého typu v Evropě. Jedná se o 
mimořádně hodnotné technické dílo, doklad projekčních, konstrukčních a řemeslných 
dovedností z období vrcholného středověku. Kromě toho navíc získal od období baroka 
zcela ojedinělou, svým rozsahem i ikonografickou náplní mimořádnou, sochařskou 
výzdobou. Mezi klíčové památkové hodnoty Karlova mostu náleţí zejména: a) Hodnota 
historicko – architektonická, kterou představuje původní architektonické řešení mostu 
včetně detailů a řešení konstrukce, které bylo respektováno během všech dosavadních 
oprav do poloviny 20. století. Kontinuita architektury mostu je jedním ze základních 
předpokladů jeho architektonické a umělecko-historické hodnoty. b) Hodnota 
historického, technického a konstrukčního řešení, kterou představuje historický 
konstrukční systém a všechny jeho detaily. Vedle původního konstrukčního systému 
jsou významné i pozdější opravy. Výjimkou jsou však novodobé zásahy, které vedly 
k jeho poškození nebo narušily jeho autenticitu. Jedná se o technologické postupy a 
materiály, pouţité při stavbě a opravách mostu od doby jeho vzniku aţ do konce prvé 
poloviny 20. století. Je to především způsob zdění a vázání kamenných bloků včetně 
kamenických zámků, tvarování styčných ploch, jejich materiál z různých druhů 
pískovce, povrchové úpravy provedené kamenickými nástroji na plochách viditelných i 
neviditelných a všechny další stopy, jako jsou důlky po kleštích, kamenické značky a 
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také například historické malty se svou charakteristickou barevností a zrnitostí. 
Nedílnou součástí památky jsou i pohledově skryté součásti, jako například dubové 
piloty a dřevěné rámové a štětové konstrukce základů a výplňové zdivo kryjící rub 
kleneb. c) Hodnota stáří a autenticita mostu, kterou představuje starobylý vzhled mostu, 
autentické historické materiály a rovněţ tzv. stopy stáří. Hodnota stáří se zásadně podílí 
na autentičnosti památky a svědčí mimo jiné o její pravosti. d) Umělecko-výtvarná 
hodnota reprezentovaná zejména spojením gotické architektury s jedinečnou galerií 
soch ze XVII.-XX. století, umocněná zasazením mostu do panoramatu Praţské 
památkové rezervace. V konfrontaci s hodnotovými kritérii Karlova mostu se některé 
stavební práce na mostovce a parapetech jeví z hlediska památkové péče jako značně 
problematické. Za základ všech dosavadních problémů, spojených s obnovou mostovky 
a parapetních zdí, lze podle našeho názoru označit naprosto nedostatečně zvládnutou 
přípravu projektové dokumentace, zpracované bez nezbytných průzkumů 
(technologické průzkumy na obnovu zídek a ošetření jednotlivých kamenných kvádrů, 
stavebně-historický průzkum). Připomínáme, ţe především ze strany mandatáře bylo 
často opakováno, ţe stavba je vedena v reţimu lineární technické stavby. To vedlo 
k pominutí základních konzervačních postupů při ošetření historických kamenných 
kvádrů a některé postupy byly povaţovány za zcela nepřijatelné a při obnově mostu za 
zakázané (tj. lepení kamene, zpevňování kamene a doplňování kamene tmely). Při 
posuzování zda kamenné kvádry budou vyřazeny, byl v zásadě zohledněn pohled na 
kamenný prvek jako na horninu. V hodnotící komisi byly tak rozhodující především 
názory externích spolupracovníků z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. To vedlo 
v četných případech k vyřazování historických kvádrů často vysoké kulturní hodnoty. 
Dále nebyly určeny technologické postupy pro rozebírání a sestavování kamenných 
zídek, coţ vedlo k uplatňování technologicky nesprávných postupů (výrony řídké malty 
apod.). Základním nedostatkem je podle našeho názoru absence realizačního projektu 
na obnovu parapetních zídek. Obnova zídek se tak provádí v zásadě na základě jediné 
věty v projektu na stavební povolení a to cit.: „Zídka bude opravena kamenicky“. 
Absence realizační dokumentace byla nahrazována případ od případu rozhodnutím 
realizačního týmu přímo na stavbě, a to do značné míry bez konkrétní zodpovědnosti. 
Chybějící parametry obnovy vedly od srpna 2009 k názorovým střetům mezi 
jednotlivými subjekty zainteresovanými na stavbě. Od této doby usiloval NPÚ o 
vypracování realizační dokumentace. Je nutno konstatovat, ţe v poslední době je 
moţné zaznamenat snahy o zlepšení kvality prací z hlediska zájmů státní památkové 
péče (zahájení přípravy realizační dokumentace pro pole 0A aţ IIA, oprava pole XIA 
v restaurátorském reţimu apod., viz TZ NPÚ z 26.1.2010). Ztráta na památkové 
hodnotě spočívá především ve zcela zbytečném odstranění historických kamenných 
kvádrů, především kusů z tzv. praţských pískovců. Nekvalitně provedené práce 
(vymývání, nepřiměřeně širokých spár, respektování spárořezu podle vnějších 
vysprávek ve 70. a 80. let 20. století, zatečení řídké malty na líc dolní stavby, usazení 
nových strojových výrobků bez ohledu na původní líc okolních původních bloků apod.) 
jsou reverzibilní a lze je opravit. Znehodnocují však vnímání mostu jako autentického 
díla a degradují tak jeho hodnotu. V současné době, po prvních mrazivých dnech, se 
začínají projevovat statické poruchy přibliţně ve třetinách polí mostu, tedy v místech, 
která jsou pro gravitační mostní stavbu typická. Některé trhliny procházejí nejen 
spárami, ale i dokonce původními kamennými kvádry. V tomto případě lze dilatační 
spáry vyplněné krajně nevhodným trvale pruţným tmelem, které jsou realizovány 
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v blízkosti soklů sochařské výzdoby nad pilíři, povaţovat z hlediska zájmů památkové 
péče za problematické. Závěrem jsme nuceni s politováním konstatovat, ţe způsob 
provádění většiny činností při obnově zídek parapetů je v rozporu s principy památkové 
péče a není adekvátní hodnotě jedné z nejvýznamnějších kulturních památek na našem 
území.“ 

1.4.2 Dne 25.02.2010 obdržel KPP na vědomí dopis Národního památkového ústavu 
(NPÚ), ústředního pracoviště týkající se uložení kamenných kvádrů v trvalém úložišti. 
NPÚ považuje deponované kameny za nedílnou součást národní kulturní památky, a 
proto musí OMI MHMP vytvořit trvale vhodné podmínky pro ochranu historicky 
hodnotných kamenických prvků. Dle NPÚ je podle jeho zjištění deponováno kolem 300 
kamenných kvádrů, které bude možno po základní konzervaci vrátit zpět do konstrukce 
mostu. Jen zbytečně vyřazených madelních kusů je z pohledu NPÚ téměř dvacet a 
některé z vyřazených kamenných kvádrů mají vysokou památkovou hodnotu. Jedná se 
především o výjimečně dlouhé kusy z pražských pískovců. Toto překvapivě velké 
množství zbytečně vyřazených kvádrů není bohužel asi konečné. Generální ředitelka 
NPÚ také konstatovala, že již nelze zpětně posoudit kvalitu kamenných kvádrů, které 
skončily v drtičce. Generální ředitelka NPÚ Ing.arch. Naděžda Goryczková považuje za 
neodkladné provést objektivní komisionální vyhodnocení kamenických kvádrů 
uložených Na Šutce a použitelné kvádry vrátit zpět do konstrukce mostu, a to některé 
z nich již v této etapě stavby s ohledem na podmínku č. 5 rozhodnutí Magistrátu 
hlavního města Prahy čj. S-MHMP 231202/2009 ze dne 14.08.2009. 

1.4.3 Dne 25.03.2010 bylo doručeno na vědomí stanovisko NPÚ ke stanovisku PřF UK 
k možnosti ukládání kamenných kvádrů vyřazených při opravě mostovky Karlova mostu 
do vnitřní konstrukce mostu. 

 

1.5 Zaslání dokumentů Magistrátem 

KPP také požádal dopisem č.j. KPP/400/10 ze dne 04.02.2010 (doručeno datovou 
schránkou 05.02.2010) o zaslání kopií dokumentů ve věci Karlova mostu Magistrát 
hlavního města Prahy, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Konkrétně 
se jednalo o záznamy z kontrolních dnů na Karlově mostě č.: 1-19, 23-25, 27-48, 58-
103, 105-106 a protokoly, zápisy či záznamy z místních šetřeních a ústních jednáních 
prováděných Magistrátem hlavního města Prahy na Karlově mostě při výkonu státní 
památkové péče od srpna 2007 do prosince 2009. Tyto dokumenty KPP neobdržel ani 
do 22.02.2010. 

Na základě nulové reakce ze strany Magistrátu hlavního města Prahy, odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu zaslal KPP pod č.j. KPP/634/10 dne 22.02.2010 
Magistrátu hlavního města Prahy opětovnou žádost o zaslání dokumentů ve věci 
Karlova mostu. Téhož dne ale byla doručena krajskému úřadu datová zpráva (KPP 
obdržel až následujícího dne) o zaslání požadovaných písemností, které byly následně 
25.02.2010 doručeny fyzicky. 
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1.6 Vyjádření Magistrátu hl.m. Prahy 

Dne 08.02.2010 bylo KPP doručeno vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, 
Odboru správy majetku č.j. MHMP 122647/2010 ze dne 03.02.2010 podepsané Ing. 
Radkem Svobodou. Ve vyjádření se mj. požaduje zastavení správního řízení s ohledem 
na uplynutí prekluzivní lhůty a navrhuje se provedení dokazování ohledáním na místě a 
důkazu listinami. Podle § 30 odst. 5 správního řádu každý, kdo činí úkony, musí 
prokázat své oprávnění. U pana ředitele odboru správy majetku MHMP bylo oprávnění 
doloženo až na konci prvoinstančního řízení.  

 

1.7 Ohledání věci  

Dne 09.02.2010 vydal KPP usnesení o ohledání věci, který uložil Hlavnímu městu 
Praha povinnost strpět ohledání Karlova mostu, národní kulturní památky a kamenů 
uložených ve skladišti v pražské ulici „Na Šutce“. 

Dne 24.02.2010 proběhlo ohledání Karlova mostu a úložiště kamenů v pražské ulici Na 
Šutce. Průběh úkonu byl zaznamenán do protokolu a byla pořízena fotodokumentace. 

Na Karlově mostě byl pořízen následující záznam do protokolu: 
V průběhu ohledání místa bude pořizována fotodokumentace. 

Pole XV sever – madla parapetu vyštípaná, patinace nových kamenů, vyštípané rohy 
nových i původních kamenů, zdivo zašpiněné od vyteklé malty. 
Pole XIV sever – odpadaná malta pod spodní řadou parapetu a poškozené původní 
kameny, nedodrţení lícování v opravované části parapetu, patinace nových kamenů, 
vyštípané části madel a kamenů parapetu. 
Pole XIII sever – vyštípané části madel a kamenů parapetu, široké spárování, 
nedodrţení lícování ve styku opravené a původní části, patinace nových kamenů. 
Pole XIII jih – široké spárování, nedodrţení roviny líce, patinace nových kamenů. 
Pohled z mostu: 
Pole XV – vyštípané části madel a kamenů, kamenické novodobé značky, široké 
spárování, 
Pole XV -  prasklina svislá s poškozením nového kamene, kamenické značky 
novodobé, vyštípané části kamenů a madel. 
Pole XIV – novodobé kamenické značky, vyštípané části madel a parapetů, nedodrţení 
lícování kamenů (1,2 cm), vypadávání malty ve spárách madel, svislá prasklina. 
Pole XIII – vyštípané části madel a parapetů, vysprávky – doplňování chybějících částí 
kamenů maltou, svislé praskliny, nedodrţení lícování, vypadávání malty ve spáře 
parapetu. 
Pole XII – kamenické novodobé značky, vyštípané části madel a kamenů parapetů, 
doplňování chybějících částí kamenů maltou, svislá prasklina, nedodrţení lícování, 
přečnívání parapetního kamene (cca 1 cm). 
Pole XI – jih v opravě, kamenická značka, doplňování chybějících částí madel a 
kamenů maltou, vypadávání malty ve spáře parapetu, vyštípané části kamenů a 
parapetů, svislá prasklina. 
Pole X – vyštípání části kamenů a parapetů, doplňování chybějících částí madel a 
kamenů maltou, svislá prasklina. 
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Pole IX – nový kámen s menším rozměrem výšky (cca o 1,5 cm), široké spárování + 
kamenická značka, vypadávání malty, ve svislých spárách ve styku s mostovkou svislá 
prasklina, vyštípané části kamenů a madel, doplňování chybějících částí madel a 
parapetních kamenů maltou, další svislá prasklina přes dva starší kameny. 
Pole VIII – vypadávání malty ve svislých spárách ve styku s mostovkou (písek?), 
vyštípané části kamenů a madel, doplňování chybějících částí madel a kamenů maltou. 
Pole VII – vyštípané části kamenů a madel, doplňování chybějících částí madel a 
kamenů maltou, svislá prasklina. 
Pole VI – vyštípané části kamenů a madel, doplňování chybějících částí madel a 
kamenů maltou 

- jih v opravě 
Pole V – svislá prasklina madla (starší kámen) + spár vedle dilatace ve vzdálenosti 90 
cm, vyštípané části kamenů a madel, doplňování chybějících částí madel a kamenů 
maltou 

- jih v opravě 
Pole IV – jih v opravě 
Pole III – jih v opravě 
Pole II – jih v opravě 
Pole I – jih v opravě 
 
Společně pro pole IV – I: jen lokálně doplněná chybějící část maltou 
Společně pro všechna pole: na polích jsou dilatační spáry z pruţného tmelu 
s povrchovou úpravou vmačkaného kamínku (drtě). 
Po ohledání místa byl čten protokol a zástupce HMP, OMI p. Vratislav Fajt se vyjádřil 
viz list č.5, č.6 a za HMP OSM JUDr. Věra Liakou předala na listu č.7 a bylo přečteno. 
Zástupce HMP OMI p. Vratislav Fajt se ke stanovisku na listu č.7 (OMI HMP), připojuje. 
Vyjádření zástupce OMI MHMP p. Vratislava Fajta k protokolu: 
1. k poli XV sever: pokud byly vyštípané rohy či hrany starých kamenů opraveny 

maltou, bylo opraveno podle schváleného technologického postupu. Patinace byla 
provedena kvalifikovaným restaurátorem dle poţadavků a pod dohledem odborné 
organizace státní památkové péče NPÚ a OKP MHMP. Výtoky na zdivu nejsou 
způsobeny maltou při zdění, jedná se o vápenné výluhy vzniklé v průběhu mnoha let 
důsledkem špatné funkce izolace.  
K námitce na vyštípané nové kameny uvádíme, ţe si nejsme vědomi vloţení nových 
kamenů do konstrukce, které by byly vyštípnuty. Zároveň prohlašuji, ţe v rámci 
protokolu nebyly tyto kameny identifikovány. 

2. k poli XIV sever: odpadaná malta není předmětem této opravy, poškozené původní 
kameny – viz bod č. 1. 
Nerovnosti v lícování jsou dány snahou přizpůsobit nový tvar zábradlí jak původnímu 
zdivu pod úrovní nulové spáry, tak napojení na podstavce soch, snaze dodrţet 
svislost zábradlí a plynulost průběhu madla 
Patinace a další 2 záznamy viz bod č. 1 

3. k poli XIII sever: vzhledem k tomu, ţe všechny kameny jsou buď původní nebo jsou 
tvarově přesné kopie původních kamenů a vnější rozměry zábradlí zůstaly 
nezměněny, jsou i šířky spár stejné jako byly původní. 
- ostatní viz bod č. 1 

4. pole XIII jih: viz stanovisko v bodu č. 1 
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5. pole XV: kamenické značky – některé kameny byly po dohodě se zástupci NPÚ 
označeny novodobými kamenickými značkami 
praskliny – se svislými prasklinami se počítalo uţ v projektové fázi, pro omezení 
výskytu se dělají pruţné spáry u podstavců soch, vznikají v důsledku objemových 
změn této kamenné konstrukce a PD počítá s jejich úpravou před dokončením díla 
- zbylé dva zápisy viz pod č. 1 

6. pole XIV: vypadávaná malta způsobena vandaly (před dokončením díla bude 
opraveno) 
ostatní viz bod č. 1 

7. pole XIII: doplňování chybějících částí maltou je prováděno dle schváleného 
technologického postupu 
ostatní viz bod č. 1 

8. dilatační spáry: prováděny podle schválené dokumentace (technologického postupu) 
9. pole XII: přečnívající parapetní kámen – v tomto poli se vyskytuje jeden původní 

parapetní kmen s jiným sklonem horního povrchu neţ mají kameny sousední. Byly 
předány 2 fotografie kamene č. 2 pole XII před rozebráním. 
ostatní viz bod č. 1 

10. pole XI: viz bod č. 1 
11. pole X: viz bod č. 1 
12. pole IX: i v tomto případě je nový kámen rozměrovou kopií 

pokud se jedná o vypadávání malty ve svislých spárách u povrchu vozovky, nevíme 
přesně, o jakou záleţitost se jedná. Nemůţeme se vyjádřit. Moţná se jedná o 
nerozebírané zdivo 
ostatní viz bod č. 1 

13. pole VIII: viz výše 
14. pole VII: viz výše 
15. pole VI: viz výše 
16. pole V: viz výše 

svislá prasklina – touto novou trhlinou se stavba zabývá a bude řešeno do doby 
dokončení dála, upozorňujeme, ţe se jedná o rozestavěnou stavbu. 

17. pole IV, III, II, I: viz výše 
 
Vyjádření zástupkyně OSM MHMP JUDr. Věry Liakou k protokolu: 
„Nad rámec výše uvedeného vyjádření zástupce OMI MHMP uvádím:  
Vzhledem k řízení, jehoţ předmětem je poškození, ohroţení a znehodnocení Karlova 
mostu zásadně nesouhlasím s postupem, kdy je při místním ohledání vypracována 
(pořizována) fotodokumentace a následně po provedení důkazu ohledání pouţita pro 
bliţší specifikaci předmětu ohledání. K tomuto nebudeme mít moţnost se jakkoliv 
vyjádřit.  
Ohledání mělo být provedeno určité, měly být specifikovány jednotlivé popisy 
případných nedostatků tak, aby bylo zřejmé, kterých konkrétních kamenů, spár či jiných 
věcí se týká.  
Postup správního orgánu při provádění důkazu ohledání povaţujeme za neobjektivní, 
účelové a v rozporu se základními zásadami správního řádu. V průběhu ohledání 
nebyla účastníkům řízení dána moţnost vyjádřit se ke zjištěným skutečnostem, přičemţ 
vzhledem k předmětu ohledání a jeho rozsahu bylo toto ţádoucí. Moţnost vyjádření 
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účastníků k protokolu pro jeho sepsání je vzhledem k rozsahu věci nedostačující a 
vzhledem k neurčitosti ohledání téměř nemoţné.  
Není nám známo, na základě jaké zákonného ustanovení byl přiván  k účasti na 
místním ohledání Ing.arch. Chudárek. Tuto osobu povaţujeme za neobjektivní, a to 
vzhledem ke skutečnosti, ţe se jedná o zaměstnance NPÚ, který vykonává dohled na 
stavbě, tj. má poměr k věci. 
Vzhledem k výše uvedenému s obsahem protokolu nesouhlasíme a tento 
nepodepisujeme. 
Ţádáme, aby nám jako účastníkovi byla zaslána kopie protokolu o ohledání ze dne 
24.02.2010.“ 
Kopie protokolu byla účastníkům dle listu č.1 předána v závěru ohledání místa v počtu 7 
listů. Ing.arch.Z. Chudárek konstatuje, ţe nebyly vzneseny odborné dotazy na jeho 
osobu. 
S ohledem na skutečnost, že jak zástupkyně účastníka řízení, tak zástupce OMI pan 
Vratislav Fajt odmítli podepsat protokol a nepodepsali ani vlastní vyjádření, nemůže 
KPP považovat jejich závěry za právně významný úkon. I přes tuto skutečnost KPP na 
uvedená tvrzení v tomto odůvodnění reaguje. 
Z protokolu ohledání kamenů v úložišti v pražské ulici „Na Šutce“: 
V průběhu ohledání místa bude pořizována fotodokumentace. 
Účastníci ohledání byli seznámeni s úloţištěm „Na Šutce“ a se způsobem uloţení 
kamenných kvádrů a jejich fragmentů a s celkovým způsobem evidence jejich uloţení.  
Stanovisko zástupce účastníka řízení OMI MHMP Vratislava Fajta: Metodika hodnocení 
vyřazených kamenů uskladněných v úloţišti vychází z metodik aplikovaných pro 
památky UNESCO, touto metodikou proběhl nedestruktivní podrobný výzkum všech 
kamenů parapetu ze strany Přírodovědecké fakulty UK, a to s cca 20 hodnocených 
ukazatelů – viz „výzkumná zpráva“ vyhotovená PřF UK v letech 2005 – 2006. Následně 
byly kameny podrobeny komisionelnímu hodnocení po uvolnění ze zábradlí odbornou 
komisí, jejímiţ členy byli mj. i zástupci NPÚ a PřF UK. Proto výslovně upozorňujeme 
z výše uvedených důvodů, ţe všechny kameny uloţené „Na Šutce“ nemohly a 
nemohou být vzhledem ke svému stavu a stupni poškození znovu vyuţity v konstrukci 
parapetu Karlova mostu. 
Stanovisko zástupce NPÚ, ú.p. Ing.arch. Zdeňka Chudárka: „Z hlediska uloţení 
kamenických kvádrů a jejich úlomků i způsobu jejich evidence není z hlediska 
památkové péče zásadních připomínek. Důrazně však připomínám stanovisko NPÚ, ţe 
na úloţišti „Na Šutce“ je deponováno velké mnoţství kamenných kvádrů, které je 
moţné po základním ošetření zpět pouţít do konstrukce mostu. Jedná se 
pravděpodobně aţ o 300 kusů. Z vlastní zkušenosti je mi známo (do komise pro 
hodnocení kamenů jsem byl delegován v době hodnocení, pole VI. A), ţe hodnocení 
bylo prováděno pouze vizuálně, případně poklepem kladívka, a to pouze z hlediska 
horniny. Nebyly zvaţovány moţnosti ošetření těchto vyčleněných kamenů metodami 
běţně uţívanými v obdobných konstrukcí v památkové praxi. Z hlediska ochrany 
kulturních hodnot mostu je objektivní vyhodnocení deponovaných kamenických článků, 
a to z hledisek moţnosti ošetření kamene metodami běţnými v památkové péči, jeden 
z naprosto prioritních úkolů, jinak by mohlo dojít k váţným kulturním ztrátám.“  
Doplňující vyjádření účastníka řízení OMI MHMP Vratislava Fajta: K výše uvedenému 
konstatuji, ţe pan Z. Chudárek je od konce srpna 2009 členem odborné komise pro 
hodnocení kamenů. 
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Stanovisko zástupce účastníka řízení HMP – OSM MHMP JUDr. Věry Liakou: „Pouhé 
pořízení fotodokumentace úloţiště povaţujeme za nedostatečné, částečné provedení 
místního ohledání, a to vzhledem k závaţnosti řízení, ve kterém je HMP podezíráno 
z poškození, ohroţení a znehodnocení Karlova mostu. Není nám známo, na základě 
jakého zákonného ustanovení byl přizván k účasti na místním ohledání Ing. Arch. 
Chudárek. Tuto osobu povaţujeme za neobjektivní, a to vzhledem ke skutečnosti, ţe se 
jedná o zaměstnance NPÚ, který vykonává dohled na stavbě, tj. má poměr k věci a 
pokud je nám známo nesplňuje profesně kvalifikační předpoklady pro předmětné 
ohledání. Ţádám, aby nám jako účastníkovi řízení, byla předána kopie protokolu o 
ohledání kamenů ze dne 24.02.2010“ 
 
Vyjádření pana Fajta za OMI není relevantní, neboť nebyl zástupcem účastníka řízení 
ve smyslu § 31 správního řádu. Uznání úkonů podle § 34 odst. 4 správního řádu se týká 
zastupování na základě plné moci, opatrovníka a zákonného zástupce (viz § 34 odst. 1 
správního řádu), a nelze tedy vydat usnesení o uznání úkonů učiněných panem Fajtem, 
když zastupování územního samosprávného celku se řídí § 30 odst. 4 správního řádu a 
zaměstnanec tak činí úkony na základě pověření toho, kdo je oprávněn samosprávný 
celek zastupovat, tj. v případě Hlavního města Prahy primátora. Zároveň není možné, 
aby v téže věci činili současně úkony dvě osoby (§ 30 odst. 2 správního řádu) a jelikož 
bylo následně doloženo oprávnění k zastupování jen JUDr. Liakou, byla ona tím, kdo 
mohl za účastníka řízení relevantně vystupovat. Hlavní město Praha zjevně při ohledání 
věcí nemělo vyřešeno v souladu se správním řádem, kdo je oprávněn zastupovat (jak 
zástupkyně OSM, tak OMI se stavěli do role zástupce), a jen velmi vstřícný postoj 
úředníků KPP zabránil vykázání těchto zaměstnanců magistrátu z ohledání a odmítnutí 
zdlouhavého zapisování připomínek k ohledání Karlova mostu, které si zaměstnanci 
magistrátu ani samostatně vedle protokolu nepodepsali.  

 

1.8 Ustanovení znalce prof. Siegla 

1.8.1 Dne 15.02.2010 KPP vydal KPP usnesení č.j. KPP/584/10, kterým ustanovil prof. 
Petra Siegla, ak. sochaře znalcem, protože rozhodnutí o znehodnocení závisí na 
posouzení odborné úrovně provádění prací s kamenem na Karlově mostě, a odborné 
posouzení nelze opatřit od jiného správního orgánu na celé období, kdy mělo ke 
znehodnocování národní kulturní památky docházet, a zároveň KPP nedisponuje 
takovými odbornými znalostmi v oblasti práce s kamenem. O ustanovení znalce byl 
účastník řízení v souladu s § 56 správního řádu vyrozuměn pod č.j. KPP/585/10. 

Dne 19.02.2010 bylo doručeno do datové schránky krajského úřadu podání na 
hlavičkovém papíru Odboru správy majetku (OSM) Magistrátu hlavního města Prahy č.j. 
MHMP 157243/2010, SEK 35/2010 podepsané elektronickým podpisem Kateřiny 
Cucové. V dopisu se namítá podjatost ustanoveného znalce a po citaci restaurátorské 
specializace prof. Petra Siegla uvádí se, že předmětem této části opravy Karlova mostu, 
o kterou se v tomto řízení jedná, není restaurování, předmětem díla je technická oprava 
vozovky a zábradelního parapetu. Z tohoto důvodu OSM předpokládá, že se opětovně 
bude posudek rozcházet s odbornými posudky technickými.  

1.8.2 Na základě usnesení č.j. KPP/584/10 obdržel KPP znalecký posudek č. 
224/3/2010 ze dne 28.02.2010. Na základě námitky účastníka řízení o podjatosti znalce 
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KPP usnesením č.j. KPP/2157/10 ze dne 16.09.2010 námitce nevyhověl. Proti tomuto 
usnesení se účastník řízení odvolal, a odvolání bylo postoupeno odvolacímu správnímu 
orgánu, přičemž k dnešnímu dni nebylo vyřízeno. Z tohoto důvodu nebylo z opatrnosti 
přihlíženo k předmětnému znaleckému posudku prof. Siegla z roku 2010 při posuzování 
míry znehodnocení v novém projednání. 

 

1.9 Oprávnění k zastupování 

Z důvodu nepředložení oprávnění k zastupování účastníka řízení a nevyjasnění 
oprávnění k zastupování v předchozích úkonech různých osob, požádal KPP dopisem 
č.j. KPP/696/10 ze dne 03.03.2010 Hlavní město Praha o doložení oprávnění k 
zastupování Hlavního města Prahy ve věci Karlova mostu. Při ohledání věci konaného 
dne 24.02.2010 bylo sděleno paní JUDr. Věrou Liakou, že ona jako zástupce OSM 
zastupuje Hlavní město Praha a že může oprávnění doložit, i když jej nemá u sebe. Aby 
KPP nebyl napadán kvůli omezení práv účastníka řízení, nebyli v souladu s § 4 odst. 1 
a 4 a § 6 odst. 2 správního řádu JUDr. Věra Liakou a Vratislav Fajt z odboru městského 
investora (OMI) vykázáni, a  bylo jim umožněno vyjadřovat poměrně obsáhlé a 
podrobné připomínky, ačkoliv správní řád ukládá v § 30 odst. 5 povinnost každému, kdo 
činí úkony, prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně 
činit úkony jen jedna osoba (§ 30 odst. 2 správního řádu). V případě Karlova mostu za 
Hlavní město Praha postupně jednali v průběhu různých úkonů v minulosti jak 
zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy, tak i MOTT MACDONALD Praha, spol. 
s r.o. (MMD) na základě plných mocí podepsaných ředitelem OMI vydaných v rámci 
objednávek. Jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení 
před soudem podle zvláštního zákona, tj. občanského soudního řádu (§ 30 odst. 1 
správního řádu). Takové oprávnění nebylo předloženo ani v rámci ohledání věci ani 
dříve. Předchozí korespondence v rámci správního řízení nebyla od jednoho zástupce, 
jak ukládá správní řád v § 30 odst. 2. Dopisy byly podepsány Ing. Radkem Svobodou, 
ředitelem odboru správy majetku a Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského 
investora, datová zpráva doručená 19.02.2010 byla podepsána Kateřinou Cucovou. 
KPP požádal o předložení oprávnění k zastupování dané ve smyslu § 30 odst. 4 
správního řádu primátorem Hlavního města Prahy. Dále KPP požádal o vysvětlení 
skutečnosti, že za Hlavní město Praha podával žádost o závazné stanovisko podle § 14 
odst. 1 památkového zákona Odbor městského investora, který nemá právní 
subjektivitu a na základě jakého titulu tento odbor  resp. jeho ředitel zplnomocnil MMD k 
zastupování Hlavního města Prahy. Vysvětlení této problematiky se KPP jevilo jako 
důležité pro potvrzení, že úkony Hlavního města Prahy byly učiněny řádně v souladu 
s právním řádem České republiky. Nám známé usnesení Rady hlavního města Prahy č. 
1095 ze dne 22.07.2003 uložilo OMI pouze zajistit analýzu podkladů, podklady pro 
výběr zhotovitele a údržbu a předložit návrh komise pro obnovu Karlova mostu. 
Rozhodnutí o delimitaci investorských práv a povinností z Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy na OMI jako právní non-subjekt nelze proto považovat z hlediska 
uložených úkolů za zmocnění jeho ředitele či zaměstnanců k veškerým úkonům 
spojeným s obnovou Karlova mostu za Hlavní město Praha. MOTT MACDONALD 
Praha, spol. s r.o. také nemohl být řádně zmocněn, pokud ředitel odboru OMI neměl 
oprávnění plnou moc podepsat. Plné moci by byly právně neúčinné. Z výše uvedeného 
vyplývalo, že veškeré úkony OMI, OSM a nakonec i společnosti MOTT MACDONALD 
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Praha, spol. s r.o. mohly být prováděny v rozporu se zákonem včetně žádání o vydání 
závazných stanovisek, účastenství ve správních řízeních a dalších jednání včetně 
úkonů ve správním řízení vedeném KPP.  

Magistrát hlavního města zaslal dopisem č.j. MHMP 75518/2010 ze dne 19.03.2010 
odpověď na žádost č.j. KPP/696/10 ze dne 03.03.2010 týkající se zastupování Hlavního 
města Prahy. V případě zastupování Hlavního města Prahy při tomto řízení byla 
pověření předána při seznámení se s podklady rozhodnutí. V dopise bylo účastníkem 
řízení vysvětleno, že zastupování Hlavního města Prahy při obnově Karlova mostu bylo 
v pořádku. Zde však KPP musí podotknout, že ani vysvětlení uvedené v dopise 
nepostačuje k úplnému pochopení zastupování Hlavního města Prahy navenek. Odbor 
městského investora je non-subjekt, který není způsobilý zastupovat Hlavní město 
Prahu navenek, ačkoliv OMI bývá uveden jako zástupce investora, tj. Hlavního města 
Prahy (např. rozhodnutí MHMP 43934/2004). Plná moc z 16.12.2002 pro ředitele OMI 
udělená v neznámém rozsahu a nám neznámou osobou předložena nebyla. Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek schválená usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1361 ze 
dne 05.09.2006 jsou vnitřními pravidly, která nemohou mít větší právní sílu než zákon č. 
131/2000 Sb., který zastupování Hlavního města Prahy navenek primátorem či jeho 
náměstkem upravuje v § 72 odst. 2 resp. v § 74 odst. 1. Z hlediska zákonnosti tak nelze 
jednoznačně posoudit udělení plné moci mandatáři a podávání žádostí o závazná 
stanoviska. Uzavírání mandátní smlouvy formou objednávky podepsané ředitelem 
odboru nemůže v rámci tohoto řízení KPP hodnotit vůbec. Zastupování Hlavního města 
Prahy v tomto řízení bylo nakonec účastníkem řízení doloženo. Pokud se týká úkonů 
v předchozích řízeních spojených s obnovou Karlova mostu, KPP se oprávněním k 
zastupování dále nezabýval s ohledem na odvolacím orgánem akcentovaný princip 
ochrany dobré víry a presumpce platnosti správních aktů.  

 

1.10 Možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, nahlížení do spisu 

Dne 17.03.2010 oznámil KPP dopisem č.j. KPP/801/10 ze dne 16.3.2010 účastníkovi 
řízení možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí. 

Dne 17.03.2010 se dostavila do kanceláře č.459 JUDr. Věra Liakou, právnička odboru 
správy majetku Magistrátu hlavního města Prahy a po předložení pověření pro Ing. 
Radka Svobodu ze dne 29.01.2010 a pověření svého využila práva nahlédnout do 
spisu. 

KPP bylo následně doručeno dne 23.03.2010 vyjádření účastníka řízení k podkladům 
rozhodnutí a provedenému dokazování č.j. MHMP75518/2010 ze dne 19.03.2010. 

1.11 vydání rozhodnutí 

Dne 30.03.2010 bylo vydáno rozhodnutí, kterým byla vlastníkovi národní kulturní 
památky uložena pokuta ve výši 3,25 mil. Kč za znehodnocení Karlova mostu. 
Rozhodnutí bylo doručeno Hlavnímu městu Praha následujícího dne. 

1.12 odvolání 

Po nahlédnutí do spisu provedeného zástupcem Hlavního města Prahy dne 13.04.2010 
bylo následujícího dne doručeno odvolání proti rozhodnutí ze dne 30.03.2010. Spis byl 
následně postoupen odvolacímu správnímu orgánu 
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1.13 rozhodnutí ministerstva kultury 

Ministerstvo kultury rozhodnutím č.j MK 10039/2010 OPP ze dne 07.07.2010 rozhodnutí 
o pokutě zrušilo a vrátilo věc k novému projednání KPP. Spis byl vrácen až 22.07.2010. 
Doručen byl i návrh DSP „Oprava Karlova mostu – etapa 003, Oprava mostovky a 
kamenného pláště“, PUDIS a.s., č.zak. 2-9406-0006-02 ze srpna 2005, projektová 
dokumentace „Oprava Karlova mostu – etapa 003, Oprava mostovky a kamenného 
pláště“, změna projektu DSP na plynové veřejné osvětlení a kabely Pragonet, PUDIS 
a.s., č.zak. 2-9406-0006-02 z června 2008 a spisy S-MHMP 446837/2008, S-MHMP 
231202/2009. 

1.14 další podklady 

KPP obdržel dne 06.08.2010 v rámci shromažďování dalších podkladů od Památkové 
inspekce MK několik písemností. Jedná se o protokol Památkové inspekce z výkonu 
kontroly státní správy MHMP ze dne 18.12.2009, rozhodnutí o námitkách č.j. 
MK668/2010PI, rozhodnutí o odvolání č.j. MK1630/2010, protokol Památkové inspekce 
z kontroly MHMP při obnově Karlova mostu č.j. MK538/2010PI ze dne 17.03.2009, 
rozhodnutí o námitkách MHMP č.j. MK6455/2010 PI, rozhodnutí o odvolání č.j. MK 
9095/2010, protokol Památkové insepkce z kontroly NPÚ z 11.05.2010 a rozhodnutí o 
námitkách NPÚ č.j.MK11392/2010PI. 

Výbor světového dědictví UNESCO v dokumentu WHC-10/34.COM/7B.Add ze dne 
22.06.2010 ze 34. zasedání v Brazílii (http://whc.unesco.org/document/104453) uvedl, 
že restaurování Karlova mostu bylo prováděno bez doporučení týkajícího se vhodného 
použití materiálů a postupů a také požaduje, aby stát zajistil, že veškeré budoucí práce 
budou založeny na podrobném posouzení a dokumentaci a budou prováděny 
kvalifikovanými řemeslníky a restaurátory. V tomto znění byl přijat bod 6 rozhodnutí pod 
zn. 34.COM 7B.82 a zveřejněn (WHC-10/34.COM/20 ze dne 03.09.2010, Report of the 
Decisions Adopted By the World Heritage Committee At its 34th session, Brasilia, 2010, 
http://whc.unesco.org/document/104960, str.126 – „The World Heritage Committee, ... 
6. Regrets that the restoration of Charles Bridge was carried out without adequate 
conservation advice on materials and techniques and also requests the State Party to 
ensure that any future works are based on detailed assessment and documentation 
using skilled craftspeople and conservators“);  
 
Dalšími podklady, které KPP obdržel, byly následující: CD s grafickou dokumentací s 31 
nákresy parapetních zídek ve formátu .pdf zpracovaných NPÚ ÚP v březnu až červenci 
a v září 2010 (Akad. soch. Adamec, Ing. Arch. Chudárek, Ing. Mlázovský, Ing. Kuneš, 
Ing. Arch. Merger) a s jednou stránkou průvodní zprávy ze dne 12.10.2010 ve formátu 
.doc, tabulky MHMP OKP k polím IB-XB, XIVB a XVB, kopie dokumentů č.j. S-
MHMP416060/2010, č.j. S-MHMP524020/2010 a č.j. NPÚ-302/5646/2010, NPÚ-
302/6903/2010. Soupis vad a nedodělků uvádí a dokládá následující vady: 
chyby spárořezu 
odštípnuté kameny 
trhliny v kamenech 
nezvládnutá úprava dilatačních spár 
použití degradovaného kamenu 
podlampový kus nekopíruje linii pod ním 
neodstraněný železný trn 

http://whc.unesco.org/document/104453
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otevřené povrchy původního kamene 
kaverny v kamenech 
neočištění a nezakonzervování kamenů 
povrch kamene potřísněn epoxidovým tmelem 
vadné sesazení úseku zdiva 
rozdílná kvalita patinace, její nedůslednost 
malta nesoudržná, degradovaná na mnoha místech 
posunuté kameny 
vystupující kameny 
extrémně široké spáry 
deformace ložné spáry a linie madla 
vada napojení zábradlí na podstavce soch 
zdivo narušené dilatačními trhlinami 
úzké kameny 
povrch kamene potřísněn lakem 
založení zábradlí na vyklopenou řadu kamenů nad klenbou 
navázání na vybočené kameny 
kameny znečištěné od tmelu 
znečištění cementem, zbytky betonu na kameni 
neodstraněná cementová plomba 
nenavazující horní plochy madelních kamenů 
neočištění povrch od malty 
smyková trhlina 
vybočené zábradlí 
prasklý kámen 
vyčnívající plastové trubky 
necitlivě sestavené zábradlí 
vyklopené kameny 
posunutí patních kamenů do líce 
lichoběžníkové kameny 
Na výkresech jsou označené části zábradlí, které byly založeny na vybočenou řadu 
kamenů. Vada vznikla podle citovaného materiálu tak, že nebyla řešena starší 
deformace níže položené stěny pod zábradlím. Autoři „Soupisu“ upozorňují, že 
fixováním této deformace je znemožněna oprava této poruchy. 
Ve sdělení  MHMP OKP č.j. S-MHMP416060/2010 z 28.06.2010 byla konstatována 
nezbytnost provedení oprav všech dilatačních spár z trvale pružného tmelu. Za jediné 
esteticky akceptovatelné řešení považuje MHMP OKP provedení u sochy Piety (pilíř 
3A). Objem tmelu ve spárách na některých místech značně narostl, jinde nebyl začištěn 
a došlo k vydrolení kameniva. Při úpravách bude dle MHMP OKP snížena frakce 
kameniva a upravena barevnost tak, aby nevznikaly velké kontrasty. 
Sdělení MHMP OKP č.j. S-MHMP 524020/2010 z 12.08.2010 upozorňuje, na nutnost 
odstranění vad uvedených v příloze do podání návrhu na vydání kolaudačního 
souhlasu. 
Stanovisko NPÚ ke sdělení MHMP OKP ve věci přejímkového řízení na straně B 
Karlova mostu č.j. NPÚ-302/5646/2010, NPÚ-302/6903/2010 ze dne 15.09.2010 
konstatuje, že MHMP akceptoval pouze ze 20% „Soupis vad a nedodělků opravovaných 
polí XIVB, XVB a IB – XB“. Z celkového počtu 343 konkretizovaných vad a nedodělků 
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MHMP OKP požaduje revizi jen v 68 případech, přičemž se jedná spíše o kosmetické 
úpravy.MHMP OKP dle NPÚ neakceptoval výhrady NPÚ ÚP k chybnému způsobu 
založení zábradelní zídky, což lze považovat za jedno z nejzásadnějších řemeslných 
pochybení. 
 
1.16 Podnět k atrakci  

S ohledem na ne zcela jednoznačné názory ministerstva uvedené v odůvodnění 
rozhodnutí o odvolání č.j. MK 10039/2010 ze dne 07.07.2010 a z toho vyplývající 
značnou obtížnost správného a nenapadnutelného posouzení věci byl 23.08.2010 dán 
podnět k atrakci, který byl dopisem ze dne 14.09.2010 odmítnut. 

 

1.17 Opětovná možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nahlížení do spisu 

Účastníkovi řízení bylo následně umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do 
30.09.2010. Dne 21.09.2010 využil zástupce účastníka řízení práva nahlédnout do 
spisu. Na základě dopisu účastníka řízení a žádosti o prodloužení lhůty k vyjádření byla 
usnesením KPP/2283/10 ze dne 05.10.2010 stanovena další lhůta 15 dnů od doručení 
uvedeného usnesení. Po získání dalších podkladů od NPÚ a obdržení znaleckého 
posudku byla opětovně dána možnost vyjádřit se i k těmto dalším podkladům. 

 

1.18. Posudek PhDr. Eliáše 

KPP na základě připomínek účastníka řízení ustanovil usnesením č.j. KPP/2379/10 ze 
dne 18.10.2010 PhDr. Jana Eliáše, Vsetínská 10, 639 00 Brno, IČ: 15188159, znalcem 
pro správní řízení ve věci podezření na znehodnocení Karlova mostu. Znalec byl 
usnesením tázán na míru znehodnocení Karlova mostu provedeným přezděním 
parapetních zídek (kamenného zábradlí) a na vliv provedeného rozebírání zídek, 
způsobu zdění a spárování, použitého druhu kamene, použitých technologií, stylu 
opracování a patinace kamenů na kulturněhistorické hodnoty Karlova mostu. 
 

Znalec v  posudku poř.č. 1/11/2010 uvádí: „Na základě studia spisu a jeho příloh i na 
základě místních prohlídek se jako zpracovatel posudku - s všeobecným odkazem na 
zákon č.20/1987 o státní památkové péči v platném znění - rámcově ztotoţňuji s 
Výsledky státní kontroly opravy národní kulturní památky Karlova mostu v Praze, jak 
byly protokolovány a posléze publikovány Lenkou Svobodovou in ZPP č.4 / 2009 a 
jejichţ podstatnou část, vztahující se k předmětu posudku, cituji v zdejší příloze č. 2. Z 
hlediska míry znehodnocení Karlova mostu i vlivu provedeného rozebírání zídek, 
způsobu zdění a spárování, pouţitého druhu kamene, pouţitých technologií, stylu 
opracování a patinace kamenů na kulturně-historické hodnoty Karlova mostu se jeví 
důleţité zejména: V době přípravy a zahájení prací na opravě Karlova mostu nebyl 
zpracován poţadovaný podrobný povrchový stavebně historický průzkum s patřičnými 
metodickými náleţitostmi. Opravné práce byly zahájeny a prováděny bez památkově 
fundovaného prováděcího projektu. To samo o sobě otevřelo cestu k ohroţení 
památkově chráněné a tím i kulturně historické hodnoty Karlova mostu. V počáteční fázi 
opravy parapetních zídek, jíţ předcházelo jejich rozebrání, byly kameny z dalšího 
pouţití vyřazené (v počtu cca 300 ks) zlikvidovány drtičkou bez provedení náleţité 
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dokumentace, jeţ by umoţňovala zpětnou revizi určení jejich hodnoty a případné 
zachování ve světle dalších poznatků získaných během opravy mostu. Mezi 
zlikvidovanými (rozdrcenými) kameny byly nepochybně zastoupeny kameny po všech 
stránkách bezcenné, na druhé straně však zřejmě byť i ojedinělé kameny z nejstarší 
stavební fáze mostu. Je důvodný předpoklad, ţe se mezi nezdokumentovanými kameny 
nacházely kusy druhotně pouţité z někdejšího románského Juditina mostu a kusy z 
původní stavby KM ve 14. století, ovšem i historické kameny z mladších středověkých i 
novověkých oprav (do poloviny 20.stol.). Jejich přesný počet po nezdokumentované 
likvidaci jiţ zpětně nelze ověřit. Znemoţňuje to právě chybějící dokumentace. Nicméně i 
bez ní přece jen lze s pouţitím Dokumentace skutečného provedení stavby (z r. 2010) 
označit alespoň některé nevratně zlikvidované kameny, které uţ podle vnějšího vzhledu 
jistě patřily k druhotně pouţitým kamenům historickým, zřejmě i z doby před novějšími 
opravami a úpravami mostu koncem 19. století. Např. pro pole č.XV viz DSPS přílohy 
č.D1,2,3-33; č.D1,2,3-16. Ani tyto z hlediska historické autenticity přinejmenším 
pozoruhodné, avšak náleţitě nezdokumentované kameny bohuţel po likvidaci v drtičce 
nelze znovu posoudit a jejich památkovou hodnotu zpětně ověřit. Výsostný kulturně 
historický význam mostu vyţaduje pietní uchování a náleţitou dokumentaci vyřazeného 
kamenného materiálu, i kdyţ ten se případně kvůli špatným fyzikálním vlastnostem pro 
znovu pouţití v konstrukci mostu nehodí. To se sice jiţ s postupem prací na opravě 
dělo, v počátcích opravy však bylo pominuto a materiální podstata Karlova mostu tím 
byla nevratně ochuzena. Narušení jeho historické materiálové autenticity a tím i kulturně 
historické hodnoty se stalo faktem. Námitka, ţe o likvidaci kamenů rozhodovala 
odborná komise vč. zástupce NPU je při absenci náleţité dokumentace kamenů lichá. K 
náhradě fyzicky doţitých nebo při poslední opravě zábradlí v druhé polovině 20. století 
jinak znehodnocených kamenných bloků byl zvolen (ať jiţ z jakéhokoliv důvodu) 
pohledově nevhodný kámen – bílý kocbeřský pískovec – nesouladného bělavého 
odstínu, před tím v zábradlí a plášti mostu nepouţitého. To vzdor dodatečné umělé 
patinaci způsobuje očividnou nevhodnou změnu ve vţitém pohledovém vyznění 
památky, jeţ je součástí městské památkové rezervace a které samo o sobě náleţí k 
jeho kulturně historickým hodnotám. Odkazem na Benátskou chartu zdůvodňující výběr 
kocbeřského pískovce zřetelně odlišného odstínu, je zavádějící. Své místo můţe mít 
zmíněný odkaz jen při volbě způsobu opracování pohledového líce nových kamenů. 
Pouţité strojní řezání nových kamenných bloků na jednu unifikovanou šířku (40 cm), 
bez nadměrku nutného pro srovnání líce s ponechanými ne tak přesně tvarovanými 
kameny historickými, má za následek „nemotorné“ místní vybočení lícních ploch hlavně 
na méně viditelných stranách zábradlí. K tomu ale přispělo i zprvu nedostatečně 
zvládnuté zdění zábradlí čitelné např. z vybočeného nasazení kamenů na tesaný 
kamenný obklad mostní substrukce. Výhradou ke způsobu opracování nových 
kamenných bloků je také zbytečně hrubé – výrazné – a opticky tvrdé tzv. šalírování na 
dodatečně ručně opracovávaném pohledovém líci (nechce se věřit, ţe by ručním 
opracováním v tomto případě bylo míněno pouze ruční vedení strojního nástroje). 
Památkově problematické ba nevhodné se vzhledem k pouţitým ostatním tradičním 
materiálům jeví pouţití umělé plastické hmoty v zaplnění dilatačních spar zábradlí. 
Výplň dilatačních spar s pouţitím cizorodé plastické substance (i mezi parapetními 
zídkami a postamenty soch) lze povaţovat pouze za provizorní východisko z nouze do 
doby, neţ budou také postamenty soch opraveny, resp. restaurovány. Skutečnost, ţe 
podstavce soch nebyly opraveny současně s parapetními zídkami, ačkoliv na ně 
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konstrukčně navazují, je sama o sobě podivná. Odkaz na majetkoprávní komplikace jen 
těţko můţe být náleţitým odůvodněním. Vrchním vlastníkem je tak či tak v konečné 
instanci hlavní město Praha. Vynechání podstavců soch při opravě kamenného zábradlí 
naznačuje další podcenění opravy uţ při její přípravě. Váţným zásahem do materiální 
podstaty památky bylo rovněţ neuváţené odřezávání nosů na historických patečních 
kamenech zábradlí v první fázi jeho opravy, coţ se posléze ukázalo jako zbytečné a 
přestalo být prováděno.“ 
 
K vyjádření účastníka řízení ze dne 03.12.2010, které bylo doručeno 06.12.2010: 
Nezávislý znalec byl vybrán ze Evidence znalců a tlumočníků vedené Ministerstvem 
spravedlnosti ČR přesně podle požadované specializace a s ohledem na jeho 
odbornost je plně způsobilý k provádění znalecké činnosti v předmětné věci. PhDr. Eliáš 
má specializaci kulturní a historické architektonické památky, památková architektura 
včetně interiérů a posuzování stavu objektů historické architektury po stránce stavebně-
historické a památkově-architektonické, což zcela odpovídá požadovanému rozsahu 
znaleckého posudku. Rozsah nezávislého posudku je z věcné stránky přínosný a 
napadání nepodjatého a nezávislého znalce je bezpředmětné. KPP znalce nijak neřídí a 
formu a rozsah zpracování posudku ponechal zcela na jeho úvaze a zodpovědnosti. 
Podstatné podle KPP je skutečnost, že nezávislý znalec shledal a potvrdil v různých 
oblastech narušení kulturně historických hodnot národní kulturní památky. 
K drcení kamenných bloků KPP uvádí, že rozdrcení hodnotných kamenů bez řádného 
posouzení a bez možnosti druhotného použití není podloženo důkazy a ani znalecký 
posudek nic takového s jistotou neprokazuje. Samotná dokumentace, resp. její 
neprovedení a neuložení vyřazených kamenů samo o sobě opravdu nemohlo způsobit 
znehodnocení. 
Pokud se týká výběru kamene, rozhodovací pravomoc ke stanovení měl pouze 
příslušný orgán státní památkové péče, nikoliv odborníci. Účastník řízení argumentuje 
posudkem, jehož zpracovatele sám označil za podjatého. 
K strojnímu řezání, zdění zábradlí a šalírování kamenů se KPP vyjadřuje dále. Na tomto 
místě lze jen poznamenat, že technologický postup nebyl schválen příslušným orgánem 
státní památkové péče. I v této problematice účastník řízení účelově vytrhává 
z kontextu část znaleckého posudku znalce, který je podle jeho názoru podjatý. Jestliže 
je kvalita v celku uspokojivá, neznamená to, že odpovídá zcela požadavkům na kvalitu 
na národní kulturní památce prvotřídního významu. V průběhu roku 2009 skutečně 
došlo ke zlepšení úrovně prací, ale stále docházelo k negativním zásahům do podstaty 
národní kulturní památky. 
Dilatačním spárám se KPP věnuje dále, ale lze uvést, že provedené řešení nebylo 
v daném rozsahu předem povoleno příslušným orgánem státní památkové péče. 
Argumentace dočasností řešení je pochybná s ohledem na skutečnost, že dočasnost 
není nikde závazně vymezena a z historie jsou známa dočasná řešení trvající desítky 
let. Karlův most bez plastického tmelu dilatoval staletí, a tak je slabé tvrzení, že není 
v současné době vhodnější materiál. KPP je toho názoru, že pokud by se aplikovaly 
osvědčené postupy při zdění a přípravě malty, nebyly by takové problémy s dilatacemi. 
Poznámka o podivné skutečnosti oddělení opravy zdí a podstavců soch nebyla opravdu 
součástí znaleckého úkolu, a nelze ji použít jako doklad o znehodnocení národní 
kulturní památky při obnově parapetních zdí. 
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K odstraňování částí patečních kamenů lze uvést, že nebylo řádně předem schváleno 
orgánem památkové péče a utilitární úprava patečních kamenů na základě závěru 
komise bez zákonem podložené rozhodovací pravomoci nemůže být ospravedlněna jen 
poukazem na nezbytnost řádného provedení vanové izolace. 
 
1.19 Vyjádření účastníka řízení 

Účastník řízení se vyjádřil v dopise doručeném dne 05.10.2010, 22.10.2010, posléze se 
ještě vyjadřoval k dalším obdrženým podkladům, a to k materiálům od NPÚ, ú.p. 
(16.11.2010)  a ke znaleckému posudku PhDr. Jana Eliáše  písemně dopisem 
doručeným dne 06.12.2010 . 

Účastník řízení setrvává na svých veškerých tvrzeních uvedených ve všech 
dosavadních vyjádřeních, popírá, že by spáchal správní delikt spočívající ve 
znehodnocení Karlova mostu a navrhuje další dokazování různými články. Dále mj. 
uvádí, že případná trestnost zanikla. K zániku trestnosti se KPP vyjadřuje v kapitole 
„Uložení sankce“. 

Návrhu na dokazování pomocí novinových a internetových článků KPP nevyhověl, 
protože tyto mohou sloužit toliko jako okrajová argumentace vzhledem k obecně 
relativní a zpochybnitelné hodnotě článků, které může napsat kdokoliv. KPP považuje 
za relevantní důkazy zejména znalecké posudky, poznatky z ohledání místa, oficiální 
dokumenty, odborné výstupy NPÚ, protokoly z kontrol provedených Památkovou 
inspekcí Ministerstva kultury ČR. Podklady tvořené články v tisku nehledě na jejich 
autory a obsah mohou mít doplňující úlohu, ale nikoliv sloužit jako podstata dokazování. 

 

2. národní kulturní památka Karlův most se sochařskou výzdobou 

Karlův most se sochařskou výzdobou byl prohlášen nařízením vlády č. 147/1999 Sb. ze 
dne 16. června 1999 národní kulturní památkou a zároveň se nalézá v městské 
památkové rezervaci v hlavním městě Praze prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 
Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Karlův most je významnou součástí 
historického centra Prahy, které bylo zapsáno v roce 1992 na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Karlův most náleží mezi nejvýznamnější a 
nestarší mosty tohoto typu v Evropě a nepochybně se jedná o mimořádně hodnotné 
technické dílo, které dokládá projekční, konstrukční a řemeslné dovednosti z období 
vrcholného středověku. Karlův most byl navíc opatřen zcela ojedinělou a mimořádnou 
sochařskou výzdobou. 

Karlův most se sochařskou výzdobou je národní kulturní památkou rej.č. ÚSKP ČR 108 
(kulturní památka rej.č. ÚSKP ČR 11730/1-15) a nachází se na parcelách č. 147 (část), 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 1110 (část), 1111 (část), 1152 (část) v k.ú. Staré Město a 
na parcelách č. 178, 231, 233, 235, 236, 237, 742/1 (část), 746, 747, 748, 749, 750, 
751, 1035 (část), 1039/1 (část), 1042 (část), 1080 (část), 1081 (část) v k.ú. Malá Strana. 

Hlavní město Praha je vlastníkem národní kulturní památky Karlův most se sochařskou 
výzdobou, což potvrzují údaje z katastru nemovitostí a tento fakt nebyl nikdy 
zpochybňován. 
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3. správní delikt 

KPP považuje za prokázané, že při obnově národní kulturní památky, došlo ze strany 
Hlavního města Prahy jako vlastníka ke spáchání správního deliktu podle § 35 odst. 2 
písm. a) památkového zákona na základě následujících skutečností a podkladů: 

3.1 Rada hlavního města Prahy vydala 12.06.2007 usnesení č. 882, kterým rozhodla o 
výběru zhotovitele veřejné zakázky „Oprava Karlova mostu, etapa 0003 – část A – 
Oprava mostovky“. Zhotovitelem byla vybrána SMP CZ, a.s., která práce také provádí. 
Na okraj lze z hlediska památkové péče poznamenat, že žádné hodnotící kritérium pro 
zadání veřejné zakázky nebylo kvalitativní, jednalo se pouze o ceně, záruční době, 
smluvní pokutě a lhůtě plnění. 

3.2 Podle § 9 odst. 1 památkového zákona je vlastník kulturní památky povinen na 
vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před 
ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen 
užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, 
památkové hodnotě a technickému stavu. Na základě § 35 odst. 2 písm. a) 
památkového zákona krajský úřad uloží pokutu až do výše 4 000 000 Kč právnické 
osobě jestliže nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém 
stavu, užívá ji způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, 
památkové hodnotě nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením 
nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí. 

3.3 O porušení § 9 odst. 1 památkového zákona svědčí rozhodnutí o opatřeních č.j. S-
MHMP 231202/2009 ze dne 14.08.2009, kterým bylo uloženo osm opatření Hlavnímu 
městu Praha a v němž je konstatováno porušení § 9 odst. 1 památkového zákona tím, 
že Hlavní město Praha zahájilo práce bez řešení finálních detailů opravy národní 
kulturní památky a zpracování stavebně historického průzkumu (SHP) v nezbytném 
rozsahu, přestože tato povinnost byla uložena rozhodnutím č.j. MHMP 43934/2004. 
Bližší konkretizaci porušení MHMP neuvedl. 

3.4 Práce sice fakticky na základě usnesení Rady hlavního města Prahy vykonávala 
SMP CZ, a.s. a řada subdodavatelů (v zápisech z kontrolních dnů se objevují např. 
AVERS s.r.o., ELTODO EG, DUOMIS, Mapei), ale odpovědnost za prováděné práce 
leží na vlastníkovi Karlova mostu, který obnovu provádí, nikoliv na subjektech, které pro 
vlastníka práce provádějí na základě smluvních vztahů s ním. Tím, kdo provádí obnovu 
(opravu), je vlastník a Hlavní město Praha mělo jednat tak, aby ke znehodnocování 
nedocházelo, zejména po provedené kontrole Památkové inspekce Ministerstva kultury 
ČR v roce 2008. Hlavní město Praha si na inženýrskou činnost objednalo a zmocnilo 
MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., která jako mandatář vystupuje v průběhu celé 
obnovy Karlova mostu. Zhotovitelé obnovy však - jak ostatně vyplývá z § 9 odst. 3 
památkového zákona - mají povinnost počínat si tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny 
stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohrožovali zachování a vhodné 
společenské uplatnění kulturních památek. Posuzování jejich případné odpovědnosti 
nebylo předmětem řízení a KPP k tomu ani není místně příslušný. 

3.5 Podle odvolacího správního orgánu se nemůže jednat o trvající správní delikt, ale o 
správní delikt pokračují. S ohledem na vázanost prvoinstančního správního orgánu 
názorem orgánu odvolacího a nedostatek právní úpravy týkající se pokračování 
správního deliktu právnické osoby nebude KPP s názorem polemizovat. KPP proto 
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považuje podle názoru ministerstva kultury znehodnocování Karlova mostu za 
pokračující správní delikt, který trval od počátku obnovy. 

 

3.6 K jednotlivým znehodnocujícím zásahům, které byly uvedeny v oznámení o 
zahájení řízení: 

1. Strojové zpracovávání kamenných bloků, aniž by byly dopracovány ručně, bez 
zřetele k tradičním postupům použitým u dochovaných kamenů – jak je 
uvedeno v protokolu Památkové inspekce, výroba nově osazovaných kamenných 
kvádrů do zábradlí nerespektuje charakter této jedinečné národní kulturní památky. 
Průmyslová výroba kamenných bloků řezané v jednotné tloušťce 40 cm nemůže 
plnohodnotně nahrazovat původní, ručně zpracovávané kameny. Jak dokládá 
znalecký posudek prof. Siegla z roku 2008, strojově zpracovaná šířka a popřípadě i 
výška kamenného kvádru neumožňuje individuální zadání změny rozměrů 
konkrétního autentického kamenného kvádru. Kamenné kvádry jsou jen následně 
povrchově upravovány, což nenahradí dopracování bloků tradiční kamenickou prací, 
která by se nemohla spokojit jen s lehkou pohledovou úpravou posekáním. Není 
odsekána dostatečně silná vrstva lícové plochy a mezi seky zůstávají zbytky řezné 
plochy. Rukopis povrchové úpravy neharmonuje se zachovanými kameny, povrch 
kvádrů je opracován pouze na viditelných plochách. Rezignace na prověřené 
řemeslné postupy způsobuje v provedeném objemu rozsáhlé škody na dojmu 
autenticity a na vzhledu. Otázka povrchové úpravy kamenných bloků se jako mnoho 
dalších záležitostí řešila přímo na staveništi. Způsob opracování kamenů neměla 
volit komise odborníků mimo zákonem stanovení postup, ale orgán státní 
památkové péče. Strojovému zpracování se nevyhnuly ani původní kamenné prvky, 
když docházelo k zařezávání původních madel bez dalšího ručního opracování. 
Benátská charta pojednává v čl. 12 v první části o harmonickém včlenění prvků 
nahrazujících chybějící části (Prvky, určené k tomu, aby nahradily chybějící části se 
musí včlenit do celku harmonicky, ale zároveň se i odlišovat od původních částí tak, 
aby restaurování nefalsifikovalo dokument umění a historie.) Platit má obecně 
zásada, že přizpůsobit se musí vždy pouze doplňovaný či vyměňovaný materiál, ne 
naopak. Nezbytné je také dodržování další zásady, aby i řemeslné zpracování 
povrchu nového kamene co nejvěrněji odpovídalo originální úpravě. Tyto zásady 
neodporují čl. 12 Benátské charty, která se zabývá restaurováním, a jsou s ním 
principiálně v souladu, pokud se harmonického začlenění týká. Podle znaleckého 
posudku PhDr. Jana Eliáše mělo strojní řezání nových kamenných bloků na jednu 
unifikovanou šířku bez nadměrku za následek „nemotorné“ místní vybočení lícních 
ploch hlavně na méně viditelných stranách zábradlí. To vše dohromady prokazuje, 
že strojové zpracování kamenných bloků způsobilo poškození autenticity a hodnoty 
řemeslného zpracování parapetních zídek Karlova mostu.  

2. provedení prací bez respektu k tradičním technikám kamenického řemesla – 
není provedeno lemování, pemrlování nebo opracování zrnovákem a mezi 
jednotlivými kusy jsou značné rozdíly v povrchovém opracování rýhovačkou či 
pemrlicí. Kameny na první pohled působí uměle, strojové zpracování bez větších 
ručních úprav působí industriálně, cizorodě a pro národní kulturní památku 
gotického založení nepatřičně. Velké plochy vyměněného zábradlí pak připomínají 
zdi novostavby z prefabrikátů. Řemeslné opracování povrchu nových kamenů svým 
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technicistním provedením neodpovídá použitým úpravám ostatních původních a 
ručně opracovávaných kamenů. Znalec PhDr. Jan Eliáš má ve svém posudku 
výhradu k opticky tvrdému tzv. šalírování na dodatečně ručně opracovávaném 
pohledovém líci, přičemž uvádí, že se nechce věřit, že by ručním opracováním 
v tomto případě bylo míněno pouze ruční vedení strojního nástroje. Šalírování bylo 
provedeno nekvalitně a různými směry (viz příloha č. 7, 10b a 13 Protokolu o 
výsledku kontroly postupu MHMP OKP ze 17.03.2010, fotodokumentace z ohledání 
místa). Nebylo ani dodržováno základní pravidlo vazby kvádrového zdiva (viz příloha 
č. 5 Protokolu o výsledku kontroly postupu MHMP OKP ze 17.03.2010). Kameny na 
sebe nenavazují (viz příloha č. 11 Protokolu o výsledku kontroly postupu MHMP 
OKP ze 17.03.2010 a „Soupis vad a nedodělků“ zpracovaný NPÚ, fotodokumentace 
z ohledání místa). Z výše uvedeného je naprosto zřejmá a prokázaná skutečnost, že 
práce byly provedeny bez respektu k tradičním technikám kamenického řemesla, 
čímž došlo k narušení autenticity národní kulturní památky, a to významně, protože 
pohledu chodce jsou vystaveny nejvíce právě tyto novodobě opracované kameny.  

3. demontáž kamenného zábradlí za poškozování kamenných bloků – parapetní 
zdi byly rozebírány velmi razantně bez citlivého a řemeslného přístupu k materiálu. 
Na kvádrech jsou stopy po násilném rozebírání jako jsou zářezy od kotoučové pily a 
odlámané kusy kvádrů. KPP si je samozřejmě vědom, že při opravách v druhé 
polovině 20. století byla použita tvrdá cementová malta, která se špatně odděluje od 
kamenů a riziko jejich poškození je vysoké. KPP je však toho názoru, že při použití 
šetrnějších nástrojů a postupů místo rozsáhlého řezání kotoučovou pilou a 
odtrhávání bloků by nedošlo k takovým škodám na dochovaných kamenech. 
Uvedené opět dokládají fotografie pořízené při ohledání věci, protokol Památkové 
inspekce, rozhodnutí o námitkách proti němu ze dne 25.11.2008. Poškozování 
parapetního zábradlí při rozebírání nepochybně způsobilo další parciální 
znehodnocení národní kulturní památky. 

4. vyřazovalo autentické kamenné bloky v dobrém stavu a některé z nich drtilo bez 
řádného posouzení a možnosti druhotného použití – ve skladišti „Na Šutce“ je 
mnoho vyřazených kamenů v dobrém stavu, které byly nahrazeny kameny novými, o 
čemž svědčí Protokol památkové inspekce z roku 2008 společně s rozhodnutím o 
námitkách proti němu a dopis Národního památkového ústavu ze dne 23.02.2010 
č.j. NPÚ-302/1212/2010. Množství na pohled zdravých nebo málo poškozených 
kamenů v úložišti „Na Šutce“ se jeví KPP jako značné. Jak již bylo uvedeno, dle 
NPÚ je podle jeho zjištění deponováno kolem 300 kamenných kvádrů, které bude 
možno po základní konzervaci vrátit zpět do konstrukce mostu. Jen zbytečně 
vyřazených madelních kusů je z pohledu NPÚ téměř dvacet a některé z vyřazených 
kamenných kvádrů mají vysokou památkovou hodnotu - jedná se především o 
výjimečně dlouhé kusy z pražských pískovců. Tyto kusy byly při ohledání místa 
zachyceny fotograficky a KPP považuje názor odborné organizace za relevantní 
z hlediska památkové péče, byť není schopen z hlediska svých odborných znalostí 
posuzovat jednotlivé kameny. Od toho však existuje Národní památkový ústav a 
odborníci, jejichž názor svědčí o nadměrném a zbytečném vyřazování. Z hlediska 
požadavku na plynulou výstavbu liniové stavby Karlova mostu se tento stav mohl 
jevit jako přirozený, ale z hlediska ochrany kulturně historických hodnot a zájmů 
památkové péče je takový postup naprosto nepřijatelný a docházelo jím ke 
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znehodnocování mostu. Jak dokládá protokol památkové inspekce, nejednalo se jen 
o pískovce z poslední velké opravy v letech 1966-1975, ale i o daleko starší součásti 
Karlova mostu. Oprávněnost vyřazování kamenů včetně jedné z historicky 
nejhodnotnějších částí Karlova mostu na Malé Straně (pole XV.) není možné kvůli 
nedostatku relevantního podkladu o typu, stupni a rozsahu poškození posoudit. 
Nelze v současnosti ani prokázat, že všechny kameny protokolárně zlikvidované v 
drtičce byly opravdu zničeny. Podle protokolu Památkové inspekce byly protokolárně 
rozdrceny i kameny vyhodnocené průzkumem jako vyhovující. Není ale možné 
s naprostou určitostí prokázat vztah mezi absencí řádného posouzení a 
znehodnocením mostu pro znehodnocení Karlova mostu. Ztrátu na památkové 
hodnotě Karlova mostu vyřazováním autentických bloků dokládá také  vyjádření č.j. 
NPÚ-302/27/2010 ze dne 29.01.2010, podle něhož spočívá také ve zcela 
zbytečném odstranění historických kamenných kvádrů, především kusů z tzv. 
pražských pískovců. Bohužel docházelo také k vyřazování i historicky a řemeslně 
hodnotných kamenů pod lucerny a k jejich náhradě za řemeslně méně hodnotné. S 
ohledem na výše uvedené došlo v tomto bodu ke znehodnocení národní kulturní 
památky tím, že došlo k vyřazení kamenných bloků v dobrém stavu. 

5. kamenné bloky nesrovnalo v lícové ploše, osadilo je nerovně a nepřesně a 
nebyla dodržena vertikální linie – plochy kamenných kvádrů vystupují z líce nebo 
naopak za líc zapadají, a to v řádu centimetrů. V některých místech nejsou kvádry 
usazeny na vazbu, což dokládá nejen příloha protokolu Památkové inspekce z r. 
2008, ale i fotografie pořízené při ohledání věci. Docházelo k vpadlinám, které nelze 
nijak zaretušovat nebo naopak k přesahům ven. Na vybočení lícních ploch 
upozorňuje i PhDr. Eliáš ve svém posudku, když vybočování spojuje se strojním 
řezáním nových kamenných bloků a zprvu nedostatečně zvládnutým způsobem 
zdění. Nedostatky ve srovnávání kamenů prokazuje i „Soupis vad a nedodělků 
opraveného zábradlí Karlova mostu“ a jsou zachyceny také na fotografiích 
pořízených při ohledání místa. 

6. sesazovalo a spárovalo kamenné zábradlí takovým způsobem, že vznikly 
rozsáhlé maltové výtoky hluboce vpité do kamenných bloků a došlo 
k znečišťování bloků při vymývání spár – vzhledem k použité technologii zdění, 
která neodpovídá způsobu dříve používanému, docházelo při usazování nových 
kamenů k výtoku řídké malty tak, že se znečistily plochy zdiva. Bez miskovitého 
vybrání styčných ploch a za praktikování širokých spár dochází zákonitě 
k vytlačování maltové směsi těžkým kvádrem ven ze spáry (zvláště když je řidší), a 
to jsme odhlédli od nedodržování technologických postupů při zdění. Takový postup 
byl  hrubě v rozporu s významem a hodnotou národní kulturní památky. Toto 
znehodnocení dokládá protokol Památkové inspekce z r. 2008 společně s 
rozhodnutím o námitkách. Znečišťování zdí uvádí i restaurátor Jan Bradna v ZPP na 
str. 313 a 314. Vymývání spár - ať už je prováděno jakkoliv – je v hrubém rozporu s 
požadavky na kvalitu řemeslné práce na národní kulturní památce a i na památkách 
o řády méně významnějších než je Karlův most jsou molitanová hladítka 
nepřijatelným pracovním nástrojem, a kvalifikovaný řemeslník je nevezme vůbec do 
ruky. Výrony řídké malty potvrzuje i vyjádření č.j. NPÚ-302/27/2010 ze dne 
29.01.2010 a příloha č. 14 Protokolu o výsledku kontroly postupu MHMP OKP ze 
dne 17.03.2010. Stékající vápenné mléko uvádí i zápis z kontrolního dne, který se 
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uskutečnil 10.02.2009. Oproti textu zahájení řízení došlo ve výroku k vypuštění slov 
„a došlo k znečišťování bloků při vymývání spár“, protože ačkoliv takový postup je 
nesprávný, znečištění bloků po vymývání spár nepředstavuje natolik intenzivní 
zásah do národní kulturní památky, aby za něj mohla být ukládána pokuta. 

7. použilo různě barevnou a hrubou maltu vysoké pevnosti, která neumožňuje 
přirozenou dilataci, a již ve spárách praská – Na Karlově mostě byla používána 
malta Mape-Antique MC, jak dokládá zápis z kontrolního dne 12.09.2008 i vyjádření 
účastníka řízení. Ing. Daut Kara ze společnosti MOTT MACDONALD Praha spol. 
s r.o. zajišťující inženýrskou činnost na Karlově mostě uvedl v článku časopisu 
Materiály pro stavbu č. 2/2009 na straně 46 (citace): „Vybrána a schválena byla 
malta od italské firmy MAPEI. Materiál se osvědčil při opravách památek po celém 
světě a byl pouţit i při opravě zdiva prováděné při zajištění základů pilířů č. 8 a 9. 
Pro zdění je pouţívána malta MAPE-ANTIQUE I, pro následné spárování je pak 
malta MAPE-ANTIQUE MC. Spárovací malta je barevně přizpůsobována přidáním 
minerálního pigmentu.“ O výběru a použití uvedených malt nebylo rozhodnuto 
závazným stanoviskem. Technologická laboratoř ústředního pracoviště Národního 
památkového ústavu sice vydala kladné doporučující vyjádření k volbě spárovací 
(nikoliv zdící) hmoty pro Karlův most (05.11.2007-takřka tři měsíce po zahájení 
prací), ale toto vyjádření neuvádí přesné označení produktu společnosti MAPEI. 
Navíc byly posuzovány pouze dva materiály, a to od společnosti MAPEI a Remmers, 
přičemž druhý jmenovaný byl předem znevýhodněn údajně pouze „předběžným“ 
technickým listem, jedinou certifikací a čerstvými referenčními objekty. Volba malty 
resp. spárovacího materiálu představuje podstatnou a předem řádně neprojednanou 
část obnovy Karlova mostu. Italská malta MAPE ANTIQUE I je podle výrobce určena 
k výrobě injektážních směsí za účelem zpevnění zdiva zděného na sucho, výplním 
dutin, trhlin a vnitřních pórů, přítomných v historických konstrukcích. Podle výrobce 
není tedy určená ke zdění. Druhý zmíněný typ MAPE ANTIQUE MC se uvádí 
v katalogu MAPEI jako sanační odvlhčovací malta, která se nanáší v tloušťce 
nejméně 2 cm. Podle záznamů z kontrolních dnů se měla ke konci roku 2009 
používat i Mape-Antique LC, která je dle výrobce bílým pojivem na bázi 
hydraulických pojiv s pucolánovou reakcí s obsahem syntetických vláken a přísad a 
je řazena mezi odvlhčovací sanační malty. Vzhledem ke skutečnosti, že jmenované 
typy jsou malty s hydraulickým pojivem, přičemž druhá jmenovaná se uvádí jako 
velmi podobná vápenným maltám s hydraulickými složkami či vápenopucolánovým 
maltám, a to i mechanickými vlastnostmi, se takové malty svými vlastnostmi blíží 
betonu a již v dávné minulosti byly používány a kvůli těmto vlastnostem se 
dochovaly dodnes (viz např. Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., sborník 
příspěvků z odborného setkání „Tradiční materiály v památkové péči“ ze dne 
16.10.2008, Společnost pro technologie ochrany památek). Odolnost vůči tlaku 
uváděná výrobcem u typu MC 4-6 MPa a 12 MPa u typu Antique I dokládá poměrně 
vysokou tvrdost odpovídající silně hydraulickým vápnům. Nehledě na udávané 
parametry, příklady přímo na Karlově mostě ukazují, že tvrdost použité malty se 
zcela zřetelně projevuje (zřejmě s dalšími faktory jako jsou způsob zdění a 
opracování kamenů, teplotní cykly a pohyb mostní konstrukce) po poměrně krátkém 
období tak, že neumožňuje přirozenou dilataci mostu, praská a místy vypadává. 
Spárové trhliny byly shledány jak při místním šetření KPP, tak i při šetření 
Památkové inspekce (viz příloha č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 Protokolu o výsledku kontroly 
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postupu MHMP OKP ze dne 17.03.2010). Dilatační trhliny prokazuje i „Soupis vad a 
nedodělků“ a upozorňuje na ně i zápis z kontrolního dne konaného 05.01.2010, kdy 
na ně poukázal zástupce TSK. Protokol Památkové inspekce prokazuje výrazné 
trhliny přes kvádry polí VIIIA, IXA, VB, VIIB, XIB, XIIIB a trhliny přes rohy kvádrů u 
polí VIIA, XIIIA, VIIIB, XIB, XIIB, XIVB. Pokud se týká barevnosti, mezi kameny je 
vidět několik různě zbarvených spárovacích malt tak, jak se upravovalo přidávání 
složení hmot na základě názoru jednotlivých zainteresovaných lidí. Základní typ 
italské malty má šedivou barevnost blížící se vzhledově betonu, což se negativně 
pohledově uplatňuje a narušuje tak v rámci celého mostu autenticitu národní kulturní 
památky. Pokud by malta byla míchána na základě řádného předchozího průzkumu 
tak, jak se míchala stovky let v minulosti, a nebyla neopodstatněně nahrazena 
maltou MAPEI neznámého složení, mohl se s největší pravděpodobností investor 
vyhnout výše uvedeným problémům. Nosné pilíře, mostní klenbové oblouky a čelní 
(poprsní) zdi Karlova mostu vytvořeny z kamenného zdiva z opracovaných převážně 
pískovcových bloků různého stáří i složení a z různých lokalit, spojených na maltu 
vápennou z pískovcového štuku a hydraulického vápna, později s přísadou 
cementu. V případě, že by se vycházelo z průzkumem zjištěného složení a malta 
nebyla vybírána narychlo ze standardizované nabídky zahraničního výrobce, mohla 
být malta namíchána z odpovídajícího českého materiálu, který by vlastnostmi i 
vzhledem odpovídal národní kulturní památce a působil by autenticky. Jak bylo 
dokázáno, i v tomto bodě došlo k částečnému znehodnocení národní kulturní 
památky. 

8. provedlo dilatační spáry, které se velmi negativně pohledově uplatňují, trvale 
pružným tmelem skrývající minerální vatu a měděný plech, přičemž do povrchu 
tmelu byly zamačkány kamínky pro pohledovou imitaci přírodního materiálu – takové 
řešení je hrubě v rozporu s Benátskou chartou a narušuje autenticitu národní 
kulturní památky, když se bez řádného posouzení v souladu se zákonem na mostě 
v rámci kontrolního dne 06.11.2007 dohodlo, že se taková výplň dilatační spáry 
použije. Svévolné rozhodnutí o použití uvedeného řešení bez větší úvahy o jiných 
řešeních v souladu s celkově vysokou hodnotou jedné z nejvýznamnějších 
kulturních památek Čech bylo v rozporu s požadavkem na používání osvědčených 
postupů se zaručenou trvanlivostí a efektivností. Karlův most neměl být používán 
jako platforma pro pokusy nových technologií. Když už byla shledána nezbytnost 
přezdění, mělo být podle názoru KPP provedeno postupy, které jsou prověřeny 
nejen v desítkách, ale i stovkách let. Trvale plastický a světlý tmel na první pohled 
působí rušivě, nepatřičně a cizorodě, narušuje vnímání mostu jako autentické 
památky, a ve svém důsledku se podílí na znehodnocení národní kulturní památky, 
protože narušuje hodnotu technického a konstrukčního řešení. Na problematičnost 
až nevhodnost použití umělé plastické hmoty v zaplnění dilatačních spár zábradlí 
upozorňuje PhDr. Eliáš ve svém posudku. Názor znalce ohledně defektnosti plně 
odpovídá zjištění a stavu na Karlově mostě a je doložitelný pořízenou 
fotodokumentací. Určité řešení dilatačních spár obsahující trvale pružný tmel bylo 
sice schváleno v dokumentaci z roku 2008, ale toto řešení není totožné s tím, které 
se negativně pohledově uplatňuje na parapetních zídkách. V dokumentaci „Oprava 
Karlova mostu – etapa 003“ z 27.06.2008 zpracované PUDIS a.s. pod zak. č. 2-
9406-0006-02 a schválené závazným stanoviskem S-MHMP 446837/2008 ze dne 
30.10.2008 jsou sice dilatační spáry znázorněny, ale v jiném provedení, než se 
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projevují na mostě. Podle uvedené dokumentace jsou spáry vyplněny maltou a 
pružný tmel se má vyplňovat pouze do proříznuté spáry v šíři 5 mm, nikoliv do celé 
spáry. Minerální vata a měděný plech ve schváleném projektu uvedeny jsou, a tak 
za ně nebyl účastník řízení jakkoliv postihován. KPP není znám žádný doklad o tom, 
že by vyplnění spár trvale plastickou hmotou s namačkanými kamínky bylo řádně 
schváleno orgánem památkové péče, a považuje trvale pružný tmel v dilatačních 
spárách za nepovolený a narušující významně hodnoty národní kulturní památky, i 
když se jedná o řešení reverzibilní. 

9. nechalo vyznačit na nových kamenech neopodstatněné novodobé značky, 
které jen předstírají stáří zhotovení - značky jednoznačně snižují autenticitu, když na 
novém světlém kocbeřském pískovci se strojově přesnými plochami imitují 
středověké značky kameníků a snaží se vzbudit dojem starobylosti, což působí na 
tak opracované ploše značně problematicky. Taková praxe, která byla ale 
zastavena, dokládá svévolné a závazným stanoviskem neupravené jednání, které 
Hlavní město Praha strpělo, v tomto případě však omezenou dobu. Provedení 
neopodstatněných značek narušilo autenticitu kulturní památky. Z výroku bylo oproti 
původnímu znění v zahájení řízení vypuštěno slovo „novodobé“, aby nevznikal 
nesprávný dojem o tom, že se nejedná o nápodoby starých značek. 

10. provedlo zcela nové úpravy autentických kamenných kvádrů (krácení, 
zmenšování, uřezání zámků se stabilizační funkcí) – krácení a zmenšování není na 
škodu při druhotném použití hmoty kamene náhradou za vyřazené. S ohledem na 
vysvětlení účastníka řízení a nemožnost fakticky zkontrolovat zabudované kameny, 
nelze dostatečně prokázat míru znehodnocení, a tak KPP toto jednání neuvedl ve 
výroku tohoto rozhodnutí a účastník nebyl postižen za uvedené jednání. 

11. použilo kocbeřský pískovec v takovém rozsahu, že jeho světlá jednolitá barva 
s šedými odstíny ve větších plochách neodpovídá původním pískovcům, a 
narušuje vzhled a materiálovou pravdivost pláště Karlova mostu, přičemž následně 
provedené barevné sjednocení toto znehodnocení nevyřešilo - Podle metodické 
publikace „Péče o kamenné a sochařské stavební památky“ z r. 1998 vydané 
Státním památkovým ústavem, předchůdcem Národního památkového ústavu (dále 
jen „PKSSP“) bezpodmínečně platí zásada, že při výměně kamenného materiálu je 
nutné použít kámen stejného nebo co nejpříbuznějšího složení. Jen tak je dle 
PKSSP zaručeno v průběhu času příbuzné stárnutí a organické splynutí doplňků 
s originálem. Zvlášť pečlivý musí být výběr vhodného materiálu u fasád, jejichž 
výtvarná kompozice využívala kamenů různého zabarvení. V těchto případech je dle 
PKSSP nutné rozdílnost materiálů přísně respektovat jako podstatnou složku 
uměleckého zjevu památky. Plochy světlého kocbeřského pískovce nerespektují 
diferencovanost materiálů použitých na Karlově mostě a jeho zjev dokládající 
hodnotu stáří a postupný historický vývoj. Heterogenita a materiálová pravdivost 
materiálu Karlova mostu je jedním z hodnot, které byly zvláště výrazně narušeny na 
straně mostu u Malé Strany. O přípustnosti použití kocbeřského pískovce nebylo 
orgánem státní památkové péče rozhodnuto, přičemž bylo Přírodovědeckou fakultou 
UK v Praze upozorněno, že použití kocbeřského pískovce je nutno považovat za 
„náhradní a nouzové řešení pro I. etapu opravy mostu, pokud bude zahájena v roce 
2007“ a dále bylo zdůrazněno, že „z důvodu materiálové autenticity a zajištění 
dodávek kvalitního kamene musí být co nejrychleji dokončen průzkum vybraných 
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lokalit karbonských arkóz, které lze doporučit jako nejvhodnější a staletími prověřený 
typ kamene na opravu lícního zdiva Karlova mostu.“ (Výběr alternativních typů 
pískovců pro opravu lícního zdiva Karlova mostu, PF UK v Praze, 2006). Rozhodnutí 
o zvolení typu kamene, které je velmi významné z hlediska naplnění ochrany 
kulturně historických hodnot národní kulturní památky bylo zcela nepochopitelně 
ponecháno neprůhlednému rozhodování v rámci subjektů zainteresovaných na 
stavbě. Provedená patinace vyznívá značně problematicky. Při jejím provádění 
došlo patrně při jednotlivých pokusech k různým výsledkům této činnosti. Podle 
PKSSP, by měly být lazurní nátěry omezeny jen na minimální opticky ještě účinnou 
míru, musí mít schopnost přirozeného smytí a zásadně je třeba vyloučit syté, 
celoplošné „patinační“ nátěry z pohodlnosti nahrazující lokální retuše či zakrývající 
nedostatky řemeslné práce. Na Karlově mostě došlo na malostranské straně 
k plošnému použití patinace, která vedle potlačení nevhodné světlosti kamene 
potlačuje vnímání nedostatku řemesla při vyzdívání parapetů, protože nejsou tak 
viditelné stopy po rozmazávání malty, stékance a potlačuje se zvýraznění přesahů a 
nepřesností kamenů na světlé ploše zdiva. Snaha potlačit působení nevhodné 
barevné varianty kocbeřského pískovce a řemeslné nedostatky je pochopitelná, ale 
k takovému postupu vůbec u tak významné národní kulturní památky nemuselo dojít 
při důkladném výběru kamene a zvládnutém provádění přezdívání. Kocbeřský 
pískovec je nevhodný i podle PhDr. Jana Eliáše, který  konstatoval, že způsobuje 
očividnou nevhodnou změnu ve vţitém pohledovém vyznění památky, jeţ je 
součástí městské památkové rezervace a které samo o sobě náleţí k jeho kulturně 
historickým hodnotám. Podle posudku „byl zvolen (ať jiţ z jakéhokoliv důvodu) 
pohledově nevhodný kámen – bílý kocbeřský pískovec – nesouladného bělavého 
odstínu, před tím v zábradlí a plášti mostu nepouţitého. To vzdor dodatečné umělé 
patinaci způsobuje očividnou nevhodnou změnu ve vţitém pohledovém vyznění 
památky, jeţ je součástí městské památkové rezervace a které samo o sobě náleţí 
k jeho kulturně historickým hodnotám. Odkazem na Benátskou chartu zdůvodňující 
výběr kocbeřského pískovce zřetelně odlišného odstínu, je zavádějící. Své místo 
můţe mít zmíněný odkaz jen při volbě způsobu opracování pohledového líce nových 
kamenů.“ Z uvedených důkazů jednoznačně vyplývá, že použití kocbeřského 
pískovce je z hlediska památkové péče nevhodné, tento typ neodpovídá vzhledem 
na mostě již použitým pískovcům. Ačkoliv v poslední fázi přezdívání parapetních 
zídek byla používána barevně vhodnější varianta pískovce, není materiálově zcela 
adekvátní náhradou za vyřazený materiál. Nevhodnost použití kocbeřského 
pískovce shledala i Památková inspekce MK v protokolu z roku 2008 ve spojení 
s rozhodnutím o námitkách k němu. Lze uzavřít, že v tomto bodě došlo k narušení 
materiálové pravdivosti Karlova mostu a k parciálnímu znehodnocení národní 
kulturní památky. (k bodu 10 výroku) 

12. nedodrželo šířku dochovaného spárování, které je po provedeném přezdění 
podstatně širší – tato skutečnost se vyskytuje v celém průběhu přezděných 
parapetních zdí a souvisí s netradiční technologií zdění pískovcových kvádrů. Spáry 
prováděné na Karlově mostě jsou na celém mostě široké oproti původním, jejich 
tloušťka se běžně pohybuje kolem dvou až čtyř centimetrů, ale nejsou výjimkou 
maltové výplně podstatně širší (cca 50-100 mm), zejména tam, kde malta doplnila 
materiál chybějící po poškození kamene. Podle knihy Zednictví, Tradice z pohledu 
dneška, Jaroslav Kohout, Antonín Tobek, Grada publishing 1998, se výška ložných 
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spár u kamene, který se dá zpracovat do rovných ploch, dělá 4-6 mm, jinak 12-15 
mm. Při zdění z nových bloků měla tedy být spára cca 5 mm. Dále se uvádí na str. 
26, že aby v pohledu na zeď spáry ložné a styčné byly co možno malé, vypracuje se 
po hloubce kvádru jistá část, ostatní se nechá nevypracovaná. Kámen se spouští na 
rozprostřenou maltu (str.36), nezdí se tedy způsobem použitým na Karlově mostě při 
předmětné současné opravě, kdy je malta dotlačována zvnějšku. Způsob uvedený 
v citované literatuře odpovídá tradičnímu řemeslu, z čehož také lze bezpečně 
dovodit, že způsob zdění včetně spárování a doplňování chybějících částí maltou 
prováděný v letech 2007-2009 je z hlediska tradiční technologie nevhodný, chybný, 
bez rozebrání zdí nevratný a poškozující autenticitu Karlova mostu a s těžko 
předvídatelnými následky pro chování parapetních zdí v budoucnu. Užší spárování 
parapetních zdí je doložitelné z fotografií zhotovených několik málo let před opravou 
(u spisu je založeno CD se snímky zachycujícími jednotlivé zídky všech polí před 
zahájením obnovy v r.2007) i z dochovaných částí mostu. Pohledově širší spáry na 
historických fotografiích vznikly překrytím úzké spáry špachtlí modelovanou maltou 
podle vzoru používaného v gotice nebo při opravách vsazováním nových kamenů 
místo dožilých, jak je to ostatně vidět na středověkých dochovaných stavbách z 
pískovce. Použití modelované spáry je však možné jen u klasicky stavěné zdi, u 
současných parapetních zdí by došlo k dalšímu optickému zesílení spár. V tomto 
bodě došlo jednoznačně k prokazatelnému narušení autenticity národní kulturní 
památky. (k bodu 11 výroku) 

13. původní kamenné kvádry nevracelo na původní místo – v tomto bodu nebylo 
jednoznačně prokázáno znehodnocení Karlova mostu a tak KPP toto jednání 
neuvedl ve výroku tohoto rozhodnutí a účastník nebyl postižen za uvedené jednání. 

14. neprovádělo kamenické opravy a očištění původních kamenů – jak dokládají 
snímky nejen z ohledání místa, původní kameny byly vraceny zpět bez základních 
oprav a očištění, což jen za dobu provádění prací nepochybně způsobilo urychlení 
degradace kamenů. Povrch kamenů zůstal otevřený, s kavernami nebo jsou 
pozorovatelné trhliny. Jakkoliv kamenické opravy a očištění mělo být provedeno 
v rámci plnění povinností vlastníka kulturní památky, zmírňování následků přirozené 
degradace kamenů nemá s obnovou mostovky a parapetů Karlova mostu a činností 
účastníka řízení přímou souvislost, a tak KPP v tomto bodě nevyvozuje odpovědnost 
za protiprávní jednání, jehož posuzování spadá do kompetence místně příslušného 
orgánu státní památkové péče. 

15. zakracovalo autentické kvádry madla, přičemž došlo k odštípnutí hran a křivým 
řezným plochám, které nebyly dále opracovány – toto prokazuje protokol Památkové 
inspekce MK a výsledky ohledání místa, tento způsob znehodnocování se dá zařadit 
k problematice bodu č. 1, tj. k nízké řemeslné úrovni prováděných zásahů včetně 
následků na hodnotách Karlova mostu. (k bodu 12 výroku) 

16. nové bloky nechalo zhotovit v rozměrech, které ne vždy odpovídají původním 
kamenům –  docházelo k nahrazování větších kamenů menšími, což  způsobilo ve 
spojení s nezvládnutým spárováním neodpovídající uspořádání, které se pohledově 
uplatňuje a narušuje tak vypovídací hodnotu Karlova mostu. Toto dokládá protokol 
Památkové inspekce z r. 2008 společně s rozhodnutím o námitkách proti němu. (k 
bodu 13 výroku) 
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17. hrubě narušilo kamenořez, zábradlí je v zásadním rozporu s jeho původní 
podobou – například pole XIIIB, XIVB, XVA a B mají zásadní nesrovnalosti v 
kamenořezu jak v porovnání se stavem před obnovou, tak s historickými 
fotografiemi. Lze sice namítat, že kamenořez byl hrubě narušen při plombování při 
předchozích opravách, ale zde se projevila nepřipravenost obnovy parapetů, když 
se zjevně v bezradnosti nad dalším postupem vytvářely účelové úpravy z nově 
nařezaných kamenů neodpovídající historickým pramenům, a hrubě znehodnocují 
vnímání Karlova mostu jako autentického dokladu umu středověkých stavitelů. 
Došlo tak k dalšímu dílčímu znehodnocení. Narušení kamenořezu dokládá protokol 
Památkové inspekce z roku 2008, fotografie pořízené před a po opravách a „Soupis 
vad a nedodělků“ NPÚ. Nerespektování kamenořezu (spárořezu) dokládá i 
fotografická příloha k protokolu o výsledku kontroly postupu MHMP OKP ze dne 
17.03.2010 (foto 10a +10b). (k bodu 14 výroku) 

18. při aplikaci izolace mostovky odsekávalo kameny zasahující pod mostovku, 
pateční kameny vyměňovalo za nové, prořezávalo drážky do nových i původních 
kamenů a znehodnotilo jejich povrch nástřikem izolace a asfaltovým tmelem – 
skutečnost, že došlo ke znehodnocení asfaltovým tmelem nebyla prokázána, 
nicméně k nástřiku izolace na kameny došlo, jak dokládají záběry pořízené při 
aplikaci nástřiku. Za asfalt byly považovány černé dilatační a kontrakční pásy. 
Jakkoliv lze považovat prořezávání drážky v celé délce mostu za velmi 
problematické, v souladu s názorem ministerstva kultury je třeba nástřik izolace a 
prořezání drážky považovat za povolenou úpravu, za níž nelze ukládat sankci. 
Odsekávání nosů na historických patečních kamenech považuje PhDr. Eliáš za 
vážný zásah do materiální podstaty památky. Tímto zásahem do materiální podstaty 
národní kulturní památky došlo také k jejímu částečnému znehonocení. (k bodu 15 
výroku) 

19. mostovku zhotovilo bez použití tradičních materiálů odpovídajících národní 
kulturní památce (zejména se jedná o beton o celkové tl. až 63 cm, plastbeton, 
polystyren, geotextilie, metakrylátová izolace Eliminator s drenážní rohoží) –
Provedení mostovky bez použití tradičních materiálů bylo schváleno závazným 
stanoviskem, a tak v souladu s názorem ministerstva kultury   KPP toto jednání 
neuvedl ve výroku tohoto rozhodnutí a účastník nebyl postižen za uvedené jednání. 

20. pro doplnění chybějící dlažby použilo dosud na mostě nepoužitou žulu 
pavlovskou, ačkoliv je dostupná původní boršovská – podle podkladů, které má 
KPP k dispozici, tj. ZPP, došlo k této záměně. I když KPP považuje takové jednání 
v rozporu s požadavkem památkové péče na náhradu ve stejném materiálu (viz 
výše – PKSSP) a podmínkou č. 27 závazného stanoviska č.j. MHMP 180521/2005, 
nespatřuje v tom KPP závažnější škodu na kulturních hodnotách Karlova mostu a 
součást znehodnocení Karlova mostu, a tak KPP toto jednání neuvedl ve výroku 
tohoto rozhodnutí a účastník nebyl postižen za uvedené jednání.  

 

4. K připomínkám vzneseným v průběhu řízení účastníkem řízení: 

4.1  Nesouhlas s postupem KPP - účastník řízení ve svém vyjádření ze dne 19.03.2010 
zásadně nesouhlasil s postupem, kdy podle slov jeho zástupce byla při místním 
ohledání dne 24.02.2010 vypracována (pořizována) fotodokumentace a následně po 
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provedení důkazu ohledání použita pro bližší specifikaci předmětu ohledání. Dále 
namítal, že k tomuto se nebude mít možnost jakkoliv vyjádřit. Ohledání mělo být dle 
účastníka řízení provedeno určité, měly být specifikovány jednotlivé popisy případných 
nedostatků tak, aby bylo zřejmé, kterých konkrétních kamenů, spár či jiných věcí se 
týká. Postup správního orgánu při provádění důkazu ohledání považujeme za 
neobjektivní, účelové a v rozporu se základními zásadami správního řádu. V průběhu 
ohledání nebyla dle zástupkyně účastníka řízení účastníkům řízení dána možnost 
vyjádřit se ke zjištěným skutečnostem, přičemž vzhledem k předmětu ohledání a jeho 
rozsahu bylo toto žádoucí. Možnost vyjádření účastníků k protokolu po jeho sepsání je 
vzhledem k rozsahu věci nedostačující a vzhledem k neurčitosti ohledání téměř 
nemožné. Dále zástupkyně účastníka řízení namítala účast Ing.arch. Z. Chudárka při 
ohledání věci. K tomu KPP uvádí, že důkaz ohledáním věci se provádí  smyslovým 
vnímáním vlastností nebo stavu věcí pracovníky (či pověřenými osobami) správního 
orgánu, ohledání je dle KPP každý postup, jímž se správní orgán vlastním pozorováním 
přesvědčuje o předmětu řízení. Stav mostovky a parapetů zachycený na fotografiích 
dokládá reálnou skutečnost, tj. stav Karlova mostu po provedených opravách ke dni 
24.02.2010. V rámci tohoto řízení nebylo účelem a cílem ohledání místa provést 
podrobný popis a rozbor provedení každého kamene, jeho poškození, petrografickou 
analýzu, zkoumání biotického napadení, způsob aplikace malty, tloušťku spár, 
opracování atp. Takový detailní rozbor při ohledání věci není nezbytný pro dokazování 
znehodnocení Karlova mostu a zároveň na takové vědecké zkoumání nemá KPP 
kapacity. KPP nehodlal v rámci prošetřování podezření na znehodnocení národní 
kulturní památky vstupovat do role řešitele vědeckého výzkumu jako například provádí 
od 01.04.2009 na Karlově mostě společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. 
společně s ČVUT za podpory ze státního rozpočtu ve výši 7 084 000,- Kč (projekt 
FRTI1/381). Nejedná se tedy o následnou bližší specifikaci předmětu ohledání, když 
předmětem ohledání byl Karlův most, jedná se o zachycení stavu části Karlova mostu 
k uvedenému datu, což mělo potvrdit či vyvrátit tvrzení v různých zdrojích, které byly 
podkladem pro zahájení řízení z moci úřední, a sloužit k následné komparaci stavu před 
obnovou a stavu po provedení obnovy. KPP nařídil ohledání věcí proto, aby úředníci 
KPP vlastními smysly vnímali stav věci, nenařídil ústní jednání spojené s ohledáním 
věci s diskuzí nad každým detailem parapetu či mostovky, při které by nepochybně byla 
odváděna pozornost od hlavního účelu ohledání, kterým je vnímání a zachycení 
aktuálního stavu. Ke všem podkladům včetně fotodokumentace pořízené při ohledání 
místa se měl účastník možnost vyjádřit, a jeho práva nebyla zkrácena. Pokud se týká 
účasti Ing.arch. Z. Chudárka, zaměstnance Národního památkového ústavu, ústředního 
pracoviště, při ohledání věci, KPP k tomu uvádí, že byl přizván jako zástupce odborné 
organizace státní památkové péče v souladu s naplňováním ustanovení § 32 odst. 2 
písm. c), f) a g) a § 34 odst. 1 památkového zákona. Z uvedených ustanovení vyplývá, 
že Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče poskytuje 
odbornou pomoc orgánům veřejné správy včetně krajských úřadů při výkonu jejich 
pravomocí, tj. i při ohledání Karlova mostu a úložiště kamenů v pražské ulici „Na Šutce“ 
a bylo tedy plně v souladu s právním řádem, když si KPP přizval na případnou 
odbornou pomoc pracovníka Národního památkového ústavu, který má o průběhu prací 
a jejich výsledku z hlediska památkové péče mnohem větší přehled než úředníci KPP, 
kteří se pochopitelně neúčastnili kontrolních dnů stavby ani dalších jednání na místě 
jako Ing.arch. Zdeněk Chudárek. 
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4.2 Připomínka o neobjektivnosti KPP při zahájení řízení – KPP měl podle jeho názoru 
ostatečně podložené zahájení řízení na základě výše uvedených pramenů.  

4.3 K jednotlivým námitkám podle bodů zahájení řízení: 

k námitce č.1. Viditelné plochy pískovcových kvádrů jsou ručně opracovány 
rýhováním (šalírováním), jak určila komise sloţená z odborníků navrţených NPÚ 
ÚP, která se k tomu účelu sešla 1. a 6. listopadu 2007. Byla tak v souladu 
s Benátskou chartou z roku 1964 zvolen rukopis této opravy, který by ji měl odlišit od 
ostatních zásahů. – žádná komise odborníků nemůže nahradit rozhodovací 
pravomoc příslušného orgánu státní památkové péče. Šalírování bylo provedeno 
v rozporu se zákonem, a jestliže jeho provedení narušilo hodnoty Karlova mostu, lze 
za takové jednání považovat za dílčí útok pokračujícího správního deliktu podle § 35 
odst. 2 písm. a) památkového zákona. 

k námitce č.2. provedla práce způsobem bez respektu k tradičním technikám 
kamenického řemesla – není provedeno lemování, pemrlování nebo opracování 
zrnovákem a mezi jednotlivými kusy jsou značné rozdíly v povrchovém opracování 
rýhovačkou či pemrlicí, ve velkém rozsahu je pouţíváno strojní zpracování bez 
ohledu na zpracování původních kamenných bloků. I zde platí, co bylo napsáno 
k bodu 1. Komise zvolila způsob provádění povrchové úpravy tak, jak je prováděna. 
Nepřála si ani lemování, ani pemrlování ani jiný způsob. Bylo určeno, ţe všechny 
nové kameny vkládané při této opravě budou opracovány jednotně, aby tato oprava 
měla jednotný rukopis. Stejnou tendenci je moţné pozorovat i na kamenech 
z minulých oprav. – k tomu KPP dodává, že úsilí o záměrné odlišení vede 
k roztříštěnosti výrazu kulturní památky, což se stalo bohužel v posuzovaném 
případě. Rozhodování o způsobu provádění povrchové úpravy kamenů komisí přímo 
na stavbě není upraveno památkovým zákonem, a tak došlo k nezákonnému 
přenesení rozhodovací pravomoci v oblasti ochrany památkových hodnot. O 
způsobu povrchové úpravy mělo být rozhodnuto předem podle § 14 odst. 1 
památkového zákona. Komise, i kdyby se skládala ze světových kapacit 
architektury, stavebnictví a památkové péče, nemůže mít rozhodovací pravomoc a 
jakékoliv odkazy na její rozhodování na stavbě jen rozmělňují odpovědnost za kroky 
učiněné při stavbě. 

3. provedla demontáţ kamenného zábradlí za poškozování kamenných bloků; 
rozebírání zábradlí bylo prováděno s největší moţnou opatrností. Je ovšem velmi 
těţké zcela bez poškození rozebírat zdivo, jehoţ kvádry jsou pojeny aktivovanou 
cementovou injektáţní směsí, která má daleko vyšší pevnost neţ pouţitý kámen a 
která se s pórovitým pískovcem dokáţe dokonale spojit. Společnost AVERS si 
zajistila na příklad prstencovou pilu s hloubkou řezu 240 mm (nejmodernější 
technický prostředek), coţ při tloušťce zábradlí 400 mm umoţňuje úplně proříznutí 
spár. – rozebírání bloků spojených cementovou maltou je jistě obtížný úkol a 
prstencová pila je sice nejspíše nejrychlejší prostředek, ale dle názoru KPP bylo 
možné postupovat opatrněji, aby nedocházelo k  tak četnému poškození kamenů. 
Prstencová pila s hloubkou řezu 240 mm sice teoreticky umožňuje úplné proříznutí 
spáry, ale pokud by se tomu tak dělo, nedocházelo by k ulámáním rohů. Jak vyplývá 
z charakteru mostu, z vnější strany se podstatně hůře manipuluje s poměrně těžkým 
strojem než z vnitřní, a proto s velkou pravděpodobností docházelo pravidelně jen k 
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naříznutí a následnému oddělení odtržením. Svalovat veškerá poškození na 
cementovou injektážní směs je velké zjednodušení, které vypovídá o snaze překrýt 
nedostatečnou technologickou přípravu rozebírání parapetů, které probíhalo 
masivně bez dostatečného respektu k národní kulturní památce. 

4. vyřazovala autentické kamenné bloky v dobrém stavu a některé z nich drtila bez 
řádného posouzení a moţnosti druhotného pouţití; Kaţdý kamenný kvádr 
rozebraného zábradlí byl posouzen komisí, která rozhodla o jeho moţném vrácení 
do konstrukce. Nebyl vyřazen ţádný kvádr v dobrém stavu a drceny byly jen kameny 
bez jakékoliv historické a technické hodnoty, kusy pískovce slepené injektáţní 
směsí. Komise k hodnocení kamenů byla sloţena z památkáře, geologa, kameníka, 
zástupce následného správce, tedy Technické správy komunikací, dodavatele a 
mandatáře investora. Tato komise byla doplněna o zástupce OKP MHMP dopisem 
ředitele OKP ze dne 15.1.2009 –s ohledem na absenci relevantních dokladů o stavu 
kamenů prošlých drtičkou nelze posoudit historickou a technickou hodnotu 
rozdrcených kamenů. Posuzování komisí bez předem zákonně nastaveného režimu 
je jedním z mnoha mimo- až protizákonných kroků provedených při realizaci opravy. 
Rozhodování o kamenech bylo tak více či méně neformální, památkář ve smyslu 
pracovníka Národního památkového ústavu nemá rozhodovací pravomoc, orgán 
státní památkové péče se začal účastnit této komise až po 16 měsících a 
rozhodování bylo ze strany účastníka řízení ponecháno pouze na jednotlivcích, kteří 
zrovna daný den měli čas a na jejich momentálním názoru. 

5. kamenné bloky nesrovnala v lícové ploše, osadilo je nerovně a nepřesně a nebyla 
dodrţena vertikální linie;Kamenné kvádry jsou osazeny s přesností poţadovanou 
schváleným technologickým postupem. Zdivo parapetního zábradlí musí ale 
navazovat na často velmi nerovný povrch zdiva pod nulovou spárou a původní 
kameny bývají různé tloušťky. Tak je v některých případech aţ po vyzdění volena 
míra přizpůsobení povrchu jednotlivých kamenů celkovému vzhledu. Problémy 
vznikající z tohoto titulu jsou průběţně řešeny a po dokončení jednotlivých polí 
zábradlí je prováděna předpřejímková prohlídka vţdy za účasti památkového 
dohledu. Při této prohlídce jsou ještě dolaďovány některé detaily. - Technologický 
postup a přípustné míry tolerance si nastavili sami zhotovitelé v průběhu měsíců od 
počátku oprav, jak dokládají zápisy z kontrolních dnů, nikoliv orgán státní památkové 
péče, když ve schváleném projektu nebylo přezdívání parapetních zdí prakticky 
vůbec řešeno. Problémy s nulovou spárou jsou evidentní i po skoro třech letech od 
zahájení akce, když se nerovnosti způsobené degradovaným kamenem doplňovaly 
vrstvami malty a plombami, což dokládá porovnání stavu před a po přezdění. Podle 
názoru KPP byl tento problém zapříčiněn nedostatečnou předchozí přípravou 
přezdívání a zejména zvoleným postupem opravy, kdy se na neopravenou a někdy i 
vykloněnou poprsní zeď staví znovu parapetní zeď. Při další etapě opravy bude 
podle našeho názoru způsobovat výměna kamenů pod tzv. nulovou spárou obtíže. 
Vázanost nulovou spárou byl logický nesmysl, když most tvoří jeden celek, a vůbec 
oprava zdi, kdy se napřed přezdí horní část a až následně řeší její podklad, je podle 
názoru KPP nesprávná. Věcnou správnost zvoleného řešení KPP neposuzuje, ale  
zvolené řešení má vliv na vnímání mostu jako dokladu řemeslné zručnosti.  
Skutečnost, že kameny nemají standardizovanou velikost, účastník řízení jistě věděl 
a měl s ní počítat. 
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6. sesazovala a spárovala kamenné zábradlí takovým způsobem, ţe vznikly 
rozsáhlé maltové výtoky hluboce vpité do kamenných bloků a došlo k znečišťování 
bloků při vymývání spár; Zde se jedná o nedorozumění. Dešťová voda po mnoho let 
protékala a prosakovala zdivem mostu a vyplavovala vápnité částice malty. Ty se 
usazovaly na líci zdiva a vzniklé vápnité výluhy teď v některých pozorovatelích budí 
dojem znečištění maltou. Vápenné výluhy je od znečištění vyteklou maltou velmi 
snadné rozeznat. Jejich případné odstraňování bude předmětem připravované další 
části opravy, opravy kamenného pláště. - KPP si je vědom vyluhování složek 
vápenné malty a následných stop na zdivu, které zachycují záběry před 
přezdíváním. Na přezdívaných parapetech došlo ale nepochybně k výtokům malty, k 
vymývání spár a rozmazání složek malty po okolní ploše ve zjevné snaze potlačit 
efekt neumětelství. Následky takového počínání jsou zjevné například u schodiště 
na Malé Straně a dokládá to i posudek prof. Siegla z roku 2008, i ZPP. 

7. pouţila různě barevnou a hrubou maltu vysoké pevnosti, která neumoţňuje 
přirozenou dilataci, a jiţ ve spárách praská; Malta pouţívaná při zdění byla vybrána 
z malt navrţených dodavatelem stavby. Výběr malty respektoval vyjádření doc. 
Přikryla z Univerzity Karlovy a vyjádření Ing. Kopecké, v té době vedoucí laboratoře 
NPÚ ÚP. Vybraná a pouţívaná malta MAPE Antique MS je poddajnější neţ staré 
např. gotické malty. - viz. níže. KPP podotýká, že „gotické malty“ nejsou v této 
připomínce definovány. V gotice nebyl používán jednotný druh malty, účastník řízení 
zřejmě měl na mysli malty tzv. římské, z hydraulického vápna, případně s 
pucolánovou příměsí. KPP nechápe, jak si účastník řízení může dovolit srovnávat 
maltu MAPE s „gotickou maltou“, která v tehdejší době nemohla mít 
standardizované vlastnosti umožňující srovnávání. Středověcí stavitelé neznali 
normy ČSN, EN a certifikáty ISO a malty se míchaly podle dostupných receptur, 
surovin a účelu. Fakt, že v gotice se používaly i tak tvrdé malty, neodůvodňuje 
použití italské malty, když se používaly i malty měkčí a podstatně odlišným 
způsobem. Malta MAPE Antique MC (nikoliv MS, jak je uvedeno ve vyjádření) 
nebyla schválena předem orgánem státní památkové péče podle § 14 odst. 1 
památkového zákona, laboratoř NPÚ ani doc. Přikryl nemá rozhodovací pravomoc k 
určení či schválení druhu malty. 

8. provedla dilatační spáry, které se velmi negativně pohledově uplatňují, trvale 
pruţným tmelem skrývající minerální vatu a měděný plech, přičemţ do povrchu 
tmelu byly zamačkány kamínky pro pohledovou imitaci přírodního materiálu; Karlův 
most je cca 500 m dlouhá zděná konstrukce zaloţená pevně, tedy neposuvně na 
patnácti pilířích a dvou koncových opěrách. Objemové změny od změny teploty 
představují vedle vlastní tíhy největší zatíţení pro konstrukci jako celek a pro 
zábradlí to je prakticky jediné zatíţení, kterým je skutečně namáháno. Síly jsou 
natolik velké, ţe jim nelze čelit pevností materiálu, ale naopak je nutné umoţnit 
konstrukci potřebné pohyby. Je nutné si uvědomit, ţe to platí pro konstrukci mostu 
jako pro celek a je to příčinou systému trhlin ve zdivu, tím spíš se to projevuje 
v zábradlí, kde jsou tyto pohyby největší. Pokud bychom chtěli předejít trhlinám 
zcela, museli bychom buď zábradlí oddělit kluznou spárou od zbytku mostu, tedy 
muselo by leţet na kluzné vrstvě a být odděleno od podstavců soch, nebo by 
muselo být rozděleno svislými spárami na úseky dlouhé cca 2 m, nebo by místo 
malty musel být pouţit trvale plastický tmel v celém rozsahu zdiva. Uvedené 
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moţnosti jsou daleko méně přijatelné, neţ řešení s poddajnými spárami u podstavců 
soch. Přijaté řešení bohuţel vznik trhlin zcela nevylučuje, výrazně ale sniţuje jejich 
četnost a šířku. Navrţené řešení je nejlepší, jaké bylo v době projektování i tvorby 
technologického postupu známo a o lepším řešení nikdo z účastníků výstavby neví. 
- těleso mostu tvoří jeden celek a s dilatacem a pohybem kamenné konstrukce se 
musí vypořádat všechny velké stavby, ať už jsou z pískovcových bloků, žuly nebo 
betonu. Samozřejmě lze souhlasit s tím, že konstrukci je nezbytné umožnit pohyby 
vyrovnávající změny. Problémy s praskáním spár a neúčinnost zvolené dilatace jen 
potvrzují nevhodnost přijatého řešení dilatace v rozporu s principy památkové péče 
a památkovým zákonem, když nebylo přistoupeno k tradiční a staletími ověřené 
technologii zdění, kde malta netvoří významný nosný prvek, ale pouze spojovací a 
není nanášena v tak silných vrstvách, v nichž se energie nemá kam uvolnit. 

9. nechala vyznačit na nových kamenech neopodstatněné novodobé značky, které 
jen předstírají stáří zhotovení; Znaky na povrchu několika nových kamenů nic 
nepředstírají, jsou to dnešní kamenické značky dnešních kameníků tak, jak je 
pouţívají. Kdyţ někteří z představitelů vedení stavby viděli, jak jimi kameníci 
označují svoji práci na plochách určených do malty, vybídli je, aby je jako dekorační 
prvek, provedli na viditelných povrchách. Vzhledem k nepříznivé reakci některých 
příslušníků odborné veřejnosti od toho bylo ale upuštěno a další kameny 
označovány nejsou. – zde KPP zopakuje, že značky snižují autenticitu, když na 
novém světlém kocbeřském pískovci se strojově přesnými plochami imitují 
středověké značky kameníků a snaží se vzbudit dojem starobylosti, což působí na 
tak opracované ploše značně problematicky. Taková praxe, která byla ale 
zastavena, dokládá svévolné a závazným stanoviskem neupravené jednání, které 
Hlavní město Praha strpělo, v tomto případě však omezenou dobu. Provedení 
neopodstatněných značek narušilo autenticitu kulturní památky a představuje jeden 
z dílčích útoků znehodnocujících Karlův most. 

10. provedla zcela nové úpravy autentických kamenných kvádrů (krácení, 
zmenšování, uřezání zámků se stabilizační funkcí);Přesný význam pojmu 
„autentický“ kvádr je v případě kamenů zábradlí Karlova mostu trochu nejasný. Je 
jistě rozdíl mezi historickým kvádrem druhotně pouţitým, mezi kameny z opravy po 
povodni 1890 a kameny z posledních oprav šedesátých, sedmdesátých a 
osmdesátých let. Kvádry byly kráceny jenom v případě, kdy zkrácením byla 
oddělena z nějakých důvodů nepouţitelná část kamene, aby bylo moţné vrátit do 
konstrukce alespoň zbytek. Zámky se vyskytují jenom u malého procenta kamenů 
v horní vrstvě zábradlí. To procento je tak malé, ţe není moţné v ţádném případě 
mluvit o stabilizační funkci. Při vyjímání prvního kamene je zapotřební proříznout 
styčné spáry po obou stranách tohoto kamene. Předem nikdo neví, jestli tam zámky 
jsou a bez proříznutí nelze první kámen vyjmout. Tedy, pokud došlo k uříznutí 
zámků, jednalo se vţdy pouze o první vyjímaný kámen. - autentický kámen byl zde 
použit ve smyslu dochovaných kamenů ve stavu před opravou zahájenou v srpnu 
2007. Rozdíly v historické hodnotě existují, ale jakýkoliv opracovaný kámen byl 
dokladem zručnosti a rukodělné práce minulých generací a byl součástí národní 
kulturní památky.  

11. pouţila kocbeřský pískovec v takovém rozsahu, ţe jeho světlá jednolitá barva 
s šedými odstíny ve větších plochách neodpovídá původním pískovcům a narušuje 
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vzhled a materiálovou pravdivost pláště Karlova mostu, přičemţ následně 
provedené barevné sjednocení toto znehodnocení nevyřešilo; Kocbeřský pískovec 
byl zvolen na návrh odborníků z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kteří jej 
vyhodnotili jako jednoznačně nejvhodnější. Je pouţíván od zahájení akce se 
souhlasem památkářského dohledu i dozoru. - viz odůvodnění KPP výše. 

12. nedodrţela šířku dochovaného spárování, které je po provedeném přezdění 
podstatně širší; Kromě jasně vymezených výjimek jsou do zábradlí vraceny původní 
kameny nebo jejich tvarové kopie. Vzdálenost mezi podstavci soch i výška zábradlí 
jsou o vyzdění stejné jako před opravou. Pro zvětšování spár tu nezbývá ţádný 
volný prostor. Spáry jsou v průměru v kaţdém poli stejné jako před opravou. - 
účastník řízení své tvrzení nijak nepodložil, a ani nemohl, protože nebylo 
zpracováno zaměření spár před přezdíváním, respektive jejich šířky. Stejně tak není 
doloženo, o kolik se zmenšili kameny oproti původnímu stavu při rozebírání zdi. Jak 
sám účastník řízení tvrdí, cementová malta se dobře propojovala s pískovcem, a tak 
z toho vyplývá nevyhnutelnost ztráty kamene při odstraňování cementové směsi tak, 
aby tato směs nemohla dál negativně působit na kámen. Dále viz odůvodnění KPP 
výše. 

13. původní kamenné kvádry nevracela na původní místo;Původní kvádry jsou buď 
vyřazovány, nebo vraceny na původní místo. Pouze v případě, ţe je z některého 
kamene pouţitelná jen část, můţe v zájmu navrácení co největšího počtu kamenů 
do konstrukce nahradit jiný vyřazený kámen nebo být pouţita k jeho opravě. – viz 
odůvodnění KPP výše. 

14. neprováděla kamenické opravy a očištění původních kamenů;Kamenické opravy 
a čištění kamenů jsou prováděny podle zásad stanovených před zahájením prací a 
v rozsahu daném rozhodnutím komise pro hodnocení kamenů, jejímiţ členy jsou jak 
zástupce NPÚ ÚP, tak i zástupce OKP MHMP – viz odůvodnění KPP výše. 

15. zakracovala autentické kvádry madla, přičemţ došlo k odštípnutí hran a křivým 
řezným plochám, které nebyly dále opracovány; V případě, ţe konec některého 
z kamenů „madla“ byl značně poškozen, doopravdy byla situace několikrát řešena 
jeho zkrácením. Tím bylo umoţněno ponechat v zábradlí alespoň zachovalou část. 
Pokud budou při přejímkových prohlídkách nalezeny ostré nebo odštípnuté hrany, 
budou před předáním díla opraveny. – viz odůvodnění KPP výše. 

16. nové bloky nechala zhotovit v rozměrech, které ne vţdy odpovídají původním 
kamenům; Nové bloky byly zhotoveny vţdy v rozměrech, které odpovídaly 
kamenům, které měly nahradit. Výjimky se vyskytují pouze tehdy, kdyţ 

a) v příslušné řadě došlo ke zkrácení kamene z výše uvedených důvodů a 
zkrácení bylo nutno kompenzovat,  

b) kdyţ byl nahrazován kámen pod stoţár VO a ten původní byl příliš krátký 
a nezbývalo by po stranách rozvodné skříňky dostatečné uloţení,  

c) kdyţ byly nahrazovány kameny, které nebyly na celou tloušťku zábradlí, a 
kamenořez jednoho líce neodpovídal kamenořezu líce druhého. 

– viz odůvodnění KPP výše. 
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17. hrubě narušila kamenořez, zábradlí je v zásadním rozporu s jeho původní 
podobou;Kamenořez byl upraven pouze v případech uvedených u bodů 15 a 16. – 
toto tvrzení neodpovídá zjištěním – viz odůvodnění KPP výše. 

18. při aplikaci izolace mostovky odsekávalo kameny zasahující pod mostovku, 
pateční kameny vyměňovala za nové, prořezávalo dráţky do nových i původních 
kamenů a znehodnotilo jejich povrch nástřikem izolace a asfaltovým tmelem; Úpravy 
kamenů pro napojení izolace byly prováděny v souladu se schváleným projektem a 
rozhodnutím komise pro hodnocení kamenů. Asfaltový tmel na stavbě pouţíván 
není. – viz odůvodnění KPP výše. 

19. mostovku zhotovila bez pouţití tradičních materiálů odpovídajících národní 
kulturní památce (zejména se jedná o beton o celkové tl. aţ 63 cm, plastbeton, 
polystyren, geotextilie, metakrylátová izolace Eliminátor s drenáţní rohoţí);Všechny 
uvedené materiály byly pouţity podle schváleného projektu – materiály použité ve 
styku s kameny (tmel, dilatační profily) projekt schválený pro stavební povolení 
neřešil a snaha o legalizaci postupu na stavbě proběhla až závazným stanoviskem z 
30.10.2008, tj. po více jak roce od zahájení opravy Karlova mostu. Za toto jednání 
není vlastník národní kulturní památky postihován. 

20. pro doplnění chybějící dlaţby pouţila dosud nepouţitou ţulu pavlovskou, ačkoliv 
je dostupná původní boršovská; - viz níţe.Kostky pro doplnění dlaţby byly vybírány 
v rámci kontrolních dnů, jedinými kritérii byla dostupnost a materiálová věrnost 
předloze. – za toto není účastník řízení postihován. 

 

4.4 znalecký posudek prof. Siegla z roku 2010 

Pokud se týká znaleckého posudku, který si KPP nechal vypracovat u prof. Siegla 
v únoru 2010   

uvádí  KPP k osobě znalce  jen to, že prof. Petr Siegl jako soudní znalec a odborník 
splňuje veškeré předpoklady pro posouzení projednávané věci  a proto bylo dne 
16.9.2010 rozhodnuto o jeho nepodjatosti.  Avšak z důvodu dosud nerozhodnutého 
odvolacího řízení o podjatosti znalce prof. Siegla nebylo z opatrnosti k znaleckému 
posudku prof. Siegla z roku 2010 při posuzování míry znehodnocení v novém 
projednání přihlíženo. 

4.5 KPP ustanovil znalce PhDr. Eliáše a provedl důkaz znaleckým posudkem, a tak 
došlo k vyhovění účastníkovi řízení a jeho námitky z 30.09.2010. 

4.6 KPP není zaujatý vůči účastníkovi řízení. Skutečnost, že podklady jednoznačně 
prokazují znehodnocení Karlova mostu, nemůže být důvodem pro konstatování 
zaujatosti správního orgánu vůči účastníkovi řízení. Uváděný příklad závěru ze zprávy 
UNESCO nejsou vytrženy z kontextu, jednalo se o citaci návrhu resp. konečného znění 
bodu 6 rozhodnutí WHC zn. 34.COM 7B.82. 

4.7 KPP vyhověl účastníkovi řízení i pokud se týká prodloužení lhůty pro vyjádření 
k podkladům rozhodnutí, i když rozsáhlý spisový materiál mu měl být znám, jelikož 
podle něj prováděl resp. měl provádět obnovu Karlova mostu. 
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4.8 Pokud se týká rozsahu dokazování při umožnění vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
ze dne 16.09.2010, KPP považoval dostupné podklady za dostatečně prokazující 
znehodnocení národní kulturní památky Karlův most. Opakovaná citace nemožnosti 
zajistit interdisciplinární expertní posouzení se vztahuje k poněkud neurčitému 
odůvodnění odvolacího správního orgánu a z toho vyplývající značné obtížnosti, nikoliv 
k neschopnosti KPP posoudit znehodnocení Karlova mostu. 

4.9 K rozsahu dokazování KPP uvádí, že shromážděné důkazy a podklady zcela 
postačují k učinění závěru o znehodnocení Karlova mostu při obnově parapetních zdí. 
Není proto nezbytné ustanovovat dalšího znalce. Argumentace účastníka řízení důvody 
uvedenými v podnětu k atrakci ze dne 23.08.2010 a vytrženými z kontextu je sice z jeho 
hlediska pochopitelná, ale není případná. Mimořádná obtížnost případu a domnělá 
nezbytnost interdisciplinárního expertního posouzení vycházela z ne zcela určitého a 
jednoznačného odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu, nikoliv z nedostatečně 
zjistitelného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Vymezení dílčích útoků ve 
výroku je stanoveno tak, že ustanovení dalšího znalce ani hlubší interdisciplinární 
posouzení není nezbytné, protože spisový materiál naprosto jednoznačně prokazuje 
znehodnocení Karlova mostu při obnově parapetních zídek, když se v souladu 
s názorem ministerstva kultury považuje zhotovení mostovky za povolené. 

 

5. Okolnosti provádění prací na Karlově mostě 

5.1 Nepřipravenost obnovy  

Ze záznamů z kontrolních dnů (KD) vyplývá mimo jiné značná nepřipravenost obnovy 
Karlova mostu. Až po zahájení prací na Karlově mostě v srpnu 2007 se začal řešit 
postup rozebírání a zdění parapetních zdí (záznam z KD č.1 z 28.08.2007). Dne 
04.09.2007 se teprve začalo uvažovat o rozhodování o povrchové úpravě pohledových 
ploch kamenných kvádrů zábradlí (KD č.2). Návrh kotvení kamenů nesoucích sloupy 
osvětlení zpracovával od září 2007 AVERS (KD č.3), o této záležitosti jako o mnoho 
jiných nebylo rozhodnuto předem. Mandatář investora, tj. MOTT MACDONALD, Praha 
spol. s r.o. (MMD) také teprve 12.09.2007 oznámil výběr lomu v Kocbeřích u Jaroměře 
jako zdroj pískovce pro přezdívání parapetního zábradlí Karlova mostu. Teprve v první 
polovině září 2007 se zkoušel izolační systém Eliminátor, a to s negativním výsledkem. 
V září 2007 také probíhalo rozebírání parapetů, ačkoliv nebyl schválen postup jejich 
rozebírání. Dále se řešilo napojení parapetů na podstavce soch a  malty (KD č.6). 
V záznamu ze dne 7.10.2007 (KD č.7) se také poprvé objevuje, že budou použity malty 
MAPEI a REMMERS bez uvedení, kdo o tom rozhodl. Také byl chystán pokus pro 
povrchovou úpravu zábradlí s vyřazenými kameny, které vyberou kameníci. Dne 
15.10.2007 se sešla komise, která dohodla postup prací a schválila možnost zničení 
kamenů u soch Salvátora a sv. Kosmy a Damiána. Dilatační spáry se silikonovým 
tmelem, měděným plechem, maltou a minerální vatou byly dohodnuty na KD č.11 dne 
06.11.2007. O úpravě pohledových ploch bylo až 06.11.2007 konstatováno, že budou 
provedeny šalírováním. O nejednotnosti názoru zainteresovaných osob v průběhu prací 
svědčí i požadavek Ing. Zemánka z TSK (uvedený v záznamu z KD č.15 z 11.12.2007) 
na zdrsnění ložných ploch nových kamenných kvádrů , aby tím byl přizpůsoben povrch 
nových kvádrů povrchu kvádrů starých. Toto přání bylo motivováno snahou zabránit 
nerovnoměrnému přenosu sil a tím zvyšování napětí ve starých kvádrech na úkor 
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v napětí v kvádrech nových. Dále se v zápisu uvádí (citace): „Zástupci dodavatele SMP 
tlumočili názor pracovníků společnosti AVERS, dodavatele kamenických prací. Tito se 
s podobným způsobem úpravy ložných ploch kamene při rekonstrukcích památkových 
ani jiných objektů zatím nesetkali. Stejný byl i názor společnosti MAPEI, výrobce zdicí 
malty i Ing. arch. Šefců, zástupce NPÚ. Vzhledem k tomu, že v polích XIV a XV budou 
tvořit nové kvádry souvislou vrstvu, není tu nebezpečí nerovnoměrnosti, jíž se obávají 
zástupci TSK. Proto bylo rozhodnuto neupravovat zatím řezané ložné plochy nových 
kvádrů.“ K tomu lze podotknout, že pokud zápis není zkreslený, zúčastnění zřejmě 
neviděli rozebírané kvádry, které byly opracovány ze všech stran. V záznamu z KD č. 
17 konaného dne 08.01.2008 bylo upozorněno Ing. arch. Šefců na velice nepříznivé 
působení souvislých pásů nových kamenů v zábradlí a navrhuje umělou patinaci. 
Následující kontrolní den se řešilo i obarvování malty a návrh nových dvířek veřejného 
osvětlení, přičemž přítomní měli možnost vytvořit jednoduché návrhy jejich podoby. Pro 
dokreslení nedostatečné přípravy obnovy parapetních zdí lze uvést ze záznamu z KD č. 
25, že Ing. arch. Šefců předložil návrh na výtvarné řešení litinových dvířek rozvodných 
skříněk pod stožáry VO a jeho návrh byl všemi přítomnými shledán jako nejvhodnější 
k provedení. K problému přípustného poškození nových kamenů před osazením bylo 
dohodnuto následující: Poškození rohů je přípustné do 20 až 25mm na jedné straně, 
poškození hrany v délce 50mm. Kameny s poškozením přesahujícím uvedené meze 
mohou být osazeny jenom pod podmínkou, že budou kamenicky opraveny. Způsob 
opravy bude volen na místě za účasti zástupce NPÚ a MMD. Pro dodatečné spárování 
budou ponechány spáry volné na hloubku 30mm, ne méně než šířka spáry, u spár do 
8mm minimálně 15mm. Dne 30.01.2008 bylo dle záznamu z KD č.25 uskutečněno 
jednání o možnostech patinace povrchu nových kamenů s následujícím závěrem: 
„Přítomní odborníci se shodli na tom, že předat veřejnosti opravený most s bílými pásy 
na bocích není možné, a že umělá patinace povrchu kamenů je potřebná. Musí být 
ovšem provedena prostředky, které neovlivní přirozené stárnutí kamenů, nezmění 
nasákavost a paropropustnost a nezavlečou do kamene cizorodé organické látky, které 
by mohly být živnou půdou mikroorganismů. Dohodli se na tom, že na nejbližším 
kontrolním dnu bude zhotovitel stavby vyzván aby nabídl způsob provedení patinace při 
dodržení uvedených podmínek a aby byly v co nejbližší době provedeny zkoušky na 
kamenech ze stejného materiálu a se stejnou povrchovou úpravou. Zkoušky bude 
nejlepší provést v prostoru s denním světlem a tak, aby bylo možné přímé porovnání se 
zdivem Karlova mostu.“  V záznamu z KD č. 20 konaného dne 29.01.2008 byly řešeny 
základní řemeslné postupy při zdění jako je doba odstraňování klínů a nezbytnost 
používání vhodných nástrojů na pěchování malty, což svědčí o zjevně nedostatečné 
profesionální zručnosti a nepřipravenosti. Na KD č.21 byly dohodnuty přípustné míry 
poškození nových kamenů před osazením. Dne 30.01.2008 bylo dle záznamu z KD 
č.21 uskutečněno jednání, kde se přítomní odborníci shodli na nemožnosti předání 
opraveného mostu s bílými pásy na bocích. Na KD č.22 (12.02.2008) se dohodly další 
podmínky pro zdění parapetního zábradlí, kde je určeno, že pokud se stane, že tloušťky 
nových a starých na sebe navazujících kamenů si přesně neodpovídají, je zapotřebí 
přednostně udržet rovný vnitřní líc, případně odchylku dělit mezi vnitřní a vnější 
v poměru 1/3 a 2/3. Největší přípustná odchylka podle záznamu je na vnitřním líci 10 
mm, celkem 40 mm (pozn. KPP – mělo být čistě matematicky 30). Na hotovém zdivu 
měly být nesrovnalosti dodatečně kamenicky opracovány. Nepřipravenost obnovy 
dokládá i tvrzení v záznamu z KD č.22, že se od zahájení prací nedaří podepsat 
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smlouvu s AVERS, což je dodavatel kamenických prací na Karlově mostě. V záznamu 
z KD č. 24 (04.03.2008) je uvedeno, že společnost KoKam dodávající kámen na opravu 
odmítá podepsat smlouvu, protože odmítá převzít odpovědnost za dodávky 
v požadovaném tempu a v celkovém požadovaném množství. Teprve 18. března 2008 
(KD č.26) byly řešeny typy odvodňovačů. Na KD č.27 byla dohodnuta oprava podstavců 
soch a Ing.arch. O. Šefců vybral z předložených malt podle něho tu s nejvhodnějším 
odstínem a určil patinaci mostu. V záznamu z 08.04.2008 se objevuje zmínka o 
trhlinách v maltě. Na kontrolním dnu 10.06.2008 byli přítomní seznámeni s výsledky 
zkoušek konaných v době zpracování DSP na kamenech pocházejících z Karlova či 
Juditina mostu. Kromě jiných vlastností byla zkoušena i pevnost v tahu. Po diskusi byla 
přijata zásada, že původní kameny, které by měly sloužit jako podklad pod izolaci musí 
mít povrchovou pevnost v tahu 1MPa, aby výsledná pevnost izolačního souvrství byla 
0,7 MPa, což je hodnota doporučovaná výrobcem izolace Eliminátor. Dne 24.06.2008 
bylo opět na KD konstatováno, že dochází ke vzniku trhlin ve spárovací hmotě. V KD 
č.41 je uvedeno, že SMP CZ provedou ve spolupráci se společností DUOMIS pokusně 
výplň dilatační spáry mezi podstavcem sochy a zábradlím metylmetakrylátovým 
tmelem. V pátek 11.07.2008 (viz záznam z KD č.43) bylo provedeno pokusné 
spárování, což opět dokládá nezvládnutí technologie, když ani takřka po roce není 
ujasněn postup a musí se dělat přímo na národní kulturní památce pokusy. V záznamu 
z KD č.45 (29.07.2008) je uvedeno, že se přítomní dohodli na tom, že bude provedena 
další pokusná dilatační spára, tentokrát s výplní z materiálu Sikaflex, což se také podle 
následujícího záznamu stalo a bylo rozhodnuto o použití tohoto materiálu na další 
spáry. Dne 19.8.2008 bylo konstatováno, že Byl vyspárován další úsek zábradlí, 
tentokrát za důsledného dodržování technologického postupu stanoveného 
dodavatelem malty. Přesto se v horní části zábradlí opět vytváří vlasové trhlinky. 
V záznamu z KD č. 49 se hovoří o pokusném úseku malty, kde nebyly dodrženy 
podmínky dané dodavatelem malty. Podle názoru KPP by však Karlův most neměl 
sloužit pokusům, ale měla na něm být od počátku prováděna práce prvotřídní kvality.  

Ve světle výše uvedených příkladů je nepochybné, že přezdívání parapetních zdí  i 
budování mostovky národní kulturní památky bylo provázeno rozhodováním 
s podstatným vlivem a dopadem na kulturně historické hodnoty zcela mimo 
památkovým zákonem stanovený postup při kontrolních dnech v průběhu stavby či lépe 
řečeno v průběhu zásahů na národní kulturní památce.  

5.2 nezákonnost správních aktů prvoinstančního orgánu státní památkové péče 

Celou řadu porušení právních předpisů ze strany orgánu státní památkové péče 
konstatovalo nejen usnesení č.j. MK 654/2010 OPP, ale  i protokol z kontrol výkonu 
státní správy na úseku památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 18.12.2010 a 
také protokol o kontrole postupu Magistrátu hl. m. Prahy při obnově národní kulturní 
památky Karlův most. V souladu s  názorem ministerstva kultury musí KPP konstatovat, 
že vzhledem k principu dobré víry ve správnost aktů veřejné moci nemůže trestat za 
konkrétní povolené práce, i když jsou povahou znehodnocující a v rozporu 
s předchozím rozhodnutím. Sankcionovat lze jen za práce, které nebyly jednoznačně 
povoleny. 

 

 



 

  

42 

6. K závěru vyjádření účastníka řízení z 19.03.2010 

KPP zdůrazňuje, že nebyl při prováděném řízení ovlivňován ekonomickými nebo 
politickými motivy, jak by mohlo vyznívat  ze znění  vyjádření k podkladům  od zástupce 
účastníka řízení.  

 

7. Znehodnocení národní kulturní památky ve vztahu k rozsahu povolení 

Z odůvodnění rozhodnutí ministerstva ze dne 07.07.2010 vyplývá názor, že se KPP 
nezabýval rozsahem prací povolených a těch bez závazného stanoviska či v rozporu 
s ním. Nebyly přijaty argumenty ohledně nedostatku dobré víry ve správnost a 
argumentace protiprávním postupem v rozporu s prvotním závazným stanoviskem, 
ačkoliv to také nebylo zrušeno a platí u něj presumpce správnosti stejně jako u 
následujících. KPP vychází z názoru, že znehodnocení Karlova mostu je porušením 
ustanovení § 9 odst. 1 památkového zákona i přes skutečnost, že obnova respektive 
přezdění parapetních zídek a zásah do mostovky byla v neurčitém rozsahu orgánem 
památkové péče povolena. Povolení (souhlasné závazné stanovisko) nelze považovat 
za obecné povolení všeho, co vlastníka kulturní památky napadne v rámci volně 
vymezené a schválené činnosti. Oprávnění vlastníka provést na základě závazného 
stanoviska zamýšlené práce není bezbřehé, je omezeno řadou dalších veřejných a 
soukromých zájmů a omezuje ho i ustanovení § 9 odst. 1 památkového zákona. 
Jakkoliv se tedy neustále snaží prezentovat Hlavní město Praha provedené zásahy jako 
práce provedené v souladu s právním řádem a v dobré víře ve správnost vydaných 
stanovisek, není tomu tak. Způsob provedení prací byl v rozporu s památkovým 
zákonem. Nikde není konkrétně povolen způsob rozebírání zdi, zdění, spárořez, 
opracování kamenů, jejich druh, přesný rozsah výměny kamenů, typ (složení) malty a 
její vrstvení, způsob opravy poškozených kamenů, kritéria pro vyřazování. Pokud měl 
vlastník národní kulturní památky možnost libovůle, měl ale stejně respektovat svoji 
povinnost zabránit znehodnocení národní kulturní památky prvořadého významu 
nehledě na pochybení orgánu státní památkové péče jeho úřadu či odborné organizace 
státní památkové péče, které prokázaly kontroly Památkové inspekce. 

Když se zaměříme na rozsah povolení obnovy Karlova mostu, byla vydána dvě hlavní 
závazná stanoviska, a to č.j. 180521/2005 ze dne 17.01.2006 a 446837/2008 ze dne 
30.10.2008. Závazné stanovisko z ledna 2006 schválilo práce podle dokumentace 
zpracované PUDIS, a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 pod zak.č. 2-9406-0001-02 
v 08/2005. Tato dokumentace je nadepsána návrh DSP (dokumentace pro stavební 
povolení). Na závěr technické zprávy se uvádí, že tato dokumentace byla zpracována 
před dokončením podrobného diagnostického průzkumu Karlova mostu a výsledky 
diagnostického průzkumu budou důsledně zapracovány do dalšího stupně PD. Také se 
uvádí v bodě 2.5, že oprava parapetního zábradlí bude řešena v DZS (dokumentace 
zhotovení stavby), kdy budou k dispozici výsledky diagnostického průzkumu. 
Z uvedeného vyplývá, že i podle návrhu DSP měly být vyhotoveny další stupně 
projektové dokumentace na základě diagnostického průzkumu, tj. realizační 
dokumentace (2.5). Stejně tak u dutin v mostě (2.4) je odkazováno na další stupně 
projektu. Schválena byla jen rámcová realizace s předpokladem dalších stupňů 
projektu, které měly být v souladu s § 14 odst. 7 památkového zákona projednány 
s odbornou organizací státní památkové péče a měly být schváleny orgánem státní 
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památkové péče. Vlastník si tedy musel být vědom nedostatečně zpracované 
dokumentace a absence základních podkladů pro realizaci obnovy národní kulturní 
památky. Nechránil tak národní kulturní památku prvořadého významu před 
znehodnocením, když bez schválení důležitých detailů obnovy ponechal na libovůli 
několika lidí účastnících se kontrolních dnů stavby, a postupoval tak v rozporu s § 9 
odst. 1 památkového zákona. 

Druhá dokumentace označená jako závazné stanovisko ke změně realizační 
dokumentace z 30.10.2008 je nazvaná nesmyslně, neboť žádná realizační 
dokumentace zpracována nebyla, a proto nemohlo být rozhodováno o její změně. 
V žádosti je uvedena dokonce jako věc realizační dokumentace. Nebyla splněna 
podmínka předložení aktualizovaného stavebně historického průzkumu (rozhodnutí č.j. 
MHMP 43934/2004) ani bod 2.5 dokumentace předložené v roce 2005 a schválené na 
začátku roku následujícího. Uvedené dokládá, že vlastník neplnil nejen rozhodnutí, ale 
ani postup schválený v dokumentaci, kterou sám předložil. Tím opět nechránil národní 
kulturní památku před ohrožením a porušil § 9 odst. 1 památkového zákona. V té době 
mu již bylo nepochybně známo, že dochází ke znehodnocování a poškozování hodnot 
Karlova mostu a přesto se snažil dosáhnout formálního schválení prováděných zásahů. 

Jestliže tedy konkrétní způsob prací nebyl schválen přímo závazným stanoviskem a 
zároveň tímto svévolně zvoleným způsobem prací došlo ke znehodnocení národní 
kulturní památky, jedná se o chování contra legem a nelze jej ospravedlnit tím, že bylo 
obecně rozhodnuto o přezdění parapetních zídek, když nebyl schválen konkrétně a 
detailně způsob přezdění. Argumentace právy nabytými v dobré víře a presumpcí 
správnosti rozhodnutí správního orgánu neobstojí, když vlastník neplnil závazné 
stanovisko a postupoval svévolně u prací, které měly být detailně teprve řešeny, a 
nastal tak zásah do národní kulturní památky vedoucí k jejímu znehodnocení.  

 

8. Posouzení pochybení Hlavního města Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy a NPÚ 

KPP není oprávněn posuzovat chyby Odboru kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP-OKP) a NPÚ, neboť k tomu není v rámci tohoto 
řízení příslušný. Kontrolu obou institucí provedla Památková inspekce, která shledala 
celou řadu pochybení. Pochybení prvoinstančního orgánu a odborné organizace státní 
památkové péče nebylo přičítáno k tíži Hlavního města Praha. 

 

9. Zásahy na Karlově mostě ve vztahu k mezinárodně-právním závazkům ČR a 
mezinárodním dokumentům 

Česká republika se čl. 3 odst. 2 Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy 
zavázala k ochraně památek, architektonických souborů a míst prostředky specifickými 
pro daný stát. Památkový zákon, i když jistě není dokonalý, obsahuje nástroje 
dostatečné k ochraně Karlova mostu (§ 14 odst. 1, § 10 odst. 1, § 11 odst. 2), avšak 
tyto nástroje nebyly využity v odpovídající míře v souladu se smyslem a účelem 
uvedené Úmluvy a památkového zákona, což vyplývá nejen z protokolu Památkové 
inspekce a rozhodnutí o námitkách proti němu, ale i z rozhodnutí ministerstva kultury 
č.j. MK 654/2010 OPP. 
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Podle čl. 9 Mezinárodní charty o zachování a restaurování památek a sídel (Benátky 
1964) je restaurování operací, která má podržet výjimečný charakter. Jejím cílem je 
zachovat a odhalovat estetické a historické hodnoty památky a zakládá se na 
respektování staré podstaty a autentických dokumentů. Práce prováděné při obnově 
parapetů a mostovky Karlova mostu nebyly zcela v souladu s hodnotou autenticity 
Karlova mostu pro používání novodobých materiálů a technik, bez zvládnutého 
řemeslného zpracování a dostatečného respektu k dochovaným hodnotám. 
Restaurování ve smyslu Benátské charty nemá shodný význam jako restaurování ve 
smyslu památkového zákona, zde má restaurování širší smysl jako obnova kulturní 
památky. 

Charta ICOMOS, Viktoriiny vodopády, Zimbabwe, říjen 2003 stanovuje mj., že každý 
zásah musí pokud možno respektovat koncepci, techniky a historickou hodnotu 
původního či dřívějších zásahů a zanechat svědectví, která lze v budoucnu rozpoznat 
(3.12). Při stavební obnově je potřebné v plném rozsahu zajistit vlastnosti materiálů 
(především nových) a jejich slučitelnost s materiály stávajícími. To musí zahrnovat i 
dlouhodobé dopady, aby bylo možné vyloučit nežádoucí vedlejší účinky. (3.10) Všude, 
kde je to možné, je třeba zabránit odstranění nebo změnám historických materiálů nebo 
význačných rysů architektury (3.14). Provedenými pracemi na mostovce a parapetech 
Karlova mostu nebyla dle názoru KPP respektována Charta ICOMOS, protože nebyly 
respektovány historické hodnoty Karlova mostu tím, že nebyly používány tradiční 
kamenické metody, byl použit z památkového hlediska nevhodný pískovec 
neodpovídající barevností již použitým druhům a byly používány moderní přístupy bez 
závažného důvodu a znalosti možných dopadů jejich vlastností (trvale pružné dilatační 
spáry). 

 

10. Pokračující správní delikt 

Ministerstvo kultury vyjádřilo názor, že u jednání vlastníka Karlova mostu se nemůže 
jednat o trvající správní delikt, ale o pokračování ve správním deliktu. KPP je tímto 
názorem jako názorem odvolacího orgánu vázán. Dle názoru odvolacího správního 
orgánu se v případě poškozování a znehodnocování kulturní památky po delší časové 
období jedná o pokračování ve správním deliktu. Vymezeno je čtyřmi základními znaky, 
a to: 1. útoky musí naplňovat stejnou skutkovou podstatu, musí být vedeny jednotným 
záměrem, musí být provedeny stejným nebo obdobným způsobem a musí být 
provedeny v blízké souvislosti časové a v předmětu útoku. Odvolací orgán však uvedl 
pouze obecné teoretické parametry opsané z trestněprávní teorie a svůj názor 
nepodložil jeho aplikací na konkrétní případ, a posouzení pokračujícího správního 
deliktu zcela ponechal na úvaze KPP.  

Záměr je obecně fakultativním znakem subjektivní stránky trestného činu a váže se 
k zavinění jako psychickému vztahu fyzické osoby pachatele k protiprávnímu vztahu, 
který vyvolal. Mezi jednotlivými útoky pokračujícího správního deliktu musí být 
subjektivní souvislost - záměr. Obligatorním znakem skutkové podstaty správní deliktu 
právnické osoby zavinění není, odpovědnost právnické osoby je objektivní. Jelikož 
Hlavní město Praha není fyzickou osobou, KPP nemohl zkoumat její psychický vztah 
k následkům znehodnocování národní kulturní památky, a s tím spojenou vnitřní vůli 
pokračovat v jednání v rozporu se zákonem tj. jednotný záměr, který je uveden mezi 
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čtyřmi základními znaky pokračování ve správním deliktu uvedenými na str. 34 
rozhodnutí č.j. MK10039/2010 OPP. 

Pokračující správní delikt podle § 35 odst. 2 písm. a) památkového zákona  byl spáchán 
mnoha dílčími útoky specifikovanými výše, a to postupně od zahájení prací na Karlově 
mostě v srpnu 2007. Tyto útoky naplňovaly stejnou skutkovou podstatu správního 
deliktu podle § 35 odst. 2 písm. a) památkového zákona. Mezníkem pro ukončení 
pokračování ve správním deliktu je zahájení správního řízení, pokud nebylo ukončeno 
dříve. Jak ukazuje „Soupis vad a nedodělků“ k dílčím útokům docházelo i v roce 2010, a 
tak z toho KPP vyvozuje, že pokračující správní delikt byl ukončen až zahájením 
správního řízení 21.01.2010. S ohledem na právní názor ministerstva kultury došlo tedy 
ke stanovení dne ukončení správního deliktu. 

 

11. Poškození hodnot Karlova mostu 

Karlův most se sochařskou výzdobou je národní kulturní památkou a zároveň tvoří 
jednu z nejvýznamnějších součástí městské památkové rezervace, zapsané na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Karlův most po staletí plnil a stále 
plní i mimořádnou úlohu městotvornou a dopravní jako spojnice mezi Malou Stranou a 
Starým Městem. Zároveň představuje známý a hodnotný prvek významných pražských 
panoramat. Součástí mostu je rovněž výtvarné řešení věží na obou koncích s unikátní 
románskou a gotickou sochařskou výzdobou. Most náleží k nejvýznamnějším a 
nejstarším stavbám svého typu v Evropě. Jedná se o mimořádně hodnotné technické 
dílo, doklad projekčních, konstrukčních a řemeslných dovedností z období vrcholného 
středověku i let pozdějších. Navíc získal od období baroka zcela ojedinělou a 
mimořádnou, sochařskou výzdobou. Mezi klíčové památkové hodnoty Karlova mostu 
náleží zejména hodnota historicko–architektonická, kterou představuje původní 
architektonické řešení mostu včetně detailů a řešení konstrukce, které bylo 
respektováno během všech dosavadních oprav do poloviny 20. století. Kontinuita 
architektury mostu je jedním ze základních předpokladů jeho architektonické a 
umělecko-historické hodnoty. Další hodnotu představuje historické, technické a 
konstrukční řešení včetně jeho detailů. 

Provedenými pracemi došlo k narušení historické materiálové autenticity použitím bílé 
varianty kocbeřského pískovce, unifikovaným a průmyslovým způsobem přípravy 
kamenů parapetních zídek, hrubým a výrazným šalírováním, vybočením ploch kamene, 
nezvládnutým způsobem zdění. Neautenticky a rušivě působí i použití malty, která byla 
nanášena v silných vrstvách a v řadě případů posloužila jako výplň chybějícího 
materiálu. K tomu se přidává z památkového hlediska nevhodné vyplnění spár pružnou 
dilatační hmotou s namačkanými kamínky. 

Postup Hlavního města Prahy v rozporu s požadavky na ochranu součásti světového 
kulturního dědictví nepřímo dokládají i dokumenty World Heritage Committee (WHC). V 
dokumentu WHC-10/34.COM/7B.Add ze dne 22.06.2010 ze 34. zasedání v Brazílii 
(http://whc.unesco.org/document/104453) je uvedeno, že WHC lituje, že restaurování 
(obnova) Karlova mostu bylo prováděno bez doporučení týkajícího se vhodného použití 
materiálů a postupů a také požaduje, aby stát zajistil, že veškeré budoucí práce budou 
založeny na podrobném posouzení a dokumentaci a budou prováděny kvalifikovanými 
řemeslníky a restaurátory. V tomto znění byl přijat bod 6 rozhodnutí pod zn. 34.COM 

http://whc.unesco.org/document/104453
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7B.82 a zveřejněn (WHC-10/34.COM/20 ze dne 03.09.2010, Report of the Decisions 
Adopted By the World Heritage Committee At its 34th session, Brasilia, 2010, 
http://whc.unesco.org/document/104960, str.126). 

Znehodnocení Karlova mostu výše uvedenými dílčími útoky není reálné kompletně 
napravit. Dílčí nápravu lze provést jen u dilatačních spár, nicméně i v tomto bodě došlo 
k nezpochybnitelným škodám na hodnotě národní kulturní památky, především na její 
autenticitě.  

 

12. Uložení sankce 

Ustanovení § 35 odst. 2 písm. a) ukládá krajskému úřadu uložit pokutu až do výše 4 mil. 
Kč právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu 
svého podnikání nepečuje o zachování národní kulturní památky, neudržuje ji v dobrém 
stavu, užívá ji způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, 
památkové hodnotě nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením 
nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí 

Česká republika se zavázala Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy 
(publ. pod č.73/2000 Sb.m.s.), že zajistí, aby se porušení zákona chránícího 
architektonické dědictví setkávala s náležitou a přiměřenou odezvou ze strany 
příslušného úřadu (čl. 9), tj. v našem případě KPP. Výše pokuty za znehodnocení 
národní kulturní památky Karlův most se sochařskou výzdobou musí být náležitá a 
přiměřená v souladu s citovaným článkem Úmluvy o ochraně architektonického dědictví 
Evropy, která je na základě čl. 10 Ústavy ČR součástí českého právního řádu, ale i s § 
36 památkového zákona, podle něhož se při stanovení výše pokuty přihlíží zejména 
k závažnosti a k době trvání protiprávního jednání, ke kulturně politickému významu 
kulturní památky a k rozsahu hrozící nebo způsobené škody. Národní kulturní památka 
Karlův most přestavuje jednu z nejvýznamnějších kulturních památek nejen v rámci 
České republiky, ale i evropského a světového kulturního dědictví. Nikoliv jen formálně 
se Karlův most výslovně zmiňuje v dokumentech UNESCO v souvislosti se zapsáním 
historického jádra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Karlův most se objevuje nejen jako symbol Prahy, ale jako symbol českého 
státu a národa, a proto by mu měla být věnována ze všech stran maximální péče a 
nesmí být vnímán pouze jako stavba, která spojuje dva břehy Vltavy. Karlův most dnes 
stejně jako v historii tvoří neodmyslitelnou součást pražských panoramat, je zobrazen 
na bankovkách, mincích, pohlednicích a propagačních materiálech, slouží jako jeden 
z magnetů turistického průmyslu. Obnova už jen na základě významu Karlova mostu 
měla být vzorovým příkladem památkové péče při péči o kulturní památky v celé 
republice, nikoliv negativním příkladem, jak se tomu stalo v případě obnovy parapetů. 
Význam Karlova mostu je tak velký, že na pohled zřejmá pochybení při jeho obnově 
mají vliv na špatné vnímání nejen systému památkové péče a státní správy vůbec, ale 
také u vlastníků méně významných kulturních památek mohou zapříčinit pocit 
nespravedlnosti, nerovnosti a odpor proti oprávněným požadavkům památkové péče na 
ochranu dochovaných hodnot s odkazem na postupy použité Hlavním městem Praha 
při obnově Karlova mostu. Doba trvání správního deliktu je o to závažnější, že došlo 
sice k dílčím zlepšením, nicméně po celou dobu docházelo i přes výtky z řad odborníků 
i veřejnosti k pokračování v protiprávním jednání, kterým se postupně ubíralo z již výše 
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uvedených hodnot národní kulturní památky. S ohledem na význam Karlova mostu je 
takové dlouhodobé a svévolné jednání mimořádně závažné, a podle názoru KPP musí 
být uložen v rámci zákonného rozpětí tomu přiměřený trest, který musí plnit i preventivní 
funkci. Pokud se týká rozsahu hrozící a způsobené škody, KPP konstatuje, že 
provedené práce narušily materiální podstatu Karlova mostu. Škodu lze rozdělit do dvou 
rovin. První materiální nelze prakticky vyčíslit v penězích, když neuvažujeme o 
nákladech na úpravy či „opravu opravy“, která však nemůže reálně napravit zdaleka vše 
(jako je např. odsekání patních kamenů). Způsobená materiální škoda spočívá také 
v odstraňování zachovalých kamenů, poškozování kamenů při práci a manipulaci s nimi 
(např. urážené rohy, praskání kvůli špatné dilataci). Hrozící materiální škodu KPP 
spatřuje především v nefunkční dilataci parapetů, když už po krátké době se projevují 
trhliny v maltě a kamenech, a v prasklinách a dalších narušeních povrchů kamenů. 
V druhé nemateriální rovině spočívá škoda v narušení vnímání Karlova mostu jako 
autentického dokladu architektonického řešení, řemeslné zručnosti našich předků, jako 
vrcholného technického díla doby vzniku i dokladu umu při opravách především po 
poškozeních způsobených povodněmi. Tato škoda vznikla provedením 
nerespektováním dochované šíře spárování, nedodržením spárořezu, rezignací na 
ruční práci, použitím světle šedé varianty kocbeřského pískovce a následně 
provedenou patinací nově vkládaných kamenů. Výše pokuty byla na základě 
uvedeného stanovena ve výši 950 000,- Kč tj. mírně pod 1/4 památkovým zákonem 
stanovené sazby. Tato výše byla stanovena s ohledem na názor odvolacího orgánu 
vzhledem k zasažení jen horní části Karlova mostu v rozsahu parapetních zídek, ale 
zároveň s vědomím negativního dopadu nezdařené obnovy na autenticitu Karlova 
mostu, jehož národní význam je dle názoru KPP nesporný. Národní kulturní památka 
Karlův most respektive její parapety byly opraveny (přezděny) po řemeslné stránce 
značně problematicky, bez respektu k řemeslné tradici českého národa, nekvalita prací 
má odezvu v široké laické i odborné veřejnosti a je jedním z případů s negativním 
vlivem na výkon památkové péče v celé České republice, když vlastníci kulturních 
památek mají velmi negativní příklad nakládání s jednou z nejvýznamnějších památek. 
Přitěžující okolností je také zjevná nepřipravenost obnovy a z toho vyplývající řešení 
významných problémů přímo na Karlově mostě při provádění prací, a to v rozporu 
s mechanizmy stanovenými památkovým zákonem. Vyšší pokutě brání skutečnost, že 
jakkoliv je znehodnocení napravitelné jen velmi obtížně a reálně nevratné, přezdění 
parapetních zídek znehodnotilo jen část národní kulturní památky. Vzhledem k zúžení 
rozsahu útoků, za které je účastník řízení postihován a vzhledem k tomu, že není 
ukládána sankce za práce na hydroizolaci v souladu s názorem ministerstva kultury, 
nebyla odůvodnitelná úroveň pokuty nejen nad ¾ zákonem stanovené sazby a ani nad 
¼ s přihlédnutím k rozsahu betonářských a dalších prací při zhotovování hydroizolace. 
Nižší pokutu nebylo možno uložit s ohledem na kulturně historický a společenský 
význam Karlova mostu, závažnost následků, způsobenou a hrozící škodu a 
mezinárodněprávní závazek České republiky uvedený v Úmluvě o ochraně 
architektonického dědictví Evropy. Pokuta nebyla stanovena níže také z toho důvodu, 
že prokázané špatně provedené přezdění parapetních zídek významně narušuje 
vnímání a autenticitu národní kulturní památky. Nižší pokuta by nepředstavovala 
s ohledem na maximální zákonem přípustnou sazbu náležitou a přiměřenou odezvu ze 
strany KPP jako příslušného úřadu pro ochranu kulturního a architektonického dědictví 
Evropy, mezi které Karlův most se sochařskou výzdobou jako národní kulturní památka, 
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součást světového kulturního dědictví a zároveň součást pražské památkové rezervace 
a současně významný symbol a ikonická památka českého státu, nepochybně a 
právem patřil a jak KPP věří, i přes jisté prokázané znehodnocení patřit po další staletí 
bude. Při ukládání pokuty byl brán v úvahu i fakt, že v roce 2009 se kvalita prací 
relativně zvýšila a jednotlivé útoky neměly takový dopad jako v předchozím období.  

Pokutu nelze dle § 36 památkového zákona uložit podle procent zasažené hmoty 
mostu, a proto KPP při ukládání pokuty zohlednil všeobecně uznávaný a 
nezpochybnitelný význam Karlova mostu a s ohledem na tuto skutečnost stanovil výši 
pokuty. Pokuta je přiměřená i vzhledem k majetkovým poměrům účastníka řízení i 
vzhledem k rozpočtu celé etapy rekonstrukce parapetních zídek, mostovky a osvětlení. 

Jelikož znehodnocování národní kulturní památky přesáhlo do účinnosti nové úpravy 
pokut za správní delikty podle § 35 odst. 2 písm. a) památkového zákona, přičemž 
skutková podstata správního deliktu zůstala stejná, KPP proto ukládal pokutu v rámci 
sazby do 4 mil. Kč zavedené zákonem č. 307/2008 Sb. s účinností ke dni 21.08.2008, 
přičemž lhůta uvedená v § 37 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů byla dodržena, protože neuplynul rok zahájení správního 
řízení.  

K namítanému zániku trestnosti KPP konstatuje, že podle jeho názoru nedošlo k zániku 
trestnosti, neboť dosud neuplynuly lhůty stanovené památkovým zákonem v § 37. 
V případě, že by ministerstvo kultury přistoupilo na argumentaci účastníka řízení, 
nepochybně by řízení zastavilo samo podle § 90 odst. 4 správního řádu.  

 

13. Náhrada nákladů řízení 

KPP uložil povinnost nahradit náklady řízení celkovou paušální částkou ve výši 2 500,- 
Kč v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu a dle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o 
rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o 
výši paušální částky nákladů řízení, protože Hlavní město Praha vyvolalo řízení 
porušením své právní povinnosti stanovené v § 9 odst. 1 památkového zákona. Jelikož 
byly zpracovávány dva znalecké posudky, podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 520/2005 Sb. 
se základní paušální částka 1 000,- Kč zvyšuje o dvakrát 1 500,- Kč na celkové 4 000,- 
Kč. 

 

14. Závěr 

KPP shromáždil dostatek podkladů, aby rozhodl podle § 35 odst. 2 písm. a) a § 36 
památkového zákona tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Výše pokuty 
odpovídá okolnostem případu, rozsahu a závažnosti provedených negativních zásahů 
na jedné z nejvýznamnějších národních kulturních památek České republiky. 
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P O U ČE NÍ  

V souladu s § 83 odst. 1 a § 86 správního řádu lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode 
dne oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím Odboru kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje k Ministerstvu kultury ČR. Odvolání 
musí mít náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. 
správní řád. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, 
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, 
v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého 
rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  

Podle § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení 
nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení přihlédne jen 
tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. 
Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, 
musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

Pokud toto rozhodnutí nebylo možno doručit a bylo uloženo (§ 23 správního řádu) a 
adresát si jej ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno, nevyzvedl, 
považuje se za doručené posledním dnem této lhůty (§ 24 odst. 1 správního řádu). 
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