HARMONOGRAM PRACÍ
Digitální povodňové plány obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji
I. 1. výrobní jednání mezi objednatelem projektu „Plzeňský kraj“ a zpracovatelem „sdružení Hydrosoft Veleslavín s.r.o. a VRV a.s.“ za přítomnosti zástupců obcí s rozšířenou působností (ORP) spadající do 1. etapy projektu – 14. 7. 2011
Předmět jednání:
a) představení a kontaktní údaje zpracovatelů projektu
b) rozdělení zpracování dPP ORP do 2. etap plnění projektu
b) seznam požadovaných podkladů od ORP spadající do 1. etapy projektu 

II. Zaslání podkladů od obcí v působnosti ORP spadající do 1. etapy projektu na příslušný úřad ORP v členění:
a) aktualizovaného složení povodňových komisí - do 15. 9. 2011 
b) aktualizovaný PP obce předložený ORP k vydání souladu, případně vyplněný VZOR zjednodušeného povodňového plánu - do 15. 10. 2011
c) informace o počtu a typu ohrožených osob a objektů v řešeném ORP na základě údajů o dostupnosti povodňových plánů vlastníků nemovitostí (PPVN) – do 15. 10. 2011

III. 2. výrobní jednání mezi objednatelem a zpracovatelem projektu za přítomnosti všech zástupců ORP spadajících do 1. a 2. etapy projektu a za přítomnosti zástupců ČHMÚ a Povodí Vltavy s.p. – 22.9. 2011
Předmět jednání:
a) vyjasnění požadavků a názorů na změny limitů SPA na stávajících hlásných profilech (kontrola a případná aktualizace evidenčních listů hlásných profilů) 
b) požadavky a možnosti předání telefonních čísel pro zasílání varovných SMS a možnost dotazových SMS
c) seznam požadovaných podkladů od ORP spadající do 2. etapy
d) postup prací na tvorbě a aktualizaci PP v rámci I. etapy 


IV. Zaslání podkladů od obcí v působnosti ORP spadající do 2. etapy projektu na příslušný úřad ORP v členění:
a) aktualizovaného složení povodňových komisí - do 15. 11. 2011 
b) aktualizovaný PP obce předložený ORP k vydání souladu, případně vyplněný VZOR zjednodušeného povodňového plánu - do 15. 12. 2011
c) informace o počtu a typu ohrožených osob a objektů v řešeném ORP na základě údajů o dostupnosti PPVN - do 15. 12. 2011


V. 3. výrobní jednání mezi objednatelem a zpracovatelem projektu – 15. 12. 2011
Předmět jednání:
a) plnění editoru dat dPP ČR a aktualizace textových částí PP pro jednotlivá ORP v 1. etapě projektu 
b) chybějící podklady pro zpracování dPP
VI. 4. výrobní jednání mezi objednatelem a zpracovatelem projektu – 9. 2. 2012
Předmět jednání:
a) představení výstupu elektronické pracovní verze zpracovaných dPP řešených ORP v 1. etapě na webu Plzeňského kraje
b) zahájení připomínkového řízení ke zpracovaným výstupům dPP pro ORP v 1. etapě projektu. Připomínky  budou soustředěny u objednatele do 17.2.2012
VII. Dílčí předání díla  - 1. etapy – 24. 2. 2012
a) uvedení dPP z 1. Etapy do pilotního provozu

b) předání díla, fakturace 1. etapy

VIII. Školení v počítačové místnosti – duben 2012

IX. 5. výrobní jednání mezi objednatelem a zpracovatelem projektu – květen 2012
Předmět jednání:
a) plnění editoru dat dPP ČR a aktualizace textových částí PP pro jednotlivá ORP v 2. etapě projektu 
b) návrh zpracování tištěných výstupů  dPP pro všechna ORP
X. Školení v počítačové místnosti – květen 2012

XI. 6. výrobní jednání mezi objednatelem a zpracovatelem projektu – 28. 6. 2012
Předmět jednání:
a) představení výstupu elektronické pracovní verze zpracovaných dPP řešených ORP v 2. etapě na webu Plzeňského kraje
b) zahájení připomínkového řízení ke zpracovaným výstupům dPP pro ORP v 2. etapě projektu. Připomínky budou soustředěny u objednatele do 10. 7. 2012
c) ukázka zpracování tištěného výstupu pro 1 ORP


XII. Předání díla objednateli – 31. 7. 2012
Předmět jednání:
a) předání tištěných výstupů  dPP v rozsahu 4 paré pro každé ORP z 1. a 2. etapy projektu a 2 paré pro Plzeňský kraj
b) předávací protokol, osvědčení o zakázce, fakturace

Harmonogram může být dle aktuální situace změněn na základě závěrů z výrobního jednání.
Stav k 26. 9. 2011


