



# Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+

## Implementační část



## OBSAH

Obsah .....	2
1 Implementační část .....	3
1.1 Akční plán .....	3
1.1.1 Akční plán na rok 2023 .....	6
1.2 Zdroje financování .....	6
1.3 Vyhodnocení plnění strategie .....	6
1.4 Indikátory plnění .....	9
1.5 Monitoring, analýza a řízení rizik .....	12
1.6 Kompetenční matice .....	13
1.7 Aktualizace PRPK 2022+ .....	15
1.8 Harmonogram implementace .....	15
2 Přílohy .....	16

## 1 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+ je střednědobý program podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, který definuje vizi, globální cíl, strategické cíle, specifické cíle a opatření, prostřednictvím jejich realizace má dojít k udržitelnému rozvoji Plzeňského kraje.

Implementační část Programu rozvoje Plzeňského kraje 2022+ nastavuje strukturu a systém řízení implementace strategie, plán realizace aktivit s vazbou na časový harmonogram, rozpočet a zdroje financování, systém monitorování a evaluaci realizace strategie a systém řízení rizik.

Program rozvoje kraje je živým dokumentem, se kterým se dále pracuje a jehož realizace by měla být průběžně vyhodnocována. Program rozvoje Plzeňského kraje představuje rámcový strategický rozvojový dokument na období 10 let. Samotná realizace strategie bude probíhat formou tzv. akčních plánů, které budou zpracovány na kratší časové období (cca 2–4 roky).

Implementace PRPK 2022+ je tvořena následujícími hlavními oblastmi:

- Tvorba a schválení akčního plánu PRPK 2022+
- Monitorování výsledků PRPK 2022+
- Evaluace PRPK 2022+
- Aktualizace PRPK 2022+

### 1.1 Akční plán

Akční plán je základním nástrojem strategického řízení. V podmínkách ČR je osvědčeným nástrojem pro realizaci programů rozvoje území různých velikostí. Jeho smyslem je řízení realizace PRPK 2022+ prostřednictvím vybraných projektů. Poskytuje informaci, jakým způsobem budou jednotlivé aktivity pro dané období naplňovány. Základem je shoda partnerů v kraji na projektech klíčových pro rozvoj a jejich hlavních parametrech (náročnost, období realizace, odpovědnost, zdroj financování atd.).

Základním východiskem Akčního plánu PRPK 2022+ je aktuální Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR v územním obvodu Plzeňského kraje.<sup>1</sup> Regionální akční plány (RAP) jsou nástrojem pro naplňování územních cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a přispívají k větší efektivitě čerpání fondů EU. Na základě konsenzu klíčových územních partnerů a řídicích orgánů napříč celou ČR, řeší RAP vybraná témata Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci období 2021–2027:

- silnice II. třídy,
- střední školství (střední a vyšší odborné školy, konzervatoře, poradny a speciální školy),
- zdravotnická záchranná služba,
- deinstitucionalizace sociálních služeb.

Metodika zpracování RAP je stanovena Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů.<sup>2</sup> Zpracovatelem RAP je Sekretariát Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje, jehož činnost je zabezpečována odborem fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje. RAP je schvalován Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje, která je složena z významných aktérů regionálního rozvoje na území kraje (např. zástupci místních akčních skupin, neziskových organizací, venkova, měst, obcí, kraje apod.).

Seznam projektů obsahuje údaje o žadateli, název projektu a jeho stručný popis, celkové výdaje projektu včetně předpokládané dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje, předpokládaný termín realizace, naplňování indikátorů IROP (název indikátoru a cílová hodnota dosažená realizací projektu) a stav připravenosti projektu k realizaci.

<sup>1</sup> <https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/rap>

<sup>2</sup> <https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicke-pokyn-pro-vyuziti-integrovanych-nastroju>

Na akční plán navazuje jeho realizace a průběžné sledování a vyhodnocování souladu reálného vývoje s vývojem plánovaným.

Akční plán obsahuje následující informace:

- Seznam opatření (číslo a název opatření) určených k realizaci během vymezeného období, rozpracovaný na jednotlivé kroky a aktivity
- Krátký komentář k důvodu výběru opatření
- Hodnotitel opatření, který monitoruje jeho realizaci
- Nositel opatření, který opatření přímo realizuje
- Zdroje financování opatření
- Celkový rozpočet opatření
- Podíl Plzeňského kraje na financování opatření
- Termín zahájení a termín dokončení realizace opatření
- Cílová hodnota (čeho má být realizací opatření dosaženo)

**Tabulka 1 Struktura tvorby akčního plánu PRPK 2022+**

Akční plán PRPK 2022+ na období 2024–...								
<i>Doplnění krátkého textu, který vysvětluje účel a způsob vzniku dokumentu.</i>								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<i>Doplnění čísla a názvu opatření.</i>	<i>Doplnění zdůvodnění výběru opatření.</i>	<i>Doplnění hodnotitele (odbor KÚPK, který má opatření ve své gesci.).</i>	<i>Doplnění specifikace nositele/nositelů opatření (např. kraj, školy, NNO apod.).</i>	<i>Doplnění zdrojů financování realizace opatření (rozpočet kraje, fondy EU, soukromé zdroje apod.).</i>	<i>Doplnění celkových nákladů na dané opatření.</i>	<i>Doplnění finančního dopadu na rozpočet Plzeňského kraje.</i>	<i>Doplnění očekávaného termínu realizace opatření.</i>	<i>Doplnění, čeho má být realizací opatření dosaženo.</i>

### 1.1.1 Akční plán na rok 2023

První akční plán byl sestaven pouze pro rok 2023 a obsahuje všechna navržená opatření ve strategické části Programu rozvoje Plzeňského kraje 2022+. Prioritizace opatření nebyla provedena, neboť není dokončeno SEA hodnocení a dokument nebyl finálně schválen ze strany Zastupitelstva Plzeňského kraje. Následující akční plán by měl být zpracován pro roky 2024. Prioritizace a konkrétní údaje a hodnoty budou doplněny v následujícím období po schválení PRPK 2022+ a nastavení procesů implementace.

Návrh akčního plánu na rok 2023 je přiložen v Příloze č. 1 Implementační části.

## 1.2 Zdroje financování

Samostatný finanční plán není uváděn, neboť financování opatření (zdroje financování, celkové předpokládané náklady včetně účasti Plzeňského kraje) je obsaženo v akčním plánu a možné zdroje realizace každého opatření jsou uvedeny v programové části dokumentu. Pro realizace Programu rozvoje Plzeňského kraje 2022+ lze využít několik různých zdrojů financování, přičemž mezi nejvýznamnější patří:

- rozpočet kraje
- rozpočty měst a obcí
- státní rozpočet ČR
- fondy EU
- rozpočty nestátních neziskových organizací
- zdroje soukromého sektoru

Jeden z nejvýznamnějších zdrojů financování představují fondy Evropské Unie (nyní programové období 2021–2027). Kraj, města, obce a jimi zřizované a zakládané organizace jsou potenciálními příjemci prostředků z fondů EU. Stejně tak nestátní neziskové organizace a firmy aj. mohou žádat o dotace z fondů EU na své projekty.

Tematické národní operační programy na programové období 2021–2027 byly Vládou ČR schváleny následovně:

- OP Doprava
- OP Jan Amos Komenský
- OP Technická pomoc
- OP Technologie pro aplikaci a konkurenceschopnost
- OP Zaměstnanost+
- OP Životní prostředí
- Integrovaný regionální operační program
- Programy přeshraniční spolupráce (INTERREG Bavorsko – Česko)

Další příležitosti představují programy OP Rybářství, Program rozvoje venkova, komunitární programy (např. Erasmus+, Horizon, LIFE), Národní plán obnovy aj.

## 1.3 Vyhodnocení plnění strategie

Vyhodnocení plnění či realizace strategie by mělo probíhat nejlépe v ročních intervalech současně s vyhodnocením plnění akčního plánu. Vyhodnocení slouží k přehledu, nakolik je strategie plněna. Vyhodnocení plnění strategie současně slouží k monitorování a řízení rizik strategie.

Strategická část PRPK 2022+ obsahuje 138 opatření, proto je sledováno plnění po specifických cílech, kterých bylo v rámci strategie stanoveno 38. Vyhodnocení plnění strategie je zpracováno do dokumentu, který obsahuje následující informace:

- Seznam specifických cílů (číslo a název opatření)
- Stav plnění specifických cílů (pokud je možné stav plnění kvantifikovat)
- Vývoj indikátorů plnění

- Seznam identifikovaných rizik, které mohou bránit naplňování specifického cíle, případně celé strategie
- Významnost identifikovaných rizik
- Způsob vypořádání identifikovaných rizik
- Stav financování specifických cílů

**Tabulka 2 Struktura tvorby vyhodnocení plnění PRPK 2022+ za daný rok**

Vyhodnocení plnění PRPK 2022+ za rok 2023							
<i>Doplnění krátkého textu, který vysvětluje účel a způsob vzniku dokumentu.</i>							
Specifický cíl	Stav naplnění	Komentář ke stavu naplnění	Indikátory plnění	Identifikovaná rizika	Významnost rizik	Způsob vypořádání rizik	Financování
<i>Doplnění čísla a názvu specifického cíle.</i>	<i>Doplnění míry naplnění (míra naplnění musí brát v úvahu povahu sledovaných indikátorů)</i>	<i>Doplnění stručného komentáře ke stavu naplňování specifického cíle.</i>	<i>Doplnění stručného komentáře k naplňování stanovených indikátorů.</i>	<i>Doplnění popisu identifikovaných rizik, která mohou omezovat či zabraňovat realizaci specifického cíle.</i>	<i>Doplnění, zda se jedná o významné či nevýznamné riziko.</i>	<i>Doplnění navrženého způsobu vypořádání s rizikem.</i>	<i>Doplnění, kolik finančních prostředků bylo vynaloženo na realizaci specifického cíle.</i>



Vyhodnocování plnění strategie PRPK 2022+ by mělo probíhat každoročně. Prvním krokem k vyhodnocení plnění je vyhodnocení plnění indikátorů specifických cílů. Vyhodnocení bude prováděno příslušným útvarem KÚPK.

Proces vyhodnocení je následující. Při vyhodnocení se předpokládá úzká spolupráce Odboru regionálního rozvoje s dalšími odbory KÚPK. Odbor regionálního rozvoje požádá o spolupráci další jednotlivé odbory KÚPK, aby doplnily požadované informace (dle Tabulky 3) ke specifickým cílům, které mají ve své gesci. Rozdělení specifických cílů do gesce jednotlivých odborů je zpracováno v kompetenční matici (viz Tabulka 4). Kompetenční matice stanovuje rozdělení specifických cílů mezi jednotlivé odbory pro potřeby vyhodnocování a monitorování plnění strategie.

Proces tvorby a schválení vyhodnocení plnění strategie by mělo předcházet tvorbě rozpočtu Plzeňského kraje na další rok.

## 1.4 Indikátory plnění

Monitoring a plnění strategie PRPK 2022+ by měl být realizován prostřednictvím indikátorů, které byly stanoveny na úrovni strategických a specifických cílů. U indikátorů nejsou uvedeny cílové hodnoty, pouze zamýšlené žádoucí tendence vývoje sledovaných indikátorů, (▲ – rostoucí tendence, ▼ – klesající tendence). Může být také doplněna tendence “udržení – nesnížení/nezvýšení hodnoty”. Žádoucí tendence se může v časovém horizontu strategie změnit, případně může být také dodatečně stanovena požadovaná cílová hodnota indikátoru. Monitorováním těchto indikátorů v delším časovém horizontu je možné sledovat vývojové trendy na území Plzeňského kraje a vyhodnocovat dopady realizovaných opatření PRPK 2022+.

Monitoring indikátorů a vyhodnocování plnění PRPK 2022+ by mělo probíhat na roční bázi, kdy vzhledem k dispozici datových zdrojů by měl být v běžném období hodnocen vždy stav období minulého (tj. ke konci roku 2024 by měly být zveřejněny hodnoty indikátorů za rok 2023 a být hodnocen rok 2023). Monitoring bude prováděn pověřeným útvarem KÚPK (např. Odbor regionálního rozvoje) ve spolupráci s dalšími příslušnými odbory KÚPK.

Následující tabulka uvádí výčet možných indikátorů plnění, které přísluší jednotlivým specifickým cílům PRPK 2022+. Sledovány mohou být interně i další indikátory a případně mohou vznikat další indikátory plnění strategie. V tabulce je uveden název indikátoru specifického cíle, aktuální hodnota sledovaného indikátoru a požadovaná tendence vývoje.

**Tabulka 3 Přehled sledovaných indikátorů PRPK 2022+**

Strategický cíl	Indikátor	Výchozí hodnota (rok)	Požadovaná tendence
SC1: Zvýšit konkurenceschopnost regionální ekonomiky	Hrubý domácí produkt na obyvatele	467 736 Kč na 1 obyvatele (2020)	▲
SC2: Získat a udržet kvalifikovanou pracovní sílu	Podíl obyvatel s VŠ vzděláním na obyvatelstvu ve věku 15 a více let	14,5 % (2021)	▲
SC3: Účelně využívat potenciál kraje k rozvoji cestovního ruchu a k rozšiřování možností trávení volného času v území	Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních	554 582 osob (2021)	▲
SC4: Zajišťovat v kraji dostupné a kvalitní veřejné služby s ohledem na demografický vývoj	Počet obyvatel na jednoho lékaře	205 obyvatel na 1 lékaře (2021)	▼
	Počet míst v zařízeních vybraných sociálních služeb <sup>3</sup>	3 191 (2021)	▲
SC5: Zajistit moderní, efektivní a dostupnou dopravní, technickou a IT infrastrukturu	Kapitálové výdaje v rozpočtu Plzeňského kraje na oblast dopravy	647 800 000 Kč (2022)	▲

<sup>3</sup> domovy pro seniory, týdenní stacionáře, domovy se zvláštním režimem

SC6: Nadále zabezpečovat příznivé životní prostředí při dodržování zásad dlouhodobě udržitelného rozvoje	Koeficient ekologické stability	1,4 (2019)	▲
<b>SC1. Zvýšit konkurenceschopnost regionální ekonomiky</b>			
Specifický cíl	Indikátor	Výchozí hodnota (rok)	Požadovaná tendence
1.1. Podpora podnikatelského prostředí, rozvoj infrastruktury pro podnikání	Počet ekonomických subjektů v Plzeňském kraji	149 138 (2021)	▲
1.2. Zlepšení infrastruktury a spolupráce mezi aktéry výzkumu, vývoje a inovací v PK	Počet pracovníků ve vědě a výzkumu v Plzeňském kraji	5 947 osob (2021)	▲
1.3. Získání významných investic s vysokým inovačním potenciálem	Míra investic (podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na HDP)	26,6 % (2020)	▲
1.4. Zajištění vnímání Plzeňského kraje jako nejlepšího regionu pro život a zaměstnání	Přírůstek/úbytek obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem stěhováním	4 328 osob (2021)	▲
1.5. Rozvoj meziregionální a nadnárodní spolupráce	Podíl veřejných zahraničních výdajů na celkových výdajích na vědu a výzkum v Plzeňském kraji	5,7 % (2020)	▲
<b>2. Získat a udržet kvalifikovanou pracovní sílu</b>			
Specifický cíl	Indikátor	Výchozí hodnota (rok)	Požadovaná tendence
2.1. Zvýšení kapacity a kvality zařízení pro předškolní vzdělávání	Počet tříd mateřských škol	869 (2020/2021)	▲
2.2. Zvýšení kvality základního a středního vzdělávání	Počet pedagogických pracovníků na základních a středních školách (přepočteno na plně zaměstnané)	5 711,7 (2020/2021)	▲
2.3. Rozvoj terciálního vzdělávání v návaznosti na rozvoj regionu	Počet studentů vysokých škol ve vybraných oborech vzdělávání <sup>4</sup>	3094 (2021/2022)	▲
2.4. Rozvoj vzdělávání ve vazbě na potřeby podniků, kraje a celospolečenské výzvy	Počet členů Krajské sítě podpory nadání	38 (2022)	▲
2.5. Rozvoj podmínek pro sport dětí a mládeže v kraji	Počet sportovišť na území Plzeňského kraje	628 (2022)	▲
2.6. Zajištění podmínek pro kvalitní trávení volného času dětí a mládeže	Schválený objem financí v dotačním programu Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji	2 000 000 Kč (2022)	▲
2.7. Získání a udržení kvalifikované pracovní síly	Podíl nezaměstnaných osob	2,7 % (říjen 2022)	▼
<b>3. Účelně využívat potenciál kraje k rozvoji cestovního ruchu a k rozšiřování možností trávení volného času v území</b>			
Specifické cíle	Indikátor	Výchozí hodnota (rok)	Požadovaná tendence
3.1. Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu	Schválený objem financí v programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	800 000 Kč (2022)	▲

<sup>4</sup> Přírodní vědy, matematika a statistika, Informační a komunikační technologie, Technika, výroba a stavebnictví

3.2. Podpora systému řízení destinace (destinační management)	Schválený objem financí v programu Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji	2 614 000 Kč (2021)	▲
3.3. Rozvoj principů destinačního marketingu	Počet nerezidentů v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu podle zemí v Plzeňském kraji	111 165 osob (2021)	▲
3.4. Cestovní ruch jako součást hospodářské a regionální politiky kraje	Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu v % na celkové hodnotě Plzeňského kraje	1,5 % (2020)	▲
3.5. Kvalitní památková péče na území Plzeňského kraje	Počet muzeí, galerií a památníků (v provozu)	33 (2021)	▲
3.6. Rozvoj kultury v Plzeňském kraji	Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí	22 251 (2021)	▲
3.7. Rozšíření a modernizace infrastruktury pro sport, volný čas a rekreaci	Počet tělovýchovných jednot (sportovních klubů)	531 (2021)	▲

#### 4. Zajišťovat v kraji dostupné a kvalitní veřejné služby s ohledem na demografický vývoj

Specifické cíle	Indikátor	Výchozí hodnota (rok)	Požadovaná tendence
4.1. Zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj	Počet neuspokojených žádostí o poskytnutí vybraných sociálních služeb <sup>5</sup>	2909 (2021)	▼
4.2. Zajištění kvalitních a dostupných zdravotních služeb s ohledem na demografický vývoj	Počet lékařů na 1 000 obyvatel	4,9 (2021)	▲
4.3. Stabilní podpora neziskového sektoru	Výdaje Plzeňského kraje v rozpočtu v oblasti Podpora neziskových organizací	3 000 000 Kč (2022)	▲
4.4. Podpora role složek IZS pro řešení mimořádných situací	Schválený objem financí v dotačním programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Plzeňském kraji	15 197 244 Kč (2022)	▲
4.5. Zajištění prevence kriminality a eliminace sociálně nežádoucích jevů	Počet trestných činů na 1 000 obyvatel	14,2 trestných skutků na 1000 obyvatel (2021)	▼
4.6. Rozvoj služeb veřejné správy	Počet dokončených bytů	2 506 (2020)	▲
4.7. Rozvoj vnějších vztahů kraje	Počet partnerských regionů Plzeňského kraje	8 (2022)	▲

#### 5. Zajistit moderní, efektivní a dostupnou dopravní, technickou a IT infrastrukturu

Specifický cíl	Indikátor	Výchozí hodnota (rok)	Požadovaná tendence
5.1. Zkvalitnění silniční sítě	Počet zahájených strategických investičních záměrů Plzeňského kraje na regionální silniční síť	0 (2022)	▲
5.2. Zkvalitnění železniční sítě	Počet cestujících přepravených po železnici v rámci regionu	4 014 600 (2021)	▲
5.3. Zkvalitnění cyklistické infrastruktury	Délka značených cyklotras a cyklostezek v Plzeňském kraji	4 206 km (2021)	▲

<sup>5</sup> domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením.

5.4. Rozvoj integrovaného dopravního systému	Počet cestujících přepravených ve veřejné autobusové dopravě v rámci regionu	9 068 700 cestujících (2021)	▲
5.5. Zajištění plynulé dopravy ve městech	Roční průměr denních intenzit dopravy na vybraných úsecích v Plzni (úsek č. 3-0822, č. 3-0042, č. 3-0813)	107 741 (2020)	▼
5.6. Zkvalitnění sítě vodovodů a kanalizací	Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu	88,7 % obyvatel (2021)	▲
5.7. Rozvoj a využití moderní IT infrastruktury	Počet zprovozněných přípojek v rámci krajské komunikační sítě CamelNET	487 (2016)	▲
5.8. Efektivní využití energetických zdrojů	Podíl výroby elektřiny brutto v MWh ve fotovoltaických elektrárnách na celkové výrobě	17 % (2020)	▲

### 6. Nadále zabezpečovat příznivé životní prostředí při dodržování zásad dlouhodobě udržitelného rozvoje

Specifický cíl	Indikátor	Výchozí hodnota (rok)	Požadovaná tendence
6.1. Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje	Rozloha chráněných krajinných oblastí v kraji	96 905 ha (2021)	▲
6.2. Udržitelné hospodaření s odpady v Plzeňském kraji	Produkce odpadů na obyvatele	3 708 kg na obyvatele (2020)	▼
6.3. Vyvážený rozvoj venkovských oblastí	Podíl obcí, které nemají v žádném pilíři problémy (dle Souhrnného vyhodnocení vyváženosti územních podmínek podle pilířů udržitelného rozvoje)	12,2 % (2021)	▲
6.4. Zkvalitnění života ve městech s ohledem na trvale udržitelný rozvoj	Počet zahájených nových výstaveb	2219 (2021)	▲

## 1.5 Monitoring, analýza a řízení rizik

Monitoring by měl probíhat společně s analýzou a řízením rizik zároveň s vyhodnocením plnění PRPK 2022+. Dle kompetenční matice by jednotlivé odbory KÚPK měly s vyhodnocením současně zaslat také seznam rizik, včetně jejich vypořádání (stručný popis, jak identifikovaná rizika eliminovat či snížit jejich dopad, tak aby docházelo k naplňování cílů stanovených v PRPK 2022+). Každý odbor identifikuje rizika pro plnění cílů, které mají ve své gesci. Pokud disponují informacemi o riziku, které se týká jiné oblasti či celé strategie, uvedou rovněž toto riziko. Odbor regionálního rozvoje by měl evidovat a zpracovávat obdržená rizika a ověřit je za pomoci relevantních dat či u relevantních partnerů.

Poté, co jsou rizika analyzována, jsou rozdělena do kategorií dle významnosti.

- Významné riziko – z velké části nebo zcela brání naplňování strategických cílů strategie
- Nevýznamné riziko – omezuje možnosti realizace strategie, ale nebrání naplňování jednotlivých strategických cílů

V případě, že je identifikováno významné riziko, které není možné eliminovat či výrazně snížit jeho dopad, je nutné zvážit další kroky, jako například změnu opatření či odložení jeho realizace. Změny by měl potvrzovat odbor KÚPK, který má opatření ve své gesci. Změny mohou být současně s vyhodnocením plnění strategie předkládány volenému orgánu Plzeňského kraje.

## 1.6 Kompetenční matice

Kompetenční matice stanovuje, jak jsou rozděleny specifické cíle mezi odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje při vyhodnocování a monitorování plnění strategie.

**Tabulka 4 Kompetenční matice**

Strategický cíl	Specifický cíl	Znění specifického cíle	Hodnotitel
<b>SC 1 Zvýšit konkurenceschopnost regionální ekonomiky</b>	SC 1.1.	Podpora podnikatelského prostředí, rozvoj infrastruktury pro podnikání	Odbor fondů a programů EU Odbor informatiky
	SC 1.2.	Zlepšení infrastruktury a spolupráce mezi aktéry výzkumu, vývoje a inovací v PK	Odbor fondů a programů EU
	SC 1.3.	Získání významných investic s vysokým inovačním potenciálem	Odbor fondů a programů EU
	SC 1.4.	Zajištění vnímání Plzeňského kraje jako vhodného regionu pro život a zaměstnání	Odbor fondů a programů EU, Odbor školství, mládeže a sportu
	SC 1.5.	Rozvoj meziregionální a nadnárodní spolupráce	Odbor fondů a programů EU Odbor regionálního rozvoje Odbor školství, mládeže a sportu
<b>SC 2 Získat a udržet kvalifikovanou pracovní sílu</b>	SC 2.1.	Zvýšení kapacity a kvality zařízení pro předškolní vzdělávání	Odbor školství, mládeže a sportu
	SC 2.2.	Zvýšení kvality základního a středního vzdělávání	Odbor školství, mládeže a sportu
	SC 2.3.	Rozvoj terciálního vzdělávání v návaznosti na rozvoj regionu	Odbor školství, mládeže a sportu
	SC 2.4.	Rozvoj vzdělávání ve vazbě na potřeby podniků, kraje a celospolečenské výzvy	Odbor fondů a programů EU Odbor školství, mládeže a sportu
	SC 2.5.	Rozvoj podmínek pro sport dětí a mládeže v kraji	Odbor školství, mládeže a sportu
	SC 2.6.	Zajištění podmínek pro kvalitní trávení volného času dětí a mládeže	Odbor školství, mládeže a sportu
	SC 2.7.	Získání a udržení kvalifikované pracovní síly	Odbor fondů a programů EU Odbor školství, mládeže a sportu
<b>SC 3 Účelně využívat potenciál kraje k rozvoji cestovního ruchu a k rozšiřování možností trávení volného času v území</b>	SC 3.1.	Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	SC 3.2.	Podpora systému řízení destinace (destinační management)	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	SC 3.3.	Rozvoj principů destinačního marketingu	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	SC 3.4.	Cestovní ruch jako součást hospodářské a regionální politiky kraje	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Strategický cíl	Specifický cíl	Znění specifického cíle	Hodnotitel
	SC 3.5.	Kvalitní památková péče na území Plzeňského kraje	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	SC 3.6.	Rozvoj kultury v Plzeňském kraji	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	SC 3.7.	Rozšíření a modernizace infrastruktury pro sport, volný čas a rekreaci	Odbor školství, mládeže a sportu
<b>SC 4 Zajišťovat v kraji dostupné a kvalitní veřejné služby s ohledem na demografický vývoj</b>	SC 4.1.	Zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb s ohledem na demografický vývoj	Odbor sociálních věcí
	SC 4.2.	Zajištění kvalitních a dostupných zdravotních služeb s ohledem na demografický vývoj	Odbor zdravotnictví
	SC 4.3.	Stabilní podpora neziskového sektoru	Odbor sociálních věcí
	SC 4.4.	Podpora role složek IZS pro řešení mimořádných situací	Odbor bezpečnosti a krizového řízení
	SC 4.5.	Zajištění prevence kriminality a eliminace sociálně nežádoucích jevů	Odbor sociálních věcí Odbor bezpečnosti a krizového řízení
	SC 4.6.	Rozvoj služeb veřejné správy	Odbor sociálních věcí Odbor regionálního rozvoje Odbor informatiky
	SC 4.7.	Rozvoj vnějších vztahů kraje	Odbor kancelář hejtmana Odbor fondů a programů EU
<b>SC 5 Zajistit moderní, efektivní a dostupnou dopravní, technickou a IT infrastrukturu</b>	SC 5.1.	Zkvalitnění silniční sítě	Odbor dopravy a silničního hospodářství
	SC 5.2.	Zkvalitnění železniční sítě	Odbor dopravy a silničního hospodářství
	SC 5.3.	Zkvalitnění cyklistické infrastruktury	Odbor dopravy a silničního hospodářství
	SC 5.4.	Rozvoj integrovaného dopravního systému	Odbor dopravy a silničního hospodářství
	SC 5.5.	Zajištění plynulé dopravy ve městech	Odbor dopravy a silničního hospodářství
	SC 5.6.	Zkvalitnění sítě vodovodů a kanalizací	Odbor životního prostředí
	SC 5.7.	Rozvoj a využití moderní IT infrastruktury	Odbor informatiky
	SC 5.8.	Efektivní využití energetických zdrojů	Odbor životního prostředí
<b>SC 6 Nadále zabezpečovat příznivé životní prostředí při dodržování udržitelného rozvoje</b>	SC 6.1.	Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje	Odbor životního prostředí
	SC 6.2.	Udržitelné hospodaření s odpady v Plzeňském kraji	Odbor životního prostředí
	SC 6.3.	Vyvážený rozvoj venkovských oblastí	Odbor regionálního rozvoje

Strategický cíl	Specifický cíl	Znění specifického cíle	Hodnotitel
	SC 6.4.	Zkvalitnění života ve městech s ohledem na trvale udržitelný rozvoj	Odbor regionálního rozvoje

## 1.7 Aktualizace PRPK 2022+

Pravidelná aktualizace dokumentu by měla být prováděna tak, aby bylo možno s dokumentem dále pracovat a provádět rozhodnutí se na základě aktuálních informací. V průběhu implementace strategie může vzejít potřeba úpravy některých jejích částí. Tato změna může být způsobena vnějšími vlivy, nebo naopak změnou preference podpory. Potřeba aktualizace může být také identifikována v každoroční zprávě o vyhodnocení plnění strategie.

Aktualizaci strategie je vhodné naplánovat před začátkem nového programového období Evropské Unie, tedy aktualizaci realizovat nejpozději v roce 2027.

## 1.8 Harmonogram implementace

Předpokládaná implementace Programu rozvoje Plzeňského kraje 2022+ je popsána v následující tabulce. Harmonogram může být upraven dle frekvence přípravy akčních plánů (2–4 roky).

**Tabulka 5 Harmonogram implementace**

Úkol	Popis úkolu	Termín	Zodpovědnost
1.	Schválení PRPK 2022+	2023	Zastupitelstvo Plzeňského kraje
2.	Příprava 1. akčního plánu	2024	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK
3.	Schválení 1. akčního plánu	2024	Volené orgány Plzeňského kraje
4.	Vyhodnocení plnění PRPK 2022+ za rok 2024	2025	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK
5.	Vyhodnocení plnění PRPK 2022+ za rok 2025	2026	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK
6.	Aktualizace PRPK 2022+	2027	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK
7.	Příprava 2. akčního plánu	2027	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK
8.	Schválení 2. akčního plánu	2027	Volené orgány Plzeňského kraje
9.	Vyhodnocení plnění PRPK 2022+ za rok 2026	2027	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK
10.	Vyhodnocení plnění PRPK 2022+ za rok 2027	2028	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK
11.	Vyhodnocení plnění PRPK 2022+ za rok 2028	2029	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK
12.	Vyhodnocení plnění PRPK 2022+ za rok 2029	2030	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK
13.	Vyhodnocení plnění PRPK 2022+ za rok 2030	2031	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK
14.	Vyhodnocení plnění PRPK 2022+ za rok 2031	2032	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK
15.	Příprava nové strategie PRPK	2032	Odbory KÚPK nebo externí dodavatel
16.	Vyhodnocení plnění PRPK 2022+ za rok 2032	2033	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK
17.	Celkové vyhodnocení plnění PRPK 2022+	2032	Odbory KÚPK, odpovědnost ORR KÚPK

## 2 PŘÍLOHY



**Příloha 1 Akční plán na rok 2023**

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>1.1.1. Podpora malých a středních podniků</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor programů a fondů EU	kraj, města, obce, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic, podniky	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>1.1.2. Rozvoj poradenských služeb pro podporu podnikání</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor programů a fondů EU	kraj, města, obce, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic, podniky	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>1.1.3. Podpora projektů start-up</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor programů a fondů EU	kraj, města, obce, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání, podniky	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>1.1.4. Posílení spolupráce Plzeňského kraje a měst při podpoře podnikání</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU	kraj, města	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>1.1.5. Podpora digitalizace a automatizace výrobních procesů</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU Odbor informatiky	kraj, města, obce, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic, podniky	ČR, kraj, fondy EU, zdroje podniků	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>1.2.1. Podpora spolupráce vědeckovýzkumných institucí a podnikatelských subjektů</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU	kraj, města, obce, podniky, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic, klastry, podniky, výzkumné instituce, vzdělávací instituce	kraj, zdroje podniků, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>1.2.2. Posílení inovačních aktivit ve stávajících firmách</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU	kraj, města, obce, podniky, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic, vzdělávací instituce	kraj, zdroje podniků, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>1.2.3. Zvýšení uplatnění výsledků výzkumu, vývoje a inovací</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU	kraj, podniky, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic, vzdělávací instituce	kraj, zdroje podniků, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>1.2.4. Stabilizace a rozvoj výzkumných a vývojových kapacit</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU	kraj, podniky, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic, vzdělávací instituce	kraj, zdroje podniků, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>1.3.1. Rozvoj investičních pobídek k přilákání odvětví s vysokou přidanou hodnotou</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU	kraj, města, obce, podniky, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic	kraj, zdroje podniků, města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>1.4.1. Realizace marketingových aktivit za účelem zvýšení atraktivity kraje pro investory</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU	kraj, výzkumné instituce, podniky	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>1.4.2. Zaměření na přilákání a udržení zahraničních studentů a odborníků v regionu</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, výzkumné instituce, vzdělávací instituce, podniky	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>1.5.1. Rozvoj výzkumných a vývojových prací ve spolupráci se zahraničními subjekty</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, vzdělávací instituce, výzkumné instituce, podniky	fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>1.5.2. Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit v rámci programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU	vzdělávací instituce, výzkumné instituce	fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>1.5.3. Podpora expanze na mezinárodní trhy</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor regionálního rozvoje	kraj, podniky, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic	ČR, kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.1.1. Optimalizace kapacit předškolního vzdělávání</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, města, obce, vzdělávací instituce, soukromé subjekty, podniky	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>2.1.2. Zkvalitnění předškolního vzdělávání</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	města, obce, vzdělávací instituce, soukromé subjekty, nestátní neziskové organizace	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.2.1. Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ a SŠ</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, města, obce, vzdělávací instituce, NPI ČR	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.2.2. Zvýšení zájmu o podporované obory SŠ</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, vzdělávací instituce, podniky	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.2.3. Stabilizace personálních kapacit ve školství</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, vzdělávací instituce	ČR, kraj, města, obce, zdroje VŠ	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.2.4. Eliminace předčasných odchodů ze vzdělávání</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, vzdělávací instituce	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>2.2.5. Rozvoj a zkvalitnění digitální gramotnosti a odpovídajícího zázemí škol a školských zařízení</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, města, obce, vzdělávací instituce, NPI ČR	ČR, kraj, fondy EU, města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.3.1. Zvyšování kvality terciárního vzdělávání</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, vzdělávací instituce, podniky	ČR, fondy EU, zdroje VŠ, zdroje podniků	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.3.2. Zvýšení internacionalizace ve vzdělávání</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, vzdělávací instituce	ČR, kraj, fondy EU, zdroje VŠ	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.3.3. Posilování atraktivity ZČU a LF UK</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	vzdělávací instituce, podniky	ČR, kraj, zdroje VŠ	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.4.1. Posilování spolupráce v rámci rozvoje vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	vzdělávací instituce, podniky	ČR, kraj, zdroje podniků	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.4.2. Hledání a rozvoj talentů v kraji</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu Odbor fondů a programů EU	vzdělávací instituce, výzkumné organizace, NPI ČR	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>2.4.3. Posílení systému a propagace celoživotního vzdělávání</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, vzdělávací instituce, města, obce	ČR, kraj, vzdělávací instituce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.5.1 Vytvoření a udržení kladného vztahu k sportu a pohybu u dětí a mládeže</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, města, obce, vzdělávací instituce	ČR, kraj, města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.5.2 Výchova sportovních talentů</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, sportovní organizace, vzdělávací instituce	ČR, kraj, města, obce, sportovní organizace	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.5.3 Podpora sportovních organizací pracujících s dětmi a mládeží</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, sportovní organizace	ČR, kraj, města, obce, sportovní organizace	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.6.1 Vyvážení nabídky volnočasových aktivit v kraji</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	střediska volného času, organizace provozujících zájmovou činnost v oblasti neformálního vzdělávání pro děti a mládež, města, obce	kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>2.6.2 Podpora zájmového vzdělávání</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	střediska volného času, organizace provozujících zájmovou činnost v oblasti neformálního vzdělávání pro děti a mládež	kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.7.1. Získání kvalifikované pracovní síly</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu Odbor fondů a programů EU	kraj, města, obce, podniky, vzdělávací instituce, Úřad práce	ČR, kraj, podniky	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.7.2. Udržení kvalifikované pracovní síly</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU	kraj, podniky, Úřad práce	kraj, podniky, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.7.3. Rozvoj infrastruktury pro zahraniční odborníky</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU	kraj, podniky, nestátní neziskové organizace	ČR, kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>2.7.4 Podpora sladování pracovního a rodinného života</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor fondů a programů EU	ČR, kraj, podniky	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.



Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>3.1.1. Podpora rozvoje turistických cílů ve vazbě na potenciál a hlavní produkty</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	města, obce, organizace destinačního managementu, kulturní instituce, poskytovatelé služeb, orgány ochrany přírody a ochrany památek, Informační střediska	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.1.2. Zkvalitnění dopravní dostupnosti a přístupnosti destinace a turistických cílů</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, města, obce, organizace destinačního managementu, poskytovatelé služeb, dobrovolné svazky obcí, MAS	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.1.3. Vytváření podmínek pro budování infrastruktury cestovního ruchu</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, města, obce, poskytovatelé služeb, turistická informační centra	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>3.2.1. Nastavení systému destinačního managementu v kraji a jeho rozvoj</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, města, obce, organizace destinačního managementu, CzechTurism, MAS	ČR, kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.2.2. Rozvoj kvality a podpora lidských zdrojů v cestovním ruchu</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, města, obce, organizace destinačního managementu, CzechTurism, vzdělávací instituce	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.2.3. Zkvalitnění sběru a využívání dat a informací o cestovním ruchu</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, města, obce, organizace destinačního managementu, CzechTurism	kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.3.1 Podpora tvorby regionálních produktů a témat pro marketing cestovního ruchu</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, organizace destinačního managementu, CzechTurism, poskytovatelé služeb	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>3.3.2. Strategie značky kraje, destinačních značek a jejich marketingová komunikace</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, organizace destinačního managementu, CzechTurism	kraj, organizace destinačního managementu, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.4.1. Podpora koordinace aktivit s pozitivním vlivem na cestovní ruch a regionální rozvoj kraje</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, města, obce, poskytovatelé služeb	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.4.2. Podpora spolupráce kraje na nadregionální a přeshraniční úrovni v oblasti turismu</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, města, obce, organizace destinačního managementu, poskytovatelé služeb	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.5.1. Důsledná památková péče na území Plzeňského kraje</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, Národní památkový ústav	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.5.2 Přímá podpora památkové péče na území Plzeňského kraje</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, Národní památkový ústav, nestátní neziskový sektor	ČR, kraj, donátoři	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>3.5.3. Zkvalitnění komunikace a propagace v oblasti památkové péče</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, Národní památkový ústav, ORP	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.6.1. Rozvoj živé kultury a kulturního dědictví</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, poskytovatelé služeb, místní akční skupiny	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.6.2. Rozvoj kulturní infrastruktury</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, města, obce, divadla, muzea, kulturní domy, poskytovatelé služeb	ČR, kraj, fondy EU, rozpočty rekonstrukce takovýchto budov	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.6.3. Rozvoj kulturních a kreativních odvětví</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	kraj, podniky, kreativci	ČR, kraj, podniky	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>3.7.1. Zvýšení dostupnosti sportu pro všechny skupiny obyvatel</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor školství, mládeže a sportu	kraj, města, obce, sportovní organizace, vzdělávací instituce	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.1.1. Stabilizace personálních kapacit v sociálních službách</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací instituce	ČR, poskytovatelé sociálních služeb, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>4.1.2. Prioritní podpora terénních a ambulantních sociálních služeb</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, poskytovatelé sociálních služeb	kraj, města, obce, poskytovatelé sociálních služeb, úhrady od klientů	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.1.3. Podpora transformace a humanizace sociálních služeb</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, poskytovatelé sociálních služeb	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.1.4. Zvyšování informovanosti o sociálních službách</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, města, obce, poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace	kraj, města, obce, poskytovatelé sociálních služeb	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.1.5. Koordinace procesů spolupráce a plánování sociálních služeb a procesu komunitního plánování na úrovni ORP</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, města, obce, poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace, uživatelé sociálních služeb, ORP	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.1.6. Ekonomická udržitelnost sociálních služeb</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, města, obce, poskytovatelé sociálních služeb	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>4.1.7. Příprava sociálních služeb na nárůst klientů v důsledku nepříznivého demografického vývoje</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, poskytovatelé sociálních služeb	kraj, poskytovatelé sociálních služeb, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.1.8. Zlepšení systému pomoci ohroženým rodinám a rodinám se specifickými potřebami</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, SPOD, poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.2.1. Stabilizace personálních kapacit ve zdravotnictví</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, obce, města, vzdělávací instituce, poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny	kraj, města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.2.2. Podpora elektronického zdravotnictví</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, obce, města, poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>4.2.3. Zdravotní prevence a propagace zdravého životního stylu</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, obce, města, vzdělávací instituce, poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny, nestátní neziskové organizace	kraj, zdravotní pojišťovny, EU fondy	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.2.4. Příprava zdravotních služeb na nárůst klientů v důsledku nepříznivého demografického vývoje</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, obce, města, vzdělávací instituce, poskytovatelé zdravotních služeb, poskytovatelé sociálních služeb, zdravotní pojišťovny, nestátní neziskové organizace	ČR, kraj, zdravotní pojišťovny	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>4.2.5. Zvyšování efektivity zdravotních služeb</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, obce, města, vzdělávací instituce, poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny, výzkumné organizace	kraj, zdravotní pojišťovny, EU fondy	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.3.1. Stabilní podpora práce organizací neziskového sektoru</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, města, obce, nestátní neziskové organizace, dobrovolnická centra	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.3.2. Zvýšení povědomí a osvěty o NNO</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, města, obce, nestátní neziskové organizace, dobrovolnická centra	ČR, kraj, fondy EU, nestátní neziskové organizace	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.4.1. Zlepšování technické vybavenosti a odborné připravenosti všech složek IZS</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	kraj, města, obce, složky Integrovaného záchranného systému	kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.4.2. Rozvoj přeshraniční spolupráce v rámci IZS</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	složky Integrovaného záchranného systému	ČR, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.



Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>4.4.3. Podpora krizové připravenosti obyvatel</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	kraj, města, obce, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce	kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.5.1. Prevence kriminality</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	kraj, města, obce, nestátní neziskové organizace, Policie, vzdělávací instituce	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.5.2. Protidrogová prevence</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, města, obce, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.5.3. Sociální prevence</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, města, obce, nestátní neziskové organizace, Policie, vzdělávací instituce	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>4.5.4. Realizace služeb a aktivit souvisejících s řešením bezdomovectví na území města Plzně</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, město Plzeň, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé zdravotních služeb, Policie	kraj, město Plzeň, fondy EU, poskytovatelé sociálních služeb	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.6.1. Personální a organizační zabezpečení rodinné politiky Plzeňského kraje</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.6.2. Podpora obcí v realizaci rodinné politiky</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, města, obce, MAS	kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.6.3. Rozšíření podpory rodin bez zvláštních potřeb a prevence rizik</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, města, obce, mateřská /rodičovská a komunitní centra	kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.6.4. Posilování transparentnosti a efektivity veřejné správy</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor regionálního rozvoje Odbor informatiky	ČR, kraj, města, obce, ORP	kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>4.6.5. Podpora dostupného a sociálního bydlení</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor sociálních věcí	kraj, města, obce, nestátní neziskové organizace	kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.7.1. Rozvoj přeshraničních vztahů kraje</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kancelář hejtmána Odbor fondů a programů EU	kraj	kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.7.2. Rozvoj spolupráce s partnerskými regiony</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kancelář hejtmána Odbor fondů a programů EU	kraj	kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>4.7.3. Rozvoj spolupráce s ostatními kraji, městy a obcemi</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor kancelář hejtmána Odbor fondů a programů EU	kraj, města, obce	kraj, města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.1.1. Realizace prioritních záměrů na silniční síti I. třídy dle záměrů MD a ŘSD</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	ČR, Ředitelství silnic a dálnic	ČR, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.1.2. Předprojektová a projektová příprava dalších záměrů na silniční síti I. třídy</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	ČR, Ředitelství silnic a dálnic	ČR, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>5.1.3. Předprojektová a projektová příprava dalších záměrů na silniční síti II. a III. třídy</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	kraj	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.1.4. Zastavení zhoršování stavebně technického stavu silnic, jejich povrchů a mostů</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	kraj, města, obce, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.1.5. Efektivní využívání prostředků z programového období 2021-2027</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	kraj	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.2.1. Realizace záměrů na železniční síti na celostátních tratích na území Plzeňského kraje dle záměrů SŽ</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	Správa železnic	ČR, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>5.2.2. Realizace záměrů na železniční síti na regionálních tratích na území Plzeňského kraje dle záměrů SŽ</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	Správa železnic	ČR, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.2.3. Podpora předprojektových a projektových prací</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	kraj	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.3.1. Zkvalitnění infrastruktury pro cyklisty</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	kraj, města, obce	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.3.2. Podpora cyklodopravy jako plnohodnotné součásti veřejné dopravy ve městech a obcích</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	města, obce, Správa železnic	kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.3.3. Zajištění prostupnosti veřejné a cyklistické dopravy</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	POVED, Správa železnic	ČR, kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>5.3.4. Rozvoj koordinace aktérů cyklistické dopravy a cykloturistiky</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	kraj, města, obce	kraj, města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.3.5. Kontinuální obnova a údržba infrastruktury a značení pro cyklisty</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	kraj, mikroregiony	kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.4.1. Železniční doprava a veřejná linková doprava v závazku veřejné služby</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	ČR, kraj, POVED, České dráhy	ČR, kraj, dopravci	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.4.2. Realizace specifických projektů v závazku veřejné služby</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	kraj, POVED	kraj, dopravci	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.4.3. Pokračování ve zkvalitnění infrastruktury pro integrovaný dopravní systém kraje</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	kraj, města, obce, POVED	kraj, města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>5.4.4. Realizace vhodných změn tarifů pro cestující ve veřejné dopravě</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	POVED, České dráhy	kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.4.5. Podpora měst a obcí při plánování dopravní obslužnosti</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	města, obce, POVED	kraj, města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.5.1. Zajistit průchod páteřních cyklostezek městem Plzeň do cyklo pointu před sokolovnou ve Štruncových sadech</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	město Plzeň	kraj, město Plzeň	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.5.2. Realizace opatření na podporu udržitelé mobility v Plzni</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	město Plzeň, POVED	kraj, město Plzeň	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.5.3. Podpora plynulé dopravy v dalších městech Plzeňského kraje</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	města, obce, POVED	kraj, města, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>5.6.1. Rekonstrukce a modernizace vodovodů</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	kraj, města, obce	kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.6.2. Efektivní hospodaření s vodními zdroji</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	kraj, města, obce, veřejnost, podniky, vzdělávací instituce	kraj, města, obce, fondy EU, soukromé zdroje	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.6.3. Odvádění a čištění odpadních vod na úrovni dané směnicemi EU a vodním zákonem</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	kraj, města, obce	kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.7.1. Podpora digitalizace služeb veřejných institucí a rozvoje eGovernmentu (vč. implementace Smart Administration v regionu)</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor informatiky	kraj	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.7.2. Rozvoj optické sítě</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor informatiky	kraj a jeho příspěvkové organizace, města, obce	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.



Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>5.7.3. Realizace opatření k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor informatiky	kraj, města, obce, vzdělávací instituce	kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.7.4. Podpora konceptu SMART region a SMART city</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor informatiky	kraj, města, obce	ČR, kraj, města, obce, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.8.1. Energetická efektivnost a úspory energií</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	kraj, města, obce, výrobci a distributoři energií, veřejnost, firmy	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>5.8.2. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	kraj, města, obce, výrobci a distributoři energií, výzkumná centra	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.1.1. Ochrana zemědělských ekosystémů</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	ČR, kraj, soukromí vlastníci	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.1.2. Ochrana lesních ekosystémů</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	ČR, kraj, Lesy ČR, soukromí vlastníci	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.1.3 Ochrana vodních ekosystémů</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	kraj, Povodí Vltavy, státní podnik – závod Berounka, NP Šumava	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>6.1.4. Ochrana ovzduší</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	ČR, kraj, podniky	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.1.5. Ochrana krajiny</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	ČR, kraj, města, obce, nestátní neziskové organizace	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.1.6. Ochrana zvláště chráněných částí přírody</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	ČR, kraj	ČR, kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.1.7. Druhová ochrana</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	ČR, kraj, Lesy ČR, soukromí vlastníci	ČR, kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.1.8. Posílení spolupráce mezi kraji, dalšími úřady a mezinárodní spolupráce</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	ČR, kraj	ČR, kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.1.9. Adaptační opatření pro zadržení vody v krajině</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	kraj, města, obce, Lesy ČR, Povodí Vltavy, státní podnik – závod Berounka, NP Šumava	ČR, kraj	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>6.2.1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů, cirkulární ekonomika</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	kraj, města, obce, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, výzkumné instituce, podniky	kraj, města, obce, podniky	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.2.2. Nakládání s komunálními odpady</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	města, obce	města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.2.3. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	města, obce, veřejnost	města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.2.4. Nakládání se stavebními a demoličními odpady</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	ČR, podniky	ČR, kraj, podniky	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.2.5. Rozvoj sítě zařízení pro nakládání s odpady</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	kraj, města, obce, podniky	kraj, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>6.2.6. Omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor životního prostředí	města, obce	města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.3.1. Atraktivita venkovských oblastí pro lidský a sociální kapitál</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor regionálního rozvoje	města, obce, MAS, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce	kraj, města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.3.2. Kvalitní infrastruktura venkovských oblastí</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor regionálního rozvoje	města, obce, MAS, nestátní neziskové organizace	města, obce, fondy EU, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.3.3. Diverzifikovaná a konkurenceschopná ekonomika venkovských oblastí</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor regionálního rozvoje	města, obce, MAS, vzdělávací instituce, podniky, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic	obce, podniky, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

Akční plán PRPK 2022+ na rok 2023								
Opatření	Zdůvodnění výběru opatření	Hodnotitel opatření	Nositel opatření	Zdroje financování	Celkový rozpočet opatření	Finanční účast Plzeňského kraje	Termín realizace	Cílová hodnota
<b>6.3.4. Rozvoj spolupráce aktérů na venkově</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor regionálního rozvoje	obce, svazky obcí, MAS, mikroregiony	kraj, obce, MAS, fondy EU	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.3.5. Kvalitní územní plánování</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor regionálního rozvoje	ČR, kraj, města, obce	kraj, města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.4.1. Zlepšení podmínek pro kvalitní život všech generací</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor regionálního rozvoje	města, obce	kraj, města, obce, podniky	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.4.2. Zlepšování vzhledu a fungování měst</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor regionálního rozvoje	města, obce	města, obce, fondy EU, instituce v oblasti vytváření podmínek pro rozvoj podnikání a investic	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.
<b>6.4.3. Udržení dostupného bydlení</b>	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Odbor regionálního rozvoje	města, obce	města, obce	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.	Bude doplněno po finálním schválení PRPK 2022+.

