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Stara ekologicka zatéz Kolovec

Kontaminace zemin Kontaminace podzemni vody

PLZENSKY KRAJ - AR Lokalita Koloveé PLZENSKY KRAJ - AR Lokalita Koloveé

Plosna distribuce tetrachlorethenu v podzemni vodé

Plosna distribuce chlorovanych uhlovodiki v zeminach
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POSTUP SANACNICH PRACI
(OBDOBI CERVENEC — ZARI 2014)

1. Provoz ventingu
2. Provoz systému pro sanaci podzemni vody
3. Monitoring podzemni vody



1. PROVOZ VENTINGU

Provoz po dobu 12 mésicl, provoz spustén 20.1.2014
— sanacni limit PCE: 20 mg/m3

Na pocatku ¢erpano kontinudlné 17 vrtu napojenych
do dvou vétvi — pritok vzduchu 45 — 75 m3/hod,
aktualné redukce na 5 ¢erpanych vrtu

Vstupni koncentrace CIU - max. 325 mg/m3

Aktudlni koncentrace CIU (zari 2014) 0,15 - 26 mg/m3

Celkem precisténo 324 120 m3 vzduchu, odstranéno
18 kg CIU, ve 3.Q 2014 precisténo 92 280 m3 vzduchu,
odstranéno 1 kg ClU

DalSi postup praci — vyrazeni vrtu s nizkym
znecisténim ClU, leden 2015 — ukonceni provozu



2. PROVOZ SYSTEMU PRO SANACI VODY

Instalace sanacni stanice (Cerpani podzemni vody s CIU,
dekontaminace a jeji zasakovani) — napojeny 3 vrty jako ochrana
okoli lokality a objekt studna, Cerpani jimky bylo ukonceno

Aplikace syrovatky do prostoru ohniska znecisténi — podpora
prirozeného rozkladu ClU na neskodné latky — v hodnoceném
obdobi bez aplikace

Provoz po dobu 24 mésicl - zahajeno 18.12.2013

Celkem precisténo 1351 m3 podzemni vody a odstraneéno 1,9 kg
ClU, za 3.Q 2014 precisteno 493 m3, odstraneéno 0,3 kg ClU



3. MONITORING PODZEMNI VODY

Monitoring podzemni vody v prostoru ohniska znecisténi

AV-1 vysoké proménlivé koncentrace CIU 11 542 — 49 821 pg/|
Ostatni vrty AV-2 az AV-4 a HV-1 podlimitni, do 36 pg/I

U AV-1 pozorovany stopy VC (az 0,3 %) a prevaha
cis1,2-DCE 98 %, podil PCE je pouze 0,1 %
Monitoring podzemni vody v prostoru ochranné clony

Studna (863 pg/l), HV-2 (3 863 pg/l) a HJ-3 (791 pg/l) pokles
znecCisténi u studny a HJ-3, narast u HV-2, roste podil produktt
rozkladu ClU, HJ-4 stabilné nizky obsah CIU (do 347 pg/I)

Monitoring sanacni stanice

Koncentrace CIU na vystupu do 25,6 pg/I
Domovni studny

V hodnoceném obdobi nevzorkovany.
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Situace sanaénich praci - Vykopové prace, ventingové
a hydrogeologické vrty
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HARMONOGRAM PRACI

 Leden 2014 — Leden 2015: Provoz ventingu

* Prosinec 2013-Zari 2015: Provoz systému pro sanaci podzemni
vody
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* Celkové doposud odstranéno z lokality 55,9 kg CIU
Ve 3.Q 2014 odstranéno 0,89 t upotrebeného aktivni uhli



