Příloha č. 5: Povinná osnova pro zpracování Logického rámce projektu 

	Logický rámec – projekt : (název)


	Název programu:
	(název)

	Předkladatel projektu: (název)
	Celkové náklady projektu (cena)
	Celkové přijatelné náklady (cena)

	
	
	
	

	Sloupec Intervenční (strom cílů)
	Sloupec – Objektivně ověřitelné ukazatele
	Sloupec – Zdroje informací k ověření
	Sloupec – vnější Předpoklady /Rizika

	loupec Intervenční (strom cílů)
	Sloupec – Objektivně ověřitelné ukazatele
	Sloupec – Zdroje informací k ověření
	Sloupec – vnější Předpoklady /Rizika

	Hlavní cíl(e)

Důvod realizace

Specifické cíle dané priority v programovém dokumentu
	Měřitelné indikátory na úrovni hlavních cílů (počet, délka, obsah....) Způsoby, kterými lze měřit splnění cíle.
	Kde se dají získat informace o objektivně ověřitelných ukazatelích (krajské statistiky, monitorovací zprávy, statistiky ÚP).
	

	Účel projektu

· Změna, kterou chceme dosáhnout projektem

· Jaké jsou operační cíle opatření, kterých bude projektem dosaženo
	Měřitelné indikátory na úrovni výsledků – konkrétní hodnoty jednotlivých cílů projektu (počet, délka, obsah....) Způsoby, kterými lze měřit splnění účelu.
	Kde se dají získat informace o objektivně ověřitelných ukazatelích (monitorovací zprávy, statistiky obce, vlastní projekt)
	Nezbytné vnější podmínky pro dosažení hlavního cíle mimo naši odpovědnost (zájem o danou aktivitu, volné pracovní síly)

	Výstupy projektu

· Nezbytné k naplnění účelu projektu

· Co bude konkrétním výstupem projektu (co se postaví, opraví, nakoupí)

· Co bylo vytvořeno

1. 
	Měřitelné indikátory na úrovni výstupů nezbytné pro zabezpečení účelu (počet, délka, obsah....)

Způsoby, kterými lze měřit dosažení výstupů.
	Kde se dají získat informace o objektivně ověřitelných ukazatelích (monitorovací zprávy, statistiky obce, vlastní projekt)
	Předpoklady a rizika na úrovni výstupů podmiňující dosažení účelu (průběh realizace, finanční zdroje, dodavatel)

	Aktivity projektu

· Ke každému výstupu

· Jednotlivé činnosti, které jsou předmětem předkládaného projektu (logická a časová posloupnost)

· Jak bude projekt realizován

1. 1. ..

2...

3... 

2. 1...

2...

3...
	Výčet měřitelných vstupů nezbytných pro zabezpečení aktivit projektu (finanční zdroje, dokumentace, povolení, materiál, energie....)

Jaký typ zdrojů projekt vyžaduje.
	Časový rámec 

aktivit

Ke každé aktivitě  se uvede časový údaj, kdy daná aktivita bude zrealizována. (10/2003)
	Předpoklady a rizika na úrovni vstupů (zajištění fin. zdrojů, vybrání kvalitního dodavatele..)

	
	
	
	Předběžné podmínky

vnější i vnitřní předběžné podmínky (vyhlášení programu, vydání stavebního povolení, schválení zastupitelstvem....)


Metodika pro zpracování logického rámce projektu je k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz, oddíl SROP – Společný regionální operační program. 
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